

Số: 561 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách địa phương (đợt 3)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách địa phương (đợt 3) tại Báo cáo thẩm tra số 140/BC-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2021. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh xin tiếp thu, báo cáo giải trình như sau:

1. Ý kiến thẩm tra: *Đối với 14/30 dự án còn lại nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn có thời gian thực hiện, hoàn thành từ năm 2021-2023 chưa đủ cơ sở bố trí vốn do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án. Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ tiến độ triển khai thực hiện những dự án này để đảm bảo đúng thời gian thực hiện, hoàn thành đã được phê duyệt tại chủ trương đầu tư dự án.*

Nội dung tiếp thu, giải trình:

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, trong đó có 30 dự án khởi công mới thực hiện trong giai đoạn 2021-2023. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5676/UBND-GTCNXD ngày 26/8/2021 về việc đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh¹, theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các bước quyết định phê duyệt dự án. Tuy nhiên, do thời gian ngắn và đặc điểm đầu tư của từng dự án, đến nay mới chỉ có 16/30 dự án hoàn thiện các thủ tục đầu tư; 14/30 dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư (lập, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật). UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư và trình HĐND tỉnh bố trí kế hoạch vốn tại kỳ họp tháng 12/2021 của HĐND tỉnh, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng thời gian đã được phê duyệt tại chủ trương đầu tư dự án.

2. Ý kiến thẩm tra:

- *Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT255, huyện Chợ Đồn đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 với số vốn*

¹ Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 1369/SKHĐT-TH ngày 16/8/2021 về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021

còn thiếu là 1.444 triệu đồng, tuy nhiên đến nay dự án chưa được bố trí số vốn còn thiếu trong năm 2021.

- Dự án Trường Mầm non Sỹ Bình, huyện Bạch Thông thời gian thực hiện, hoàn thành là năm 2021-2022 để đạt mục tiêu kép trường chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, tuy nhiên dự án mới được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 454 triệu đồng/8.304 triệu đồng (chiếm 5,18%) tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND. Hiện nay, dự án không nằm trong kế hoạch bố trí vốn tại tờ trình dự thảo nghị quyết.

Nội dung tiếp thu, giải trình:

- Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT255, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bố trí đủ vốn năm 2019 để trả nợ quyết toán (được kéo dài sang năm 2020 để tiếp tục thanh toán là 1.444 triệu đồng), tuy nhiên gói thầu còn nợ quyết toán có vướng mắc về điều khoản thanh toán của hợp đồng thi công xây lắp giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ nên không thể giải ngân số kế hoạch vốn năm 2019 được giao để trả nợ quyết toán, số kế hoạch vốn này đã được điều chỉnh giảm trong năm 2020 tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh. Do đó, đến nay dự án vẫn còn thiếu 1.444 triệu đồng theo giá trị quyết toán. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh) khẩn trương xử lý tồn tại, vướng mắc giữa các nhà thầu và trình HĐND tỉnh bố trí kế hoạch vốn trả nợ quyết toán ngay khi tồn tại, vướng mắc được xử lý.

- Theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 6/8/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, dự án Trường Mầm non Sỹ Bình, huyện Bạch Thông có TMĐT là 8.758 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2021-2022. UBND huyện Bạch Thông đã phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30/7/2021, giá trị phê duyệt là 454 triệu đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 là 454 triệu đồng cho dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đồng thời yêu cầu UBND huyện Bạch Thông khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án để đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn thực hiện khởi công dự án trong năm 2021.

Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị đầu tư gấp, chủ đầu tư mới chỉ thực hiện xong các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn, dự án chưa được phê duyệt quyết định đầu tư nên không đủ điều kiện để bố trí vốn để khởi công mới trong năm 2021. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Bạch Thông hoàn thiện các thủ tục đầu tư và trình HĐND tỉnh bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án tại kỳ họp

tháng 12/2021 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian đã được phê duyệt tại chủ trương đầu tư dự án.

3. Ý kiến thẩm tra: Số liệu về tổng mức đầu tư của dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh (12.400 triệu đồng) tại tờ trình dự thảo nghị quyết sai khác so với giá trị tại Quyết định phê duyệt đầu tư dự án (12.034 triệu đồng) và tên của dự án “Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy” chưa đúng với Quyết định đầu tư được phê duyệt.

Nội dung tiếp thu, giải trình: UBND tỉnh xin tiếp thu và chỉnh sửa số liệu cho thống nhất.

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- CVP, PVP UBND tỉnh (Ô. Nguyễn);
- Lưu: VT, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quang Tuyên