

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Dự thảo nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương**

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương. Kết quả thẩm tra như sau:

**1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương**

Theo Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công quy định: “*Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau...*”

Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật.

## **2. Về nội dung**

### **2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2022**

Năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương đã giao là 564.950 triệu đồng. Đến hết ngày 31/01/2023, lũy kế vốn đã giải ngân là 448.918/564.950 triệu đồng, đạt 79,5% kế hoạch. Tuy nhiên, số liệu về kế hoạch vốn chưa giải ngân UBND tỉnh báo cáo là 80.086 triệu đồng (*lệch 35.946 triệu đồng*). Thẩm tra cho thấy, số liệu lệch nêu trên từ 02 nguồn: (1) Nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước phân bổ cho huyện điều hành lệch 13.048 triệu đồng (*chưa có lý do*); (2) Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất lệch 22.898 triệu đồng do số thực thu của một số huyện không đạt so với kế hoạch được giao và không phân bổ hết nguồn cho đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ lý do đối với việc lệch số liệu 13.048 triệu đồng nêu trên.

Ngoài ra, nhiều nhiệm vụ, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, cụ thể: Dự án Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai

đoạn 2021-2025 (giải ngân 5/4.632 triệu đồng), kinh phí lập quy hoạch chung xã (giải ngân 101/8.500 triệu đồng), phần vốn đối ứng của các CTMTQG (giải ngân 24.665/32.229 triệu đồng). Đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung làm rõ nguyên nhân, lý do giải ngân thấp đối với các dự án nêu trên.

## **2.2. Nguyên tắc rà soát và danh mục, số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương**

a) Nguyên tắc rà soát: Ban thống nhất với nguyên tắc rà soát danh mục và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương như UBND tỉnh đề xuất.

b) Danh mục và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương:

UBND tỉnh đề xuất tổng số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương là 79.488 triệu đồng, bao gồm:

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 48.792 triệu đồng, trong đó:
  - + Phần tỉnh điều hành: 19 nhiệm vụ, dự án 44.029 triệu đồng.
  - + Phần huyện điều hành: 03 huyện, thành phố: 4.762 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 30.696 triệu đồng.

Ban cơ bản thống nhất với danh mục và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương như UBND tỉnh đề xuất. Tuy nhiên, Ban đề nghị làm rõ:

- Phần vốn tỉnh điều hành: Một số dự án còn dư vốn nhưng không đề xuất kéo dài vốn như: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (trước đây là quy hoạch chi tiết) Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I (60 triệu đồng); kinh phí lập quy hoạch chung xã của thành phố Bắc Kạn (250 triệu đồng) và phần vốn đối ứng các Chương trình MTQG còn dư vốn nhưng không đề xuất kéo dài vốn (số vốn không giải ngân hết không kéo dài là 47 triệu đồng).

- Phần vốn huyện điều hành: Đề nghị làm rõ nguyên nhân chỉ kéo dài 406/544 triệu đồng đối phần vốn huyện điều hành của huyện Chợ Đồn.

## **3. Kiến nghị**

Đề nghị UBND tỉnh:

- Báo cáo làm rõ các ý kiến thẩm tra của Ban nêu trên, có dự thảo nghị quyết kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công được giao (vốn năm 2022 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2023), đồng thời chú trọng công tác kiểm soát chất lượng của các dự án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LDVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS (Hòa).

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Hoàng Minh Hải**