

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN**

Số: 310 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2) tại Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 06/5/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể như sau:

1. Ý kiến thẩm tra: “*Tại thời điểm thẩm tra, dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng My, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn chưa được bổ sung danh mục và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời chưa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư của dự án làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn theo quy định tại khoản 1 và 3 Điều 56 Luật Đầu tư công. Đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ.*”

Nội dung tiếp thu, giải trình:

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng My, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn (Đoạn Km0+00 - Km1+450) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 07/5/2025, đủ cơ sở bổ sung danh mục và bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh) đã khẩn trương phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng My, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn (Đoạn từ Km0+00 - Km1+450) tại Quyết định số 77/QĐ-BQLDA ngày 07/5/2025.

Đồng thời, trên cơ sở Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng My, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn (Đoạn từ Km0+00 - Km1+450), Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật, điều chỉnh lại phương án phân bổ điều chỉnh tăng nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước:

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án chuẩn bị đầu tư: 350 triệu đồng (số đã đề nghị là 1.500 triệu đồng).

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn dự phòng phân bổ sau: 6.122 triệu đồng (số đã đề nghị là 4.972 triệu đồng).

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết đề nghị cập nhật, điều chỉnh).

2. Ý kiến thẩm tra: “Tại thời điểm thẩm tra, huyện Bạch Thông chưa thực hiện điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng Sân vận động theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư công năm 2024 và Điều 15 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Bạch Thông khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư dự án và trình HĐND huyện Bạch Thông điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của huyện đảm bảo đúng quy định.”

Nội dung tiếp thu, giải trình: Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông đã thực hiện các thủ tục dừng thực hiện dự án và trình Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2025 tại kỳ họp tổ chức ngày 08/5/2025.

3. Ý kiến thẩm tra: “Làm rõ sự sai khác số liệu đề nghị điều chỉnh tại Bản thuyết minh của Tờ trình nội dung hỗ trợ huyện Bạch Thông thực hiện xây dựng nông thôn mới (điều chỉnh giảm 9.217 triệu đồng) với biểu kèm theo Tờ trình (điều chỉnh giảm 3.017 triệu đồng).”

Nội dung tiếp thu, giải trình: Do sơ suất trong khâu soạn thảo tại bản thuyết minh của Tờ trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính lại số kế hoạch vốn hỗ trợ huyện Bạch Thông thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện điều chỉnh giảm là: 3.017 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP;
- Các Phòng: TH, GTCNXD;
- Lưu: VT, TH_(viết).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

Số: /NQ - HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025
nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 28**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2); Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 - nguồn vốn ngân sách địa phương: 900.431 triệu đồng, cụ thể bổ sung chi đầu tư theo ngành, lĩnh vực 6.647 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2), như sau:

1. Điều chỉnh nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 02 dự án, 03 nhiệm vụ phân cấp cho địa phương và đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cấp tỉnh điều hành: 11.448 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án khởi công mới, 01 dự án chuẩn bị đầu tư, đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cấp huyện điều hành, vốn dự phòng phân bổ sau: 11.448 triệu đồng.

2. Dự phòng phân bổ sau chi đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 6.647 triệu đồng

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X, kỳ họp thứ 28 thông qua ngày tháng 5 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành) uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH

Phương Thị Thanh

Biểu 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /5/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2025 Thủ tướng Chính phủ giao	Kế hoạch năm 2025 tỉnh giao	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch năm 2025 sau điều chỉnh	Ghi chú
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	9
	TỔNG SỐ	669.280	893.784	6.647	900.431	
-	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	443.280	443.280		443.280	
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	200.000	335.757		335.757	
-	Xô số kiến thiết	20.000	20.000		20.000	
-	Bội chi ngân sách địa phương	6.000	6.000		6.000	
-	Chi đầu tư theo ngành, lĩnh vực		88.747	6.647	95.394	Được bổ sung từ kinh phí chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /5/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định phê duyệt chủ trương/phê duyệt dự án			KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao	Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021-2024	Kế hoạch năm 2025 đã giao	Điều chỉnh		KH năm 2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ	TMBT	Trong đó: NSDP				Giảm	Tăng			
	TỔNG						250.277	174.609	67.427	11.448	18.095	74.074		
A	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC						250.277	174.609	67.427	11.448	11.448	67.427		
	Nguồn ngân sách tỉnh điều hành						250.277	174.609	67.427	11.448	11.448	67.427		
I	Văn hóa, thông tin						2.000	0	2.000	2.000	0	0		
1	Hỗ trợ các địa phương đầu tư cơ sở vật chất và phát triển điểm du lịch theo Điều 6 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó:						2.000	0	2.000	2.000	0	0		
-	Huyện Chợ Mới						1.000	0	1.000	1.000		0	UBND huyện Chợ Mới	
-	Huyện Bạch Thông						1.000	0	1.000	1.000		0	UBND huyện Bạch Thông	
II	Giao thông				82.270	82.270	16.086	880	5.108	4.275	350	1.183		
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư													
2	Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng	2024	2025	2270/QĐ-UBND ngày 04/12/2023	6.488	6.488	5.988	880	5.108	4.275		833	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	
3	Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng Mỹ, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn (Đoạn Km0+00-Km1+450)	2025	2026	901/QĐ-UBND ngày 07/5/2025	75.782	75.782	10.098	0	0	0	350	350	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	
III	Quy hoạch						1.400	700	700	700	0	0		
4	Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương lập Quy hoạch điểm dân cư nông thôn						1.400	700	700	700	0	0		
-	Huyện Bạch Thông						400	200	200	200		0	UBND huyện Bạch Thông	
-	Huyện Chợ Đồn						600	300	300	300		0	UBND huyện Chợ Đồn	
-	Thành phố Bắc Kạn						400	200	200	200		0	UBND thành phố Bắc Kạn	
IV	Đổi ứng dự án ODA				1.123.049	140.040	74.656	61.960	7.910	1.160	4.786	11.536		

STT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định phê duyệt chủ trương/phê duyệt dự án			KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao	Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021-2024	Kế hoạch năm 2025 đã giao	Điều chỉnh		KH năm 2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ	TMBT	Trong đó: NSDP				Giảm	Tăng			
5	Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	2017	2025	1438/QĐ-UBND, 07/9/2016; 762/QĐ-UBND, 02/06/2017; 1896/QĐ-UBND, 21/10/2020	840.129	93.670	68.670	61.960	6.710	1.160		5.550	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh	
	Dự án khởi công mới													
6	Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn	2025	2029	865/QĐ-UBND ngày 29/4/2025	282.920	46.370	5.986	0	1.200		4.786	5.986	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh	
V	Hỗ trợ các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới						63.204	50.100	16.121	3.123	0	12.998		
-	Thành phố Bắc Kạn						1.010	700	310	106		204	UBND thành phố Bắc Kạn	
-	Huyện Bạch Thông						62.194	49.400	15.811	3.017		12.794	UBND huyện Bạch Thông	
VI	Đổi ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						92.931	60.969	31.962	190	190	31.962		
-	Phân vốn tỉnh điều hành						45.575	28.721	16.854	190		16.664		
	Trong đó: Dự phòng chưa phân bổ								2.858	190		2.668		
-	Phân vốn huyện điều hành						47.356	32.248	15.108	0	190	15.298		
	Trong đó: UBND huyện Na Rì						9.378	6.350	3.028		190	3.218	UBND huyện Na Rì	
VII	Dự phòng phân bổ sau								3.626		6.122	9.748		
B	CHI ĐẦU TƯ KHÁC										6.647	6.647		
1	Dự phòng phân bổ sau							0	0		6.647	6.647		