

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 311 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 16)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 16) tại Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 06/5/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra cụ thể như sau:

1. Ý kiến thẩm tra: “Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ về tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn (đến thời điểm hiện tại và dự kiến khả năng giải ngân trong năm 2025) và đề xuất của các huyện không đề nghị điều chỉnh giảm để cung cấp thêm thông tin cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ như sau:

- Huyện Chợ Đồn, đối với việc hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và phát triển điểm du lịch theo Nghị quyết số 16/2023/NQ- HĐND ngày 23/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 1.000 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến giao chi tiết trong tháng 6/2025 và giải ngân 100% trong năm 2025.

- Huyện Na Rì, đối với việc hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn: 200 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã triển khai, đang thực hiện quyết toán dự án, sẽ thanh toán sau khi quyết toán dự án.

- Huyện Chợ Mới, đối với việc hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn: 200 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đang chỉ đạo các xã lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch, dự kiến giao chi tiết kế hoạch vốn trong tháng 5/2025 và giải ngân 100% trong năm 2025.

- Huyện Ba Bể, đối với việc hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn: 200 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể đang chỉ đạo các xã lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch, dự kiến giao chi tiết kế hoạch vốn trong tháng 6/2025 và giải ngân 100% trong năm 2025.

* Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ nguyên nhân việc điều chỉnh giảm 2.000 triệu đồng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phát triển du lịch của 02 huyện: Bạch Thông, Chợ Mới và giảm 700 triệu đồng kinh phí lập quy hoạch

điểm dân cư nông thôn của huyện: Bạch Thông, Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn theo ý kiến thẩm tra tại Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 06/5/2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 (lần 2):

- Đối với 2.000 triệu đồng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phát triển du lịch của huyện Bạch Thông, huyện Chợ Mới: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông đã có văn bản đề nghị dừng triển khai dự án đầu tư điểm du lịch do đang vướng mắc trong công tác đất đai, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có quy hoạch chi tiết tại điểm du lịch, do đó chưa phê duyệt được dự án, đề nghị chuyển trả về ngân sách tỉnh (Năm 2025, tỉnh giao 2.000 triệu đồng, huyện chưa thực hiện giao chi tiết và chưa thực hiện giải ngân).

- Đối với 700 triệu đồng kinh phí lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn của huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, huyện Bạch Thông, thành phố Bắc Kạn đã có văn bản đề nghị dừng thực hiện quy hoạch điểm dân cư nông thôn do đến nay chưa phê duyệt được dự toán, nhiệm vụ và chưa thực hiện giao vốn chi tiết, đề nghị chuyển trả về ngân sách tỉnh (Năm 2025, tỉnh giao 700 triệu đồng, huyện chưa thực hiện giao chi tiết và chưa thực hiện giải ngân).

2. Ý kiến thẩm tra: “Tại thời điểm thẩm tra chưa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng My, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn nên chưa đủ cơ sở để bố trí kế hoạch vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn đầu tư theo quy định.”

Nội dung tiếp thu, giải trình: Ngày 07/5/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng My, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn (Đoạn Km0+00 - Km1+450) tại Quyết định số 901/QĐ-UBND, đảm bảo đủ cơ sở bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công.

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết sau khi cập nhật các Quyết định).

3. Ý kiến thẩm tra: “Tại thời điểm thẩm tra, huyện Bạch Thông chưa thực hiện điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng Sân vận động theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư công năm 2024 và Điều 15 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Bạch Thông khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư dự án và trình HĐND huyện Bạch Thông điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của huyện đảm bảo đúng quy định.”

Nội dung tiếp thu, giải trình: Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông đã thực hiện các thủ tục dừng thực hiện dự án và trình Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2025 tại kỳ họp tổ chức ngày 08/5/2025.

4. Ý kiến thẩm tra: “Làm rõ sự sai khác số liệu đề nghị điều chỉnh tại Bản thuyết minh của Tờ trình nội dung hỗ trợ huyện Bạch Thông thực hiện xây dựng nông thôn mới (điều chỉnh giảm 9.217 triệu đồng) với biểu kèm theo Tờ trình (điều chỉnh giảm 3.017 triệu đồng).”

Nội dung tiếp thu, giải trình: Do sơ suất trong khâu soạn thảo tại Bản thuyết minh của Tờ trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính lại số kế hoạch vốn hỗ trợ huyện Bạch Thông thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện điều chỉnh giảm là: 3.017 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 16)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP;
- Các Phòng: TH, GTCNXD;
- Lưu: VT, TH_(Việt).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Bình

Số: /NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 16)**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 28**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 16); Báo cáo thẩm tra số 51/BC-HĐND ngày 06 tháng 4 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 3.662.788 triệu đồng, tăng 6.647 triệu đồng chi đầu tư theo ngành, lĩnh vực được bổ sung từ kinh phí chi thường xuyên năm 2025 chuyển sang chi đầu tư.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương - nguồn vốn chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước (lần 16) như sau:

1. Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 06 dự án, nhiệm vụ dừng thực hiện hoặc đã hết nhu cầu sử dụng: 11.448 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 02 dự án khởi công mới và bổ sung đối ứng: 11.448 triệu đồng.

2. Chi đầu tư theo ngành, lĩnh vực: Phân bổ, tăng kế hoạch vốn cho 01 dự án khởi công mới: 6.647 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 28 thông qua ngày tháng 5 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành) uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Các phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH

Phương Thị Thanh

Biểu 1

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /5/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch trung hạn Thủ tướng Chính phủ giao	Kế hoạch trung hạn tỉnh giao	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch trung hạn sau điều chỉnh	Ghi chú
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7
	TỔNG SỐ	2.875.200	3.656.141	6.647	3.662.788	
-	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	2.256.400	2.136.137		2.136.137	
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	505.000	969.755		969.755	
-	Xổ số kiến thiết	83.000	96.209		96.209	
-	Bội chi ngân sách địa phương	30.800	55.060		55.060	
-	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi cấp tỉnh		310.233		310.233	
-	Chi đầu tư theo ngành, lĩnh vực		88.747	6.647	95.394	Được bổ sung từ kinh phí chi thường xuyên chuyển sang chi đầu tư

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /5/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định phê duyệt chủ trương/phê duyệt dự án			KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh trung hạn		KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ	TMBT	Trong đó: NSDP		Giảm	Tăng			
	TỔNG						242.036	11.448	18.095	248.683		
A	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC						242.036	11.448	11.448	242.036		
	Nguồn ngân sách tỉnh điều hành						242.036	11.448	11.448	242.036		
I	Văn hóa, thông tin						2.000	2.000	0	0		
1	Hỗ trợ các địa phương đầu tư cơ sở vật chất và phát triển điểm du lịch theo Điều 6 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó:						2.000	2.000	0	0		
-	Huyện Chợ Mới						1.000	1.000		0	UBND huyện Chợ Mới	
-	Huyện Bạch Thông						1.000	1.000		0	UBND huyện Bạch Thông	
II	Giao thông				82.270	82.270	5.988	4.275	10.098	11.811		
	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư											
2	Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng	2024	2025	2270/QĐ-UBND ngày 04/12/2023	6.488	6.488	5.988	4.275		1.713	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	
	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025											
3	Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng My, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn (Đoạn Km0+00-Km1+450)	2025	2026	901/QĐ-UBND ngày 07/5/2025	75.782	75.782		0	10.098	10.098	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	
III	Quy hoạch						1.400	700	0	700		
4	Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương lập Quy hoạch điểm dân cư nông thôn						1.400	700	0	700		
-	Huyện Bạch Thông						400	200		200	UBND huyện Bạch Thông	

STT	Danh mục dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Quyết định phê duyệt chủ trương/phê duyệt dự án			KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao	Điều chỉnh trung hạn		KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
		Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ	TMBT	Trong đó: NSDP		Giảm	Tăng			
-	Huyện Chợ Đồn						600	300		300	UBND huyện Chợ Đồn	
-	Thành phố Bắc Kạn						400	200		200	UBND thành phố Bắc Kạn	
IV	Đổi ứng dự án ODA				1.123.049	140.040	73.496	1.160	1.160	73.496		
5	Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	2017	2025	1438/QĐ-UBND, 07/9/2016; 762/QĐ-UBND, 02/06/2017; 1896/QĐ-UBND, 21/10/2020	840.129	93.670	68.670	1.160		67.510	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh	
6	Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn	2025	2029	865/QĐ-UBND ngày 29/4/2025	282.920	46.370	4.826		1.160	5.986	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh	
V	Hỗ trợ các địa phương thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới						66.221	3.123	0	63.098		
-	Thành phố Bắc Kạn						1.010	106		904	UBND thành phố Bắc Kạn	
-	Huyện Bạch Thông						65.211	3.017		62.194	UBND huyện Bạch Thông	
VI	Đổi ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						92.931	190	190	92.931		
-	Phân vốn tỉnh điều hành						45.765	190		45.575		
-	Phân vốn huyện điều hành						47.166	0	190	47.356		
	Trong đó: UBND huyện Na Rì						9.188		190	9.378	UBND huyện Na Rì	
B	CHI ĐẦU TƯ KHÁC				75.782	75.782	-	-	6.647	6.647		
1	Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL3 - cầu Phiêng Mỹ, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn (Đoạn Km0+00-Km1+450)	2025	2026	901/QĐ-UBND ngày 07/5/2025	75.782	75.782			6.647	6.647	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	