

Số: /TTr-UBND

Bắc Kạn, ngày

tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### **Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, với các nội dung sau:

#### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT**

##### **1. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2023 của HĐND tỉnh về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (tháng 6/2023) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

##### **2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết**

Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 với mục tiêu nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm và các lực lượng tham gia bảo vệ rừng tại cơ sở, có đủ khả năng dự báo, cảnh báo, kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy kịp thời hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất về thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ thành quả công tác trồng rừng hàng năm và diện tích rừng hiện có, duy trì ổn định độ che phủ rừng theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự án có tổng mức đầu tư 60,8 tỷ đồng; quy mô thực hiện xây dựng mới, cải tạo 19 Hạt, Trạm Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng một số hạng mục phòng cháy chữa cháy rừng như xây dựng biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động, biển chỉ dẫn và tuyên truyền, biển cấm lửa, xây dựng đường băng trắng cản lửa; đầu tư phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt

tại Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2021; Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn là chủ đầu tư dự án.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, tình hình triển khai thực hiện dự án như sau:

- Gói thầu thi công xây dựng: Hiện chủ đầu tư đã triển khai xây dựng 14/19 hạng mục Hạt, Trạm Kiểm lâm, trong đó có 10 nhà Trạm Kiểm lâm đã thi công đạt 100% khối lượng, chuẩn bị thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (gồm các Trạm Kiểm lâm: Nghiên Loan, Chu Hương, Liêm Thủy, Quang Phong, Lũng Siên (xã Vũ Muộn), Quang Thuận, Bộc Bó, Lãng Ngâm, Bằng Vân và Trạm Kiểm lâm Kéo Nàng (xã Bản Thi)); 03 hạng mục đang được triển khai thi công (gồm Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (đạt 95% khối lượng); Trạm Kiểm lâm Yên Hân (đạt 95% khối lượng); Trạm Kiểm lâm Sáu Hai (đạt 65% khối lượng); Trạm Kiểm lâm Yên Đĩnh (mới khởi công xây dựng)); 05 công trình đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (gồm Hạt Kiểm lâm Chợ Mới; các Trạm Kiểm lâm: Hà Hiệu; Quảng Khê; Lũng Cháy (xã Xuân Lạc), Cư Lễ); hạng mục biển chỉ dẫn và tuyên truyền, biển cấm lửa đã hoàn thành đạt 100% khối lượng; hạng mục xây dựng đường băng trắng cản lửa đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện rà soát vị trí để triển khai thi công.

- Gói thầu mua sắm phương tiện, thiết bị: Đã được chủ đầu tư triển khai hoàn thành, bàn giao đầy đủ các loại thiết bị cho đơn vị sử dụng.

- Về khối lượng giải ngân: Đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân 43,4/60,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71,4%.

- Việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Trong các ngày 27, 28/02 và 01/03/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình thực hiện dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, qua đó kiến nghị một số nội dung đối với dự án. Trên cơ sở các nội dung kiến nghị, chủ đầu tư đã triển khai thực hiện như sau:

+ Về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cần thiết: Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, qua đó thiết kế điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của dự án gồm: Bổ sung Kè ộp chân mái taluy và rãnh thoát nước của các Trạm Kiểm lâm Lãng Ngâm, Bộc Bó, Quang Phong, Bằng Vân; bổ sung tường rào Trạm Kiểm lâm Liêm Thủy; điều chỉnh thiết kế tường rào Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Trạm Kiểm lâm Quang Thuận. Các hạng mục bổ sung nêu trên sẽ được chủ đầu tư triển khai thi công trong thời gian tới.

+ Về công tác giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư đã làm việc với chính quyền các địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thống nhất điều chỉnh vị trí xây dựng của 02 nhà Trạm Kiểm lâm gồm: Nhà Trạm Kiểm lâm Cư Lễ xây dựng tại điểm trường Tiểu học Nà Dài thuộc Trường Tiểu học Nà Dài, xã Cư Lễ; nhà Trạm Kiểm lâm Hà Hiệu xây dựng tại điểm trường Nà Khao thuộc Trường PTDT bán trú Tiểu học Phúc Lộc.

- Tổng hợp chi phí thực hiện dự án: Trên cơ sở kết quả các nội dung đã

triển khai thực hiện của dự án (công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị; công tác điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán trong quá trình thi công; các nội dung bổ sung theo kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh...), qua tổng hợp các khoản mục chi phí, dự kiến giá trị thực hiện khoảng 56,462 tỷ đồng, theo đó nguồn vốn của dự án còn dư khoảng 4,337 tỷ đồng.

Nguồn vốn còn dư của dự án đã nêu ở trên, có thể nghiên cứu bổ sung quy mô đầu tư cho dự án để phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư. Qua khảo sát, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang rất có nhu cầu đầu tư trụ sở làm việc. Theo đó, Trụ sở làm việc hiện nay của Đội tại Trạm Kiểm lâm Thác Giềng, có vị trí tại khu vực ngã ba giao cắt giữa Quốc lộ 3 và Quốc lộ 3B. Đây là vị trí rất quan trọng trong thực hiện các hoạt động kiểm tra, ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và tổ chức thực hiện PCCCR; hàng năm đơn vị đã tổ chức ngăn chặn, xử lý được nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn chưa đảm bảo như: Nhà làm việc là nhà tạm, không đảm bảo diện tích; không có nhà kho kiên cố để các thiết bị PCCC rừng; khuôn viên trụ sở sát hành lang giao thông, diện tích chật hẹp nên không có nơi để lưu giữ phương tiện, tang vật vi phạm, phải gửi nhờ các đơn vị khác (như Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn; Công an tỉnh) nên rất khó khăn trong quá trình xử lý...

Với mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng tham gia bảo vệ rừng tại cơ sở, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 vào dự án là hoàn toàn phù hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, do tại Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án đã phê duyệt danh mục đầu tư các Hạt, Trạm kiểm lâm cụ thể, do vậy phải báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Từ lý do trên, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

## **II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH**

1. Tên dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.
2. Loại, nhóm dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bắc Kạn.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
5. Chủ đầu tư dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn.
6. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn 08 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 60.800 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

10. Thông tin khác: Hình thức đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp.

11. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể:

Khoản 2, Điều 1 được điều chỉnh, bổ sung như sau:

“- Xây dựng 02 nhà Hạt, 17 nhà Trạm Kiểm lâm và 01 Trụ sở làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (*Chi tiết hạng mục bổ sung tại Biểu số 01 kèm theo*)”.

Việc điều chỉnh quy mô đầu tư dự án không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.

12. Các nội dung khác của Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn không thay đổi.

### **III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH**

- Thực hiện Văn bản số 515/UBND-NNTNMT của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định và trình Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 92/TTr-SNN ngày 16/5/2023.

- Ngày 22/5/2023, Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã tiến hành họp thẩm định.

- Trên cơ sở các nội dung yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 321/BCTĐ-HĐTĐ ngày 22/5/2023), Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo theo ý kiến thẩm định.

Đến nay, Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn đã đảm bảo đủ điều kiện để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

### **IV. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT**

#### **1. Mục đích**

Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn để điều chỉnh quy mô dự án, nhằm mục đích phát huy tối đa hiệu quả dự án theo mục tiêu đã đề ra; đồng thời, là căn cứ pháp lý để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

## 2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, các Nghị định hướng dẫn Luật; đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành hệ thống quy trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

## V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### 1. Dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều

- Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.

- Điều 2. Các nội khác không thay đổi thực hiện theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.

- Điều 3. Tổ chức thực hiện.

### 2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, trong đó điều chỉnh nội dung quy mô đầu tư.

## VI. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo số 321/BCTĐ-HĐTĐ ngày 22/5/2023 của Hội đồng thẩm định về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn.

3. Báo cáo số 190/BC-SNN ngày 23/5/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (*đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định*).

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

#### **Nơi nhận:**

*Gửi bản giấy:*

- Như trên (trình);
- TT HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;

*Gửi bản điện tử:*

- Như trên (trình);
- TT HĐND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT BK;
- CVP, PCVP (Ô. Thất);
- Lưu: VT, HàNN, Bắc.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Bình**

**Biểu số 01. Hạng mục bổ sung vào dự án**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /5/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

<b>STT</b>	<b>Tên công trình</b>	<b>Địa điểm xây dựng</b>
1	Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1	Phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn