

TỜ TRÌNH

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực
y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, gồm các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia;
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn;
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn;

2. Sự cần thiết ban hành nghị quyết

2.1. Tình hình triển khai thực hiện các dự án và các khó khăn, vướng mắc

a) Dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn:

- Tình hình triển khai thực hiện: Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu

tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) đã tổ chức thực hiện các thủ tục lập, thẩm định; dự án được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 với tổng mức đầu tư 82.349.000.000 đồng, thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao vốn tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023.

Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022, thời gian tối thiểu để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng là 30 ngày. Sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát địa chất và lập hồ sơ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở tối thiểu khoảng 45 ngày. Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 là 30 ngày làm việc, thời gian thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (*viết tắt là PCCC*) là 20 ngày. Ngoài ra, trong quá trình thẩm duyệt về PCCC yêu cầu phải bổ sung hồ sơ thiết kế công trình cũ đã được thẩm duyệt về thiết kế PCCC, tuy nhiên các công trình thi công đưa vào sử dụng đã lâu hồ sơ lưu trữ các công trình cũ không được đầy đủ, mất nhiều thời gian để tìm lại ở các kho lưu trữ của nhiều cơ quan liên quan. Nhiều hạng mục công trình hiện trạng không đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành do đó phải thiết kế nhiều giải pháp khắc phục bổ sung,... dẫn đến thời gian thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC công trình bị kéo dài. Sau khi thẩm định thời gian phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tối thiểu mất 07 ngày; công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng thời gian tối thiểu là 20-30 ngày. Như vậy thời gian tối thiểu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án là khoảng 152-162 ngày.

Đến nay, dự án đang tổ chức thi công 03/03 công trình theo kế hoạch tiến độ được phê duyệt (*Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn thi công đạt khoảng 30% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết; Trung tâm Y tế huyện Na Rì thi công đạt khoảng 25% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết; Công trình Trung tâm Y tế huyện Ba Bể mới khởi công xây dựng ngày 31 tháng 10 năm 2023*). Riêng phần thiết bị y tế hiện nay Chủ đầu tư đang tổ chức thực hiện thẩm định giá thiết bị. Số vốn đã giải ngân đến nay là 31,492/50,349 tỷ đồng (đạt 62,54% nguồn vốn được giao); dự kiến giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2023 khoảng 50,349 tỷ đồng (đạt 100% nguồn vốn được giao).

- Khó khăn, vướng mắc: Hiện nay, các trung tâm y tế vẫn phải duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho các bệnh nhân trong quá trình thực hiện thi công xây dựng, nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình. Vì vậy đơn vị sử dụng chỉ có thể bố trí được mặt bằng cho đơn vị thi công theo 1/2 tầng nhà của từng khối nhà hoặc theo từng phần của các khối nhà, sau khi cải tạo, sửa chữa xong mới bàn giao tiếp 1/2 tầng nhà cho đơn vị thi công. Trong khi đó khối lượng cải tạo sửa chữa, xây mới gồm nhiều hạng mục, do đó việc tổ chức thi công rất khó khăn không thể cùng lúc thi công đồng thời toàn bộ các hạng mục công việc của dự án dẫn đến kéo dài thời gian thi công các hạng mục công trình, không thể đẩy

nhANH THÊM TIẾN ĐỘ THI CÔNG, GIẢI NGÂN 100% NGUỒN VỐN ĐƯỢC TRUNG ƯƠNG GIAO VÀ HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2023.

Về phần thiết bị, đến nay Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật (từ tháng 5/2023), thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và trình thẩm định (từ tháng 8/2023) và hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án các văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị y tế có sự thay đổi, khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá, xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, đặc biệt là bước xây dựng thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và giá gói thầu trang thiết bị cần mua sắm nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai thực hiện. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng giá gói thầu.

Do vậy, với thời gian từ nay cho đến hết năm 2023 là không đủ để tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, hoàn thành công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

b) Dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn

- Tình hình triển khai thực hiện: Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 với tổng mức đầu tư 18.151.000.000 đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao vốn tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (*Chủ đầu tư*), hiện nay 04/04 Trạm y tế đang triển khai thi công xây dựng, cụ thể: Công trình Trạm Y tế xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn đạt khoảng 40% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết; Trạm Y tế xã Yên Dương, huyện Ba Bể đạt khoảng 45% khối lượng hợp đồng đã ký kết; Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn đạt khoảng 60% khối lượng; Trạm Y tế xã Văn Minh, huyện Na Rì đang thi công thi công đạt khoảng 20% khối lượng.

Về phần thiết bị, đến nay Chủ đầu tư đã lựa chọn xong nhà thầu thực hiện gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị; số vốn đã giải ngân: 8,835/15,151 tỷ đồng, đạt 58,32%; dự kiến giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2023 đạt 100% nguồn vốn được giao.

- Khó khăn, vướng mắc: Quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

+ Trạm Y tế xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn xây dựng trên khuôn viên cũ, phải thực hiện các thủ tục thanh lý, phá dỡ, bàn giao tài sản nên không đẩy nhanh được thời gian bắt đầu triển khai thi công xây dựng; ngày 09 tháng 8 năm 2023, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 153/QĐ-STC về việc thanh lý tài sản, Chủ đầu tư mới phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thanh lý, phá dỡ và bàn giao theo quy định. Để đảm bảo thực hiện song song công tác thi công xây dựng và điều kiện tối thiểu cho hoạt động của Trạm y tế,

Chủ đầu tư đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Bằng Lăng, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn và Trạm Y tế xã tìm địa điểm làm việc tạm thời, di chuyển trang thiết bị tối thiểu đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh của Trạm y tế nên ảnh hưởng đến việc triển khai thi công xây dựng.

+ Trạm Y tế xã Văn Minh, huyện Na Rì do vướng mắc về mặt bằng thi công xây dựng, Trạm được đầu tư xây dựng trên khuôn viên của Trường Mầm non xã Văn Minh cũ, phải thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản giữa hai đơn vị; ngày 25 tháng 9 năm 2023, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 183/QĐ-STC về việc thanh lý tài sản, Chủ đầu tư mới phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao, thanh lý, phá dỡ theo quy định.

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, thời gian Chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình thẩm tra phê duyệt quyết toán tối đa là 03 tháng. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2023 sẽ không đảm bảo thời gian để Chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

+ Công trình Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà Trạm cũ, để đảm bảo thực hiện song song công tác thi công xây dựng và điều kiện tối thiểu cho hoạt động của Trạm y tế, Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn và Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên tìm địa điểm làm việc tạm thời, di chuyển trang thiết bị tối thiểu đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh của Trạm y tế nên cũng mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc triển khai thi công xây dựng.

+ Phần thiết bị: Đến nay Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật (từ tháng 4/2023), thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và trình thẩm định (từ tháng 6/2023) và hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án các văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị y tế có sự thay đổi, khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá, xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, đặc biệt là bước xây dựng thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và giá gói thầu trang thiết bị cần mua sắm nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai thực hiện.

Do vậy, với thời gian từ nay cho đến hết năm 2023 là không đủ để tổ chức thi công xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, hoàn thành công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

c) Dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn:

- Tình hình triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc: Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3

năm 2022 với tổng mức đầu tư 53.500.000.000 đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023 và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao vốn tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Y tế (Chủ đầu tư), đến nay đơn vị đã hoàn thành bước xây dựng cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật và dự toán chi tiết để làm cơ sở triển khai các bước đầu tư theo. Cụ thể đang tiến hành thẩm định giá đối với 40/77 danh mục thiết bị không thu thập được báo giá theo quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

Do các khó khăn, vướng mắc trong việc thu thập thông tin xây dựng cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật, giá dự toán thiết bị, hàng hóa, của dự án dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra và dự kiến đến cuối tháng 12 năm 2023 mới hoàn thiện các bước lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị của dự án (ký hợp đồng mua sắm) và thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến là 150 ngày, thời gian kết thúc hợp đồng là vào đầu quý II/2024 và hoàn thiện các thủ tục quyết toán dự án trong năm 2024. Như vậy với thời gian kết thúc dự án theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh vào trong năm 2023 sẽ không đủ thời gian để hoàn thành dự án theo thực tế.

- Nguyên nhân: Nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ triển khai dự án là do trong quá trình triển khai dự án các văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị y tế có sự thay đổi. Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (*Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023*) quy định “*Đối với các gói thầu mà Chủ đầu tư đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt, người có thẩm quyền quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư đã trình hoặc yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng lại giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này*”. Theo đó, Sở Y tế phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị hưởng thụ làm lại quy trình xây dựng cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định như sau: “*Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp được quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này*”. Do vậy được hiểu là việc xây dựng dự toán các danh mục trang thiết bị bắt buộc phải ưu tiên lựa chọn phương pháp “*Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi là nhà cung cấp) thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp*” khi không thực hiện được phương pháp này thì mới được phép sử dụng một trong 02 phương pháp là: Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.gov.vn>)

hoặc kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá. Từ đó, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là bước xây dựng thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán trang thiết bị cần mua sắm.

2.2. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư

Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 93/2023/QH15 về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó nghị quyết đã nêu: *“Cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội”*. Thực hiện quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2023 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương (lần 5), theo đó đã điều chuyển 50,0 tỷ đồng từ các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trong đó: Dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn: 25,0 tỷ đồng; Dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn: 25,0 tỷ đồng); số 2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương (lần 07), theo đó đã điều chuyển 22,1 tỷ đồng từ các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể (trong đó: Dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn: 12,1 tỷ đồng; Dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn: 7,0 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn: 3,0 tỷ đồng); số 2095/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách trung ương (lần 08), theo đó đã điều chuyển 16,0 tỷ đồng từ dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn sang dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh. Tổng số vốn đã được điều chuyển tại các quyết định này sẽ được điều chuyển trả lại cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2024 để thực hiện dự án.

Từ những khó khăn, vướng mắc và lý do nêu trên, để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành các dự án; đảm bảo triển khai dự án đạt mục tiêu, chất lượng,

đúng quy trình, thủ tục, hiệu quả và giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thì cần thiết phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, cụ thể là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024.

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án nhóm B được quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công (*Việc điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô đầu tư và không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt*).

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn

- Tên dự án: Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.

- Tổng mức đầu tư dự án: 82,349 tỷ đồng.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:

Nội dung đã phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn	Nội dung điều chỉnh
Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023	Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024

- Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.

2. Dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn.

- Tổng mức đầu tư dự án: 18,151 tỷ đồng.

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:

Nội dung đã phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn	Nội dung điều chỉnh
Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023	Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024

- Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn.

3. Dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn

- Tên dự án: Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.

- Tổng mức đầu tư dự án: 53,5 tỷ đồng.
- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án, cụ thể:

Nội dung đã phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn	Nội dung điều chỉnh
Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023	Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024

- Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện như sau:

1. Đăng ký xây dựng nghị quyết

- Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tờ trình số 195/TTr-UBND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện.

- Ngày 08/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tờ trình số 197/TTr-UBND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình số 198/TTr-UBND về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn.

2. Triển khai thực hiện xây dựng nghị quyết

- Thực hiện Văn bản số 229/HĐND-VP ngày 10/11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 197/TTr-UBND, số 198/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 13 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn và dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn (tại Văn bản số 7650/UBND-GTCNXD). Theo đó Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và trình Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên theo quy định.

- Thực hiện Văn bản số 224/HĐND-VP ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đề nghị xây dựng nghị quyết theo Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 08 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y

tế xây dựng hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện (tại Văn bản số 7503/UBND-GTCNXD). Theo đó Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và trình Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên theo quy định.

- Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã ban hành Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn tại Báo cáo số 756/BC-HĐTĐ ngày 15 tháng 11 năm 2023; Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn tại Báo cáo số 757/BC-HĐTĐ ngày 15 tháng 11 năm 2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã tại Báo cáo số 438/BCTĐ-KH&ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, đơn vị lập đề xuất chủ trương đầu tư (Sở Xây dựng và Sở Y tế) đã tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo các ý kiến của Hội đồng thẩm định.

- Hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án trên đã được thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 11 năm 2023 và được các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua. Đến nay, Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến của Hội đồng thẩm định và ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Thông báo số 318/TB-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 11 năm 2023), đảm bảo điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

Thực hiện Thông báo số 318/TB-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 11 năm 2023 (trong đó có nội dung: “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng Tờ trình dự thảo Nghị quyết chung đối với 03 Tờ trình dự thảo Nghị quyết nêu trên”), theo đó, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thống nhất tên Tờ trình, tên dự thảo Nghị quyết “Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”.

IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai bước tiếp theo của dự án.

2. Quan điểm xây dựng nghị quyết

Ban hành nghị quyết theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo nghị quyết gồm 03 điều

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (*gồm: Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn; dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn; dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn*).

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết

Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022; 32/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022, cụ thể:

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và hồ sơ kèm theo)

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, Hồng, Huân.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình

DANH MỤC HỒ SƠ

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày /11/2023 của UBND tỉnh)

1. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội;
2. Các Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư;
3. Các Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.