

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN

Về việc thống nhất phương án đối ứng ngân sách địa phương cấp huyện cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Hôm nay, vào hồi 8h00ph ngày 01/12/2023, tại phòng họp trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Bạch Thông và thống nhất phương án đối ứng ngân sách địa phương cấp huyện cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, gồm có thành phần tham gia và nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chủ trì cuộc họp:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Trần Công Hoà | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Bà: Đồng Thị Nhuận | - Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch. |
| - Ông: Lương Văn Thống | - Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế ngành. |
| - Bà: Trần Thị Thu Hiền | - Chức vụ: Chuyên viên phòng THQH. |

2. Đại diện Sở Tài chính:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Bà: Nguyễn Thị Dung | - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Đầu tư. |
|-----------------------|---|

3. Đại diện Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông: Hoàng Minh Hải | - Chức vụ: Phó Trưởng ban. |
|-----------------------|----------------------------|

4. Đại diện Văn phòng điều phối NTM:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông: Dương Văn Hoàn | - Chức vụ: Phó Chánh văn phòng chuyên trách. |
|-----------------------|--|

5. Đại diện UBND huyện Bạch Thông:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông: Hà Kim Oanh | - Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện. |
| - Bà: Nguyễn Thị Nguy | - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch. |
| - Ông: Phùng Đình Vinh | - Chức vụ: Phó Giám đốc ban QDLA ĐTXD |

huyện Bạch Thông.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung rà soát, thống nhất

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông báo cáo về tiến độ triển khai, bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án Đường nội thị thị trấn Phủ



Thông, huyện Bạch Thông, những khó khăn, vướng mắc trong bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện thực hiện dự án.

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 123,8 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương là 76 tỷ đồng, cân đối ngân sách huyện 9 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện 38,8 tỷ đồng; đến nay dự án đã thi công hầu hết các hạng mục, khối lượng công việc còn lại đang được khẩn trương triển khai thực hiện, không thể cắt giảm, giãn hoãn thi công. Do nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương không đạt kế hoạch nên không đảm bảo đối ứng cho dự án theo đúng quy định, cần phải xem xét rà soát, bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án để đảm bảo hoàn thành và không gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cuộc họp đã rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn phân cấp huyện điều hành của huyện Bạch Thông, xem xét các dự án chưa triển khai từ các nguồn vốn trên địa bàn huyện và thống nhất phương án điều chỉnh, bố trí vốn đối ứng cấp huyện cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, cụ thể:

- Thực hiện điều chỉnh cắt giảm hạng mục chợ xã Quang Thuận thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 với kế hoạch vốn 4 tỷ đồng để bổ sung đối ứng cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

- Số kế hoạch vốn đối ứng còn thiếu của dự án là 29,22 tỷ đồng sẽ được bố trí từ các nguồn vốn sau:

+ Bổ sung 6 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng nông thôn mới được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 4 – tổng kế hoạch giao cho cả tỉnh là 123 tỷ đồng và riêng huyện Bạch Thông giao 54,6 tỷ đồng), cụ thể:

- Dừng triển khai dự án Chợ xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông: 3 tỷ đồng.
- Dừng triển khai dự án Chợ xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông: 3 tỷ đồng.

Việc dừng triển khai 02 dự án chợ nêu trên không ảnh hưởng đến đánh giá và kết quả tiêu chí nông thôn mới của xã.

+ Bổ sung 19,32 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng nông thôn mới được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 7 – tổng kế hoạch giao bổ sung cho huyện Bạch Thông là 60 tỷ đồng), cụ thể:

- Dừng triển khai dự án đường Nặm Tộc – Nà Pán (xã Đôn Phong): 8 tỷ đồng; do công trình sẽ được thực hiện trong dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (dự án thuộc Chương

H.C.
SỞ
HO
VÀ
TƯ
BÀ

trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư, triển khai trong năm 2024-2025).

- Dừng triển khai nội dung hỗ trợ nhà ở cho các xã trên địa bàn huyện: 6,82 tỷ đồng; do nội dung hỗ trợ nhà ở không thuộc đối tượng, nội dung đầu tư của nguồn vốn đầu tư công, nội dung này sẽ được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn sự nghiệp khác.

- Dừng triển khai dự án Sân thể thao, điểm vui chơi thể thao cho trẻ em, người cao tuổi xã Dương Phong: 3 tỷ đồng; do xã Dương Phong đã đạt chuẩn nông thôn mới, việc đầu tư sân thể thao, điểm vui chơi nhằm duy trì tiêu chí nông thôn mới đã đạt cho xã.

- Điều chỉnh giảm quy mô, giảm tổng mức đầu tư dự án Xây mới, cải tạo một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm y tế huyện Bạch Thông: Điều chỉnh giảm 1,5 tỷ đồng, thực hiện dừng hạng mục sửa chữa nhà dân số của Trung tâm y tế huyện, việc sửa chữa hạng mục trên sẽ bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- + Bổ sung khoảng 2 tỷ đồng từ kế hoạch vốn còn dư của các dự án đầu tư sau khi hoàn thành, quyết toán trên địa bàn huyện Bạch Thông.

- + Bổ sung khoảng 1,9 tỷ đồng từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi trong năm 2024-2025 của huyện Bạch Thông.

2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh dự kiến phương án đối ứng ngân sách địa phương cấp huyện cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; phối hợp với các đơn vị và UBND huyện Bạch Thông điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất.

- Giao UBND huyện Bạch Thông:

- + Rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành theo phương án thống nhất; thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tham mưu điều chỉnh là cơ cấu nguồn vốn của dự án trong Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định phê duyệt đầu tư theo quy định.

- + Điều chỉnh, hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh.

- + Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá các dự án thu tiền sử dụng đất các khu dân cư nhằm tăng cường các nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn.

Biên bản lập xong vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, được các thành viên thông qua, thống nhất và làm căn cứ để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh./.

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH – HĐND TỈNH

PHÓ TRƯỞNG BAN



Hoàng Minh Hải

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI

CHÁNH VĂN PHÒNG



Dương Văn Hoàn

SỞ TÀI CHÍNH

TP TCĐT



Nguyễn Thị Dung

UBND HUYỆN BẠCH THÔNG

CHỦ TỊCH



Hà Kim Oanh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC



Trần Công Hoà