

## TỜ TRÌNH

### Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, gồm các nội dung sau:

#### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

##### 1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 65/NQ-UBND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

##### 2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

\* Lý do điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

+ Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021, UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 với tổng mức đầu tư dự án: 24,175 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ đồng; nguồn ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.

+ Trong giai đoạn 2021-2023, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ, giao 15,115 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết cho dự án, đảm bảo theo tiến độ,

thời gian thực hiện dự án, trong đó năm 2023 thực hiện giao 6,243 tỷ đồng. Tuy nhiên, do năm 2023 nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết không đạt kế hoạch đề ra, nên dự án không có kế hoạch vốn để thực hiện thanh toán, giải ngân khối lượng đã thực hiện. Để thanh toán và giải ngân khối lượng đã thực hiện, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản, việc bố trí kế hoạch vốn bù đắp phần hụt thu của nguồn vốn xổ số kiến thiết nêu trên là cần thiết, dẫn đến làm thay đổi cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết về chủ trương đầu tư.

+ Tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 10), HĐND tỉnh đã bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh; theo đó, còn 1,668 tỷ đồng để dự phòng chưa phân bổ chi tiết. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 141-CV/BCSD ngày 15/3/2024 và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí tại Thông báo số 1402-TB/TU ngày 19/3/2024 về việc giao bổ sung 1,164 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024 để bổ sung nguồn vốn cho dự án.

+ Việc điều chỉnh giảm nguồn thu xổ số kiến thiết và bổ sung 1,164 tỷ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh cho dự án dẫn đến cơ cấu nguồn vốn thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

\* Lý do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

+ Theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện dự án là năm 2021- 2023. Đến thời điểm hiện nay, thời gian thực hiện dự án đã hết, các gói thầu thi công đã hoàn thành theo hợp đồng. Tuy nhiên, UBND thành phố chưa tổ chức thực hiện xong công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, do trong quá trình triển khai thực hiện dự án có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Để có cơ sở triển khai bàn giao công trình đưa vào sử dụng, quyết toán công trình hoàn thành đảm bảo trình tự đầu tư xây dựng theo Điều 4 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

+ Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2021- 2023 sang năm 2021- 2024 phù hợp với thời gian bố trí vốn kéo dài đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/3/2024. Đồng thời, làm thay đổi thời gian dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và đúng theo quy định của pháp luật.

## II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

**1. Tên dự án:** Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

**2. Chủ đầu tư:** UBND thành phố Bắc Kạn.

**3. Tổng mức đầu tư dự án:** 24,175 tỷ đồng.

**4. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư**

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-UBND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể như sau:

STT	Thành phần điều chỉnh	Theo nội dung đã phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	Nội dung sau điều chỉnh
1	Cơ cấu nguồn vốn	+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ đồng. + Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.	+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 13,951 tỷ đồng. + Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng. + Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh: 1,164 tỷ đồng.
2	Thời gian thực hiện	Từ năm 2021-2023	Từ năm 2021-2024

**5. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Nghị quyết số 65/NQ-UBND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

## III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện như sau:

1. Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 63/TTr-UBND.

2. UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) chủ trì, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số 2250/UBND-GTCN XD ngày 09/4/2024. Cơ

quan chuyên môn (Sở Xây dựng) đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành Tờ trình theo quy định.

3. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã ban hành Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 09/4/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 109/BC-SKHĐT ngày 08/4/2024.

4. UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh ngày 12/4/2024 lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết này; trong đó, đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết này tại Thông báo kết luận số 82/TB-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh.

5. Trên cơ sở các Báo cáo kết quả thẩm định và ý kiến các thành viên UBND tỉnh, UBND thành phố Bắc Kạn đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

#### **IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT**

##### **1. Mục đích**

Việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai bước tiếp theo của dự án.

##### **2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết**

Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo mục tiêu dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

#### **V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT**

**1. Bố cục:** Ngoài căn cứ pháp lý, nội dung của Nghị quyết được bố cục thành 03 điều.

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

**Điều 2.** Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện.

##### **2. Nội dung cơ bản**

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự

án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

*(Có danh mục Hồ sơ kèm theo)*

***Nơi nhận:***

*Gửi bản giấy:*

- Như kính gửi (trình);
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

*Gửi bản điện tử:*

- Như kính gửi (trình);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC, GD&ĐT;
- UBND thành phố Bắc Kạn;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, Mai Anh, GTCNXD (Hiên).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Bình**

**DANH MỤC HỒ SƠ**  
**Kèm theo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương**  
**đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang,**  
**thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn**  
*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)*

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
3. Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
4. Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 252/BC-UBND ngày 09/4/2024 của Hội đồng thẩm định; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 109/BC-SKHĐT ngày 08/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Hồ sơ trình của UBND thành phố Bắc Kạn bao gồm: Tờ trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 30/TTr-UBND ngày 08/3/2024; Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định số 144/BC-UBND ngày 23/4/2024 và Báo cáo tiếp thu giải trình theo kết quả thẩm định số 139/BC-UBND ngày 19/4/2024.