

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh mục và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một số dự án bị ảnh hưởng tiến độ do tác động của dịch Covid-19; do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và một số nguyên nhân khách quan không thể lường trước khác nên không thể giải ngân hết số kế hoạch vốn năm 2021 được giao, có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022.

Theo Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công quy định: “*Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau...*”

Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương là đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, thống nhất với các quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Về nội dung

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021

Năm 2021, nguồn vốn ngân sách địa phương đã giao là 578.700 triệu đồng. Đến hết ngày 31/01/2022, lũy kế vốn đã giải ngân là 538.216/578.700 triệu đồng, bằng 93% kế hoạch. Số kế hoạch vốn chưa giải ngân là 40.484 triệu đồng, cụ thể:

a) Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 23.379/369.900 triệu

đồng. Trong đó: Phần tỉnh điều hành: 19.475/252.062 triệu đồng; phần huyện điều hành: 3.904/117.838 triệu đồng.

b) Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 5.939/103.800 triệu đồng. Trong đó: Phần tỉnh điều hành: 380/10.380 triệu đồng; phần huyện điều hành: 5.559/93.420 triệu đồng.

c) Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 439/15.000 triệu đồng.

d) Nguồn vốn ODA vay lại: 10.727/90.000 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 chủ yếu là do dịch bệnh Covid-19 hoặc dự án đã hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán; một số dự án, Chủ đầu tư báo cáo không còn nhu cầu sử dụng vốn. Ngoài ra, các dự án đầu tư từ nguồn huyện điều hành chậm giải ngân do phụ thuộc vào thời gian phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện. Một số huyện chưa thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch được giao trong năm 2021 (*huyện Pác Nặm, huyện Ngân Sơn, huyện Na Rì*).

2.2. Nguyên tắc rà soát và danh mục, số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương

a) Nguyên tắc rà soát: Ban thống nhất với nguyên tắc rà soát danh mục và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương như UBND tỉnh đề xuất.

b) Danh mục và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương:

UBND tỉnh đề xuất tổng số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương là 30.940 triệu đồng, bao gồm:

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 22.886 triệu đồng, trong đó:
 - + Phần tỉnh điều hành: 13 dự án, 19.139 triệu đồng.
 - + Phần huyện điều hành: 14 dự án, 3.747 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 11 dự án, 2.900 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 03 dự án, 439 triệu đồng.
- Nguồn vốn ODA vay lại: 03 dự án, 4.715 triệu đồng.

Ban cơ bản thống nhất với danh mục và số kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương như UBND tỉnh đề xuất. Tuy nhiên, đối với 02 công trình, dự án: Trạm kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 Chợ Mới - Thái Nguyên; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 và đề nghị kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2022 nêu trong tờ trình còn chung chung. Do đó, đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung, làm rõ nguyên nhân để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công được giao (*vốn năm 2021 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022*), đồng thời chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng của các dự án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Hoàng Minh Hải