

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHUYÊN ĐỔI SỐ NĂM 2023
 (Kèm theo Báo cáo số: _____/BC-UBND ngày _____ tháng 7 năm của UBND tỉnh)

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
A	SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG							
I	PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DÙNG CHUNG			17.968	0			
1	Triển khai mạng diện rộng (WAN) trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh	Thuê	Sở Thông tin và Truyền thông	746	0	Thẩm định, trình phê duyệt dự toán kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin	Quý IV/2023	
2	Đầu tư thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Hội trường tỉnh	Đầu tư		550	0	Thành lập Hội đồng thẩm định giá của Sở để tiến hành thẩm định giá bộ thiết bị.	Trước ngày 30/11/2023	
3	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với hệ thống điều khiển Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đang sử dụng hiện nay đến cấp xã	Thuê		429	0	Hệ thống đang hoạt động. Trong 7 tháng đầu năm đã triển khai 23 cuộc họp trực tuyến trên hệ thống.	Kết thúc dự án này sau khi dự án đầu tư thiết bị MCU hoàn thành và đi	

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
							vào sử dụng	
4	Đầu tư thiết bị MCU vật lý điều khiển Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh	Đầu tư		2.720	0	Đang trình UBND tỉnh đổi tên nhiệm vụ. Sau đó trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ tư vấn lập đề cương và dự toán đầu tư thiết bị MCU vật lý điều khiển Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh	Trước ngày 30/11/2023	
5	Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư		1.000	0	Tổ chức lập đề cương và dự toán chi tiết	Quý IV/2023	
6	Triển khai hệ thống Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân tỉnh Bắc Kạn	Thuê	Văn phòng UBND tỉnh	3.679	0	<i>Đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đề xuất thực hiện gói thầu xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo trong năm 2023. Đối với 02 gói thầu còn lại là Trung tâm điều hành thông minh và Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân đề xuất giãn tiến độ sang năm</i>	Trong năm 2023 đổi với gói thầu hệ thống thông tin báo cáo	Giãn tiến độ sang năm 2024 đối với 02 gói thầu chưa phù hợp với hiện trạng hạ tầng dùng chung, đơn vị dự kiến trả lại ngân sách phần kinh phí tương ứng

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
						<i>2024 để bảo đảm đồng bộ với các nhiệm vụ chuyển đổi số khác của tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)</i>		với 02 gói thầu giãn tiến độ
7	Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính	Thuê	Sở Thông tin và Truyền thông	2.000	0	Lập Kế hoạch thuê	Quý IV/2023	
8	Thuê phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư		2.000	0	Lập Kế hoạch thuê	Quý IV/2023	
9	Triển khai trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)	Thuê		2.500	0	Thẩm định kỹ thuật và dự toán Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT	Quý IV/2023	
10	Thuê hệ thống Wifi công cộng trên địa bàn tỉnh	Thuê		1.640	0	Đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin "Triển khai hệ thống wifi trên địa bàn tỉnh" đang đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Trước ngày 15/11/2023	

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
11	Giám sát an toàn thông tin các Website của tỉnh	Thuê		204	0	Lập và phê duyệt dự toán	Quý IV/2023	
12	Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các Hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh	Thuê		150	0	Đã ban hành Kế hoạch thực hiện.	Quý IV/2023	
13	Duy trì hoạt động diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng cấp tỉnh hàng năm	Thuê		350	0	Đang xây dựng Kế hoạch thực hiện	Quý IV/2023	
II	PHỤC VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC			38.086	0			
II.1	Cơ sở dữ liệu dùng chung							
14	Triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn	Thuê	Sở Y tế	1.300	0	Đang thực hiện	Trong năm 2023	Điều chỉnh tên nhiệm vụ từ “triển khai bệnh án điện tử” thành “Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử” để phù hợp với các qui định tại Thông tư 46/2018/TT-
15	Triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông	Thuê		600	0		Trong năm 2023	

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
								BYT ngày 28/12/2028 của Bộ Y tế quy định về hồ sơ bệnh án điện tử.
16	Cơ sở dữ liệu về thông tin phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ	Thuê	Sở TT&TT	847	0	Đang duy trì thuê dịch vụ	Tháng 12/2023	
17	Xây dựng nền tảng dùng chung ngành Nội vụ	Thuê	Sở Nội vụ	2.000	0	Đang nghiên cứu phương án thực hiện	Quý IV/2023	
18	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư	Sở TNMT	8.351	0	Đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Trong năm 2023	
19	Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (PDTI) tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư	Sở TT&TT	2.423	0	Đang lập thủ tục thanh toán	Tháng 8/2023	
II.2	Cơ sở dữ liệu chuyên ngành							
20	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Y tế	Đầu tư	Sở Y tế	800	0	Đơn vị tư vấn đang lập đề cương, dự toán chi tiết	Quý IV/2023	

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
21	Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (thuộc nhiệm vụ triển khai nền tảng hệ sinh thái giáo dục thông minh)	Thuê	Sở GD&ĐT	3.200	0	Đang nghiên cứu lựa chọn, thống nhất phương án triển khai	11/2023	
22	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Lao động Thương binh Xã hội (giai đoạn 1)	Đầu tư	Sở LĐTB&XH	3.000	0	Lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết	Quý IV/2023	
23	Cơ sở dữ liệu công bố thông tin quy hoạch đồng bộ với công thông tin điện tử của Sở Xây dựng (hoàn thiện, cập nhật)	Thuê	Sở Xây dựng	400	0	Đang xây dựng dự toán trình thẩm định và phê duyệt kinh phí	Quý IV/2023	
24	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư	Sở Khoa học và Công nghệ	2.685	0	Đã hoàn thành xây dựng hệ thống; hiện này đang làm thủ tục thanh toán	Quý IV/2023	
25	Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương	Đầu tư	Sở Công Thương	3.194	0	Đã ký kết Hợp đồng với nhà thầu, đang triển khai thực hiện.	Quý IV/2023	
26	Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư	Ban Dân tộc tỉnh	894	0	Đang cập nhật dữ liệu vào hệ thống; đăng ký tên miền.	Quý IV/2023	
II.3	Các nhiệm vụ khác							

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
27	Hệ thống Quản lý chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn	Thuê	Sở GD&ĐT	990	0	Duy trì hoạt động	Quý IV/2023	
28	Xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo nghề tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư	Sở LĐT&XH	182	0	- Xây dựng phần mềm; Công TTĐT giáo dục nghề nghiệp. - Đào tạo và chuyển giao công nghệ - Tại lập cơ sở dữ liệu	Tháng 8/2023	
29	Phần mềm hệ thống thông tin tài chính chi trả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư	Sở Tài chính	1.800	0	Đang thẩm định dự toán	30/11/2023	
30	Xây dựng hệ thống kiểm soát nhận dạng phương tiện và triển khai hệ thống giám sát hành trình thông minh	Đầu tư	Sở GTVT	1.000	0	Chưa triển khai		Đề xuất dừng nhiệm vụ, dự án
31	Đầu tư xây dựng nền tảng tòa soạn số tại Báo Bắc Kạn	Đầu tư	Báo Bắc Kạn	1.280	0	Lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết	Quý IV/2023	
32	Mua máy tính phục vụ chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường	Đầu tư	Sở TNMT	150	0	Đang tiến hành triển khai thực hiện các bước mua sắm theo quy định	Quý IV/2023	
33	Mua máy tính và máy scan cho Bộ phận "Một cửa" cấp xã	Đầu tư	UBND cấp huyện	2.990	0	Đã phân bổ kinh phí cho cấp xã thực hiện mua sắm	Tháng 8/2023	

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
-	UBND huyện Ngân Sơn				0	Đã hoàn thành việc lắp đặt máy tính, máy scan cho bộ phận một cửa tại 10/10 xã, thị trấn.		
-	UBND huyện Chợ Đồn				0	Đã hoàn thành việc lắp đặt máy tính, máy scan cho bộ phận một cửa tại 18/20 xã, thị trấn.		
-	UBND huyện Ba Bể				0	Đã hoàn thành việc lắp đặt máy tính, máy scan cho bộ phận một cửa tại 01/15 xã, thị trấn.		
-	UBND huyện Pác Nặm				0	Đang thực hiện		
-	UBND huyện Chợ Mới				0	Đã hoàn thành việc lắp đặt máy tính, máy scan cho bộ phận một cửa tại 04/14 xã, thị trấn.		
-	UBND huyện Na Rì				0	Đang thực hiện		
-	UBND thành phố Bắc Kạn				0	Đã hoàn thành việc lắp đặt máy tính, máy scan cho bộ phận một cửa tại 04/8 xã, phường.		
-	UBND huyện Bạch Thông				0	Đang thực hiện		

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
III	PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP			8.060	0			
34	Hệ thống Quản lý, giám sát quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Kạn	Thuê	Sở Xây dựng	1.198	0	Đang thẩm định kế hoạch thuê	Quý IV/2023	Thay đổi (giảm) quy mô dự án so với dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh.
35	Đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn		Sở TT&TT	270	0	Đang xây dựng Kế hoạch thực hiện	Quý IV/2023	
36	Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	Đầu tư	Sở KH&CN	1.800	0	Đang nghiên cứu phương án thực hiện	Quý IV/2023	
37	Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn”	Thuê	Sở VH TT&DL	952	0	Duy trì thường xuyên: Cung cấp thông tin, quảng bá xúc tiến về du lịch của tỉnh trên cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh.	Quý IV/2023	

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
38	Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển du lịch	Đầu tư		3.840	0	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết.	Quý IV/2023	
IV	NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC			750				
39	Hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh		Sở Thông tin và Truyền thông	200	0	Đang triển khai thực hiện	Năm 2023	
40	Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực (Đề án 146)			350	0	Đang xây dựng Kế hoạch thực hiện	Quý III/2023	
41	Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia và lễ phát động ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn			200	0	Đang xây dựng Kế hoạch thực hiện	Quý IV/2023	
V	CÁC NHIỆM VỤ KHÁC TRIỂN KHAI THEO YÊU CẦU CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG; UBND TỈNH							
	Tổng (A)			64.864	0			
B	SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG			2.000	0			

STT	TÊN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN	Dự kiến hình thức triển khai	Đơn vị chủ trì	Kinh phí năm 2023 (triệu đồng)	Tiến độ giải ngân	Tiến độ thực hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Đề xuất điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ, dự án CDS
I	PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ			2.000	0			
42	Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ chuyển đổi số		Sở KH&ĐT	2.000	0	Đang thực hiện	Quý IV/2023	
	Tổng (B)			2.000				
	Tổng A+B			66.864				