

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 414/TTr-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

1. Tờ trình số 414/TTr-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn số 77/BC-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Chợ Đồn.
3. Văn bản số 451/STC-ĐT ngày 09/3/2023 của Sở Tài chính.
4. Văn bản số 386/SXD-QLXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng.
5. Văn bản số 610/STNMT-MT ngày 17/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
6. Văn bản số 593/SNN-KHTC ngày 21/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH:

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý.

4. Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

5. Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 5/5/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn nhân sách cấp tỉnh.

6. Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

7. Công văn số 996/UBND-TH ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về việc thông báo nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định:

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KÈ CHỐNG XÓI LỬ THÔN BẢN TUN, XÃ XUÂN LẠC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Tên dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tun, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Chợ Đồn (*giao tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn*).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 25.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Thủy lợi.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2023 (*Theo Công văn số 01/QGPCTT ngày 09/01/2023 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai*).

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Sở Tài chính

- Về nguồn vốn đầu tư dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương được Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022. Do vậy đề nghị xem xét điều chỉnh tên dự án từ “Kè chống xói lở...” thành “Kè khắc phục sạt lở...” để đảm bảo phù hợp với tính chất nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ.

2. Đối với sự cần thiết đầu tư đề nghị đơn vị xem xét, bổ sung thêm các hình ảnh sạt lở của dự án để làm tài liệu minh chứng.

3. Đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn số liệu chi phí trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại điểm 5.2, Khoản 5, Mục C, Phần II chưa đảm bảo chính xác và thống nhất với bảng khái toán tổng mức kèm theo báo cáo. Do vậy, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo xem xét, chỉnh sửa số liệu để đảm bảo chuẩn xác khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, đề nghị đơn vị chủ trì thẩm định định bổ sung văn bản báo cáo thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn vốn kèm theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư công.

2. Sở Xây dựng

- Về sự cần thiết đầu tư: Sự cần thiết đầu tư cần nêu được hiện trạng sạt lở tại bờ sông, đánh giá những nguy cơ có thể bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra như thiệt hại về kinh tế, con người và tài sản...

- Về địa điểm và phạm vi đầu tư: Cần xác định sơ bộ diện tích đất trong phạm vi đầu tư để phù hợp với dự án và là cơ sở để khái toán chi phí giải phóng mặt bằng.

- Về khái toán tổng mức đầu tư: Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cần nêu rõ phương pháp xác định tổng mức đầu tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Qua xem xét tổng mức đầu tư do đơn vị lập được tính theo phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế sơ bộ và các yêu cầu cần thiết khác của dự án. Tuy nhiên, Báo cáo đề xuất chủ trương dự án chưa có thuyết minh tính toán khối lượng theo thiết kế sơ bộ, thiếu các căn cứ pháp lý để lập tổng mức đầu tư về đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công và đơn giá vật liệu xây dựng tại thời điểm khái toán tổng mức đầu tư.

- Việc xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành, đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương tính toán phân chia các chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chi phí trong giai đoạn thực hiện đầu tư chưa phù hợp, thống nhất với biểu chi tiết tổng mức đầu tư.

- Ý kiến kết luận: Sở Xây dựng nhất trí thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung như đã nêu tại các mục trên.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Về lĩnh vực đất đai: Qua đối chiếu với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chợ Đồn đã được UBND tỉnh phê duyệt thì dự án Kè chống xói lở thôn Bản Tụm, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo kết quả kiểm tra thực địa và báo cáo đề xuất của đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư thì dự án trên sử dụng trên đất của bờ sông suối có sẵn, không thu hồi đất nên không phải làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên, trong trường hợp mà phải thu hồi đất thì đề nghị đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để có cơ sở thực hiện và đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp gần nhất.

- Về môi trường: Dự án Kè chống xói lở thôn Bản Tụm, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn không nêu rõ hiện trạng sử dụng đất cũng như nhu cầu sử dụng đất nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở xác định, hướng dẫn chủ dự án thực hiện thủ tục liên quan đến môi trường. Trong trường hợp dự án có sử dụng và yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; đối với trường hợp không yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 dự án khi đi vào vận hành không phát sinh chất thải và không phải thực hiện Đăng ký môi trường.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4.1. Điều chỉnh tên dự án, tổng mức đầu tư (phần vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ) phù hợp với Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

4.2. Đối với các căn cứ trong báo cáo đề nghị bổ sung Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, suối tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2030 và Công văn số 5490/UBND-NNTNMT ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cập nhật bổ sung Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh.

4.3. Về mục tiêu đầu tư xây dựng: Đề nghị xem xét chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp và thống nhất với nội dung tại Công văn số 68/UBND-NN&PTNT ngày 13/01/2023 của UBND huyện Chợ Đồn.

4.4. Về quy mô dự kiến đầu tư: Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư dự án, đề nghị bổ sung thêm nội dung hình thức kè (nhằm bảo vệ ổn định bờ kết hợp chống lũ hoặc chỉ ổn định bờ; mặt cắt ngang đại diện,...). Nội dung giải pháp chi tiết sẽ được cụ thể trong giai đoạn khảo sát, lập dự án đầu tư.

4.5. Bổ sung thêm mục dự kiến nhu cầu sử dụng đất của dự án (nếu có).

4.6. Về tổng mức đầu tư dự kiến:

- Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để khắc phục hạ tầng bị ảnh hưởng do thiên tai, không chi cho bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Rà soát lại tổng mức đầu tư dự kiến của dự án phù hợp với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ; bổ sung giải trình thêm phương pháp xác định tổng mức đầu tư (phần chi phí xây lắp công trình tham khảo công trình tương tự đã thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn).

4.7. Đối với phần giải phóng mặt bằng: Địa phương cân đối, cam kết bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng hoặc vận động người dân hiến đất tạo mặt bằng thi công đảm bảo tiến độ dự án.

4.8. Nội dung khác:

Nguồn kinh phí Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 bằng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 và thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2023, do vậy đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các Dự án nêu trên đảm bảo hoàn thành theo quy định.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Nhất trí về sự cần thiết đầu tư dự án. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan được giao lập BCĐXCTĐT dự án bổ sung cơ sở nhận định “Từ những lý do trên, việc đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở thôn Bản Tuấn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là hết sức cần thiết và **cấp bách** nhằm đảm bảo mục tiêu:...” tại trang 3 để đề xuất, báo cáo UBND tỉnh thủ tục đầu tư phù hợp theo quy định.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:

Hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:

Dự án phù hợp với Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, suối tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2030 và Công văn số 5490/UBND-NNTNMT ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cập nhật bổ sung Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh; mục tiêu nguồn vốn được giao tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C:

Dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tuấn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thuộc lĩnh vực thủy lợi, có tổng mức đầu tư 25.000 triệu đồng, là dự án nhóm C theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

5. Những nội dung cơ bản của dự án

Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tuấn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đầy đủ theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công. Cụ thể:

5.1. Mục tiêu đầu tư

BCĐXCTĐT dự án nêu “*Bảo vệ khu dân cư, các công trình hạ tầng và đất sản xuất bờ suối khu vực thôn Bản Tuấn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.*”. Tuy nhiên, tại trang 3 có nêu “*...là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo mục tiêu: Tăng cường ổn định tuyến bờ suối, đất đai, chỉnh lại dòng chảy, ổn định đời sống nhân dân tại đây; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.*” Và trang 7 có nêu “*Việc đầu tư xây dựng công trình Kè chống xói lở thôn Bản Tuấn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nhằm mục tiêu Phòng chống xói lở đất bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, các công trình hạ tầng kỹ thuật, và*

khô dân cư là hết sức cần thiết và cấp bách.”. Đề nghị cơ quan được giao lập BCĐXCTĐT dự án rà soát lại nội dung mục tiêu đầu tư của dự án nêu trên.

5.2. Quy mô đầu tư

Cơ quan được giao lập BCĐXCTĐTDA đề xuất quy mô đầu tư dự án gồm:

“- Xây dựng tuyến kè chống sạt lở đất bảo vệ bờ suối Vằng Ong đoạn qua thôn BảnTURN, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn. Tuyến kè có tổng chiều dài dự kiến khoảng 2.000 m (*phạm vi bảo vệ cả hai bên bờ suối Vằng Ong mỗi bờ dự kiến khoảng 1.000m*).

- Hình thức kè: Kè bê tông mác 200; bảo vệ chân kè bằng rọ đá hoặc ống buy.”.

Đề nghị cơ quan được giao lập BCĐXCTĐT dự án rà soát nội dung nêu trong phần ngoặc đơn có nên nêu trong phần quy mô đầu tư không?; trên cơ sở kết quả khảo sát sơ bộ (*được nêu tại trang 4*), tình hình lũ, diễn biến dòng chảy, mục tiêu đầu tư... đề xuất quy mô đầu tư phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

5.3. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư dự án theo BCĐXCTĐT: 25.000 triệu đồng/dự kiến được UBND tỉnh thông báo tại Công văn số 996/UBND-TH ngày 23/2/2023 là 25.000 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 dự kiến 25.005 triệu đồng.

Đề nghị cơ quan lập BCĐXCTĐT, trên cơ sở quy mô đầu tư dự án rà soát, khái toán tổng mức đầu tư dự án đảm bảo không vượt số kinh phí được giao tại Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời chỉnh sửa theo ý kiến phối hợp thẩm định của Sở Xây dựng nêu trên. Trong quá trình lập tổng mức đầu tư dự án đề nghị tham khảo các công trình, dự án tương tự trên địa bàn tỉnh, huyện thời gian gần đây.

5.4. Hình thức đầu tư: Đầu tư mới.

5.5. Địa điểm và phạm vi đầu tư

- Địa điểm đầu tư: Xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- Phạm vi đầu tư: Đề nghị cơ quan được giao lập BCĐXCTĐT dự án xác định phạm vi đầu tư là “*phạm vi bảo vệ cả hai bên bờ suối Vằng Ong mỗi bờ dự kiến khoảng 1.000m*” hay “*Xây dựng trong phạm vi dọc theo bờ suối Vằng Ong, thôn BảnTURN, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn*”.

5.6. Diện tích đất cần sử dụng: Đề nghị cơ quan được giao lập BCĐXCTĐT dự án làm rõ diện tích 0,5ha nêu tại mục phương án giải phóng mặt bằng (trang 4) là diện tích đất sử dụng xây dựng công trình hay là diện tích giải phóng mặt bằng.

5.7. Thời gian, tiến độ thực hiện

BCĐXCTĐT dự án đề xuất thời gian thực hiện từ năm 2023-2024. Tuy nhiên, theo nội dung Công văn số 01/QGPCTT ngày 09/01/2023 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc đôn đốc triển khai nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Do đó, đề nghị cơ quan được giao lập BCĐXCTĐT dự án rà soát, xác định thời gian thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Công văn nêu trên.

5.8. Giải pháp bảo vệ môi trường: Thực hiện theo quy định hiện hành và ý kiến của các cơ quan phối hợp thẩm định.

5.9 Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; dự kiến bố trí vốn: Theo Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022; Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Sau khi dự án được đầu tư xây dựng, cơ bản khắc phục được hậu quả do thiên tai gây ra; các vị trí sạt lở xung yếu hai bên bờ sông, suối cánh đồng Bản Tun xã Xuân Lạc huyện Chợ Đồn được bảo vệ, dòng chảy được ổn định, thuận lợi cho tiêu thoát lũ, hạn chế tình trạng ngập lụt, xói lở xảy ra hàng năm; ổn định an ninh chính trị; nâng cao thu nhập; đời sống của người dân được cải thiện tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo và môi trường trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

BCĐXCTĐT dự án nêu nội dung về xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội còn quá chung chung, sơ sài. Đề nghị có phân tích, đánh giá rõ hơn, sâu hơn để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

7. Các nội dung khác:

- Tên dự án: Đề nghị xem xét, chỉnh sửa theo ý kiến của Sở Tài chính tại mục II, phần thứ hai báo cáo thẩm định này.

- Rà soát, chỉnh sửa thông tin về cấp quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định.

- Ngoài ra, đề nghị UBND huyện Chợ Đồn rà soát, chỉnh sửa theo ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định mục II, phần thứ hai báo cáo thẩm định này.

8. Dự án Kè chống xói lở thôn Bản Tun, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn không có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ, do đó chưa đủ cơ sở thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định về dự án khẩn cấp.

IV. KẾT LUẬN

BCĐXCTĐT dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được các cơ quan phối hợp thẩm định và cơ quan chủ trì thẩm định nhất trí về sự cần thiết đầu tư. Đề nghị UBND huyện Chợ Đồn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo các ý kiến tại phần thứ hai báo cáo thẩm định này; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở thôn Bản Tùn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KTN

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hứa Xuân Bình