

## BÁO CÁO

**Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Báo cáo thẩm tra: Số 100/BC- HĐND ngày 12/7/2024, số 108/BC-HĐND ngày 12/7/2024**

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Báo cáo thẩm tra: Số 100/BC-HĐND ngày 12/7/2024 dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024 và kế hoạch năm 2024 (lần 2) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, số 108/BC-HĐND ngày 12/7/2023 dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2), Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ như sau:

**1. Báo cáo thẩm tra số 100/BC-HĐND ngày 12/7/2024 về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024 và kế hoạch năm 2024 (lần 2) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia**

**a. Đối với ý kiến:** *Tại thời điểm thẩm tra, Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu dự kiến được bố trí vốn chưa được UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư. Do đó, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện, ban hành quyết định phê duyệt dự án để đủ điều kiện bổ sung danh mục, bố trí kế hoạch vốn trong năm theo quy định.*

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:** Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 với tổng mức đầu tư là 9.356 triệu đồng, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2024 để triển khai dự án theo quy định (Kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

**b. Đối với ý kiến:** *Đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ nguyên nhân, các hạng mục chưa triển khai được và bổ sung phát sinh thêm một số hạng mục của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo*

*nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường Cao đẳng Bắc Kạn và cơ sở xác định số kế hoạch vốn giảm 2.790 triệu đồng.*

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:**

Dự án được giao kế hoạch năm 2024 là 25.047 triệu đồng, đến nay giải ngân được 6.917 triệu đồng, đạt 27,6% kế hoạch.

Tiến độ thực hiện: Dự án đã thi công xong hạng mục nhà hiệu bộ 02 tầng, nhà đa năng; đang triển khai thi công 12 hạng mục (*Nhà giảng đường 03 tầng; nhà làm việc và nhà lớp học 2 tầng; nhà để xe ô tô tập lái, thiết bị; san nền, kê đá, hàng rào; cải tạo, chuyển đổi công năng sử dụng nhà ký túc xá khu A thành khu học tập; cải tạo khối nhà làm việc; các hạng mục phụ trợ: Rãnh thoát nước ngoài nhà; đường lên xuống; hệ thống chiếu sáng ngoài nhà; sân bóng mini; hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong và ngoài nhà*); đang trình thẩm định thiết kế và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy 02 hạng mục (*Cải tạo Nhà lớp học thành 24 phòng ký túc xá; cải tạo ký túc xá 16 phòng*).

Hiện nay, Nhà trường (trường Cao đẳng Bắc Kạn) đang rà soát để thực hiện điều chỉnh không thực hiện một số hạng mục của dự án, gồm: Cải tạo, chuyển đổi công năng sử dụng nhà ký túc xá khu A thành khu học tập; cải tạo khối nhà 1 tầng; cải tạo sửa chữa trạm biến áp, nguyên nhân là do: Các hạng mục trên đã được đầu tư dự án Dự án trường dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn - VIE/021 do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg tài trợ đầu tư từ giai đoạn 2006-2010, dự kiến được đầu tư nâng cấp từ nguồn vốn của dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường Cao đẳng Bắc Kạn. Tuy nhiên, hiện nay dự án trường dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn - VIE/021 chưa được quyết toán nên chưa có cơ sở triển khai nâng cấp các hạng mục trên theo quy định. Chủ đầu tư đang rà soát, điều chỉnh dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao, dự kiến không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao, cần xem xét, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn.

**c. Đối với ý kiến:** *Tại thời điểm thẩm tra còn 04/06 công trình, dự án<sup>1</sup> quyết toán, hoàn thành chưa có quyết định phê duyệt giá trị quyết toán của cấp có thẩm quyền. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ cơ sở đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn.*

---

<sup>1</sup> Dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Đường Bình Trung - Trung Minh (Tuyên Quang); Đường liên thôn Phiêng Giản (xã Phúc Lộc) - Lũng Pjầu (Yên Dương); Đường Nghiên Loan - Cô Linh

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:**

- Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2022: Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, 32/32 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đang triển khai công tác rà soát khối lượng để quyết toán dự án, do đó chưa thực hiện giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao. Sau khi được quyết toán, dự án sẽ thực hiện thanh toán, giải ngân trong năm 2025.

- Đường Bình Trung - Trung Minh (*Tuyên Quang*): Dự án đã được chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh) trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán tại Tờ trình số 72/TTr-BQLDA ngày 16/5/2024 và đang được Sở Tài chính thẩm tra; tại dự thảo Thông báo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư của Sở Tài chính, tổng giá trị quyết toán thẩm tra là 10.196,068 triệu đồng và phải thu hồi 20,702 triệu đồng, như vậy tổng số kế hoạch vốn dự án được thanh toán là 10.216,77 triệu đồng, số kế hoạch vốn còn dư không giải ngân là 289,23 triệu đồng. Do đó, dự án đề nghị giảm 289 triệu đồng là phù hợp.

- Đường Nghiên Loan - Cổ Linh: Dự án đã được chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh) trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán tại Tờ trình số 92/TTr-BQLDA ngày 26/6/2024 và đang được Sở Tài chính thẩm tra, tổng giá trị đề nghị quyết toán là 7.687,8 triệu đồng, số kế hoạch vốn còn dư không giải ngân là 263,768 triệu đồng. Do đó, dự án đề nghị giảm 263 triệu đồng là phù hợp.

- Dự án Đường liên thôn Phiêng Giản (*xã Phúc Lộc*) - Lũng Pjầu (*Yên Dương*): Dự án đã được chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh) trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán tại Tờ trình số 90/TTr-BQLDA ngày 24/6/2024 và đang được Sở Tài chính thẩm tra, tổng giá trị đề nghị quyết toán là 4.929,232 triệu đồng, số kế hoạch vốn còn dư không giải ngân là 408,2 triệu đồng. Do đó, dự án đề nghị giảm 408 triệu đồng là phù hợp.

**d. Đối với ý kiến:** *Dự án Đường từ trung tâm xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đến xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, kế hoạch vốn được giao giai đoạn 2021-2025 là 7.025 triệu đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 là 6.676 triệu đồng, số kế hoạch vốn còn dư sau quyết toán là 349 triệu đồng. Tuy nhiên phụ lục thuyết minh kèm theo Tờ trình, số kế hoạch vốn còn dư sau quyết toán là 347 triệu đồng, do đó đề nghị UBND tỉnh làm rõ sự sai khác về số liệu nêu trên.*

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:** Dự án Đường từ trung tâm xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đến xã Thành Công, huyện Nguyên Bình được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày

04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh với giá trị quyết toán là 6.676,475 triệu đồng và phải thu hồi 0,667 triệu đồng, tổng số kế hoạch vốn dự án được thanh toán là 6.677,142 triệu đồng, số kế hoạch vốn còn dư không giải ngân là 347,858 triệu đồng. Do đó, dự án đề nghị giảm 347 triệu đồng là phù hợp (*Nếu điều chỉnh giảm đi 348 triệu đồng, dự án sẽ thiếu kế hoạch vốn để hoàn thành quyết toán dự án*).

**đ. Đối với ý kiến:** *Đối với dự án đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023-2025. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân không giải ngân hết số kế hoạch vốn được giao, phải thực hiện điều chỉnh và cơ sở xác định số kế hoạch vốn điều chỉnh là 10.000 triệu đồng.*

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:**

- Lũy kế vốn đã giao của dự án đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023-2025 được 70.461 triệu đồng (kế hoạch vốn giao đạt 83% tổng giá trị xây lắp của dự án), trong đó: Năm 2023 giao 14.500 triệu đồng, giải ngân được 12.301 triệu đồng, còn lại 2.199 triệu đồng đang thực hiện kéo dài giải ngân trong năm 2024; năm 2024 giao là 55.961 triệu đồng, đến nay giải ngân được 220 triệu đồng, đạt 0,4% kế hoạch. Hiện nay, dự án mới đang triển khai thi công xây dựng 01/17 trường; đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 05/17 trường, các trường còn lại đang thực hiện thẩm định nên không có khả năng giải ngân hết số kế hoạch vốn năm 2024 được giao.

- Theo báo cáo của chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD tỉnh), khả năng giải ngân của dự án đạt trên 60.000 triệu đồng, đạt khoảng 70% tổng giá trị xây lắp của dự án, số kế hoạch vốn dự kiến không có khả năng giải ngân và đề nghị điều chỉnh là 10.000 triệu đồng.

**2. Báo cáo thẩm tra số 108/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)**

**a. Đối với ý kiến:** Đối với việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 05 dự án thuộc Dự án 4 - Đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa; ưu tiên đầu tư đối với các xã chưa có đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, đường liên xã (cấp tỉnh điều hành) là 1.474 triệu đồng: Qua rà soát, 03/05 dự án<sup>2</sup> dự kiến điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chưa có quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền. Đề nghị UBND tỉnh bổ sung đầy đủ hồ sơ, làm cơ sở điều chỉnh giảm kế hoạch vốn.

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:** Đối với dự án Đường Bình Trung-Trung Minh (Tuyên Quang); Đường Nghiên Loan-Cổ Linh; Dự án Đường liên thôn Phiêng Giản (xã Phúc Lộc), Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo tiếp thu, giải trình tại điểm c, mục 1 Báo cáo này.

**b. Đối với ý kiến:** Dự án đường từ trung tâm xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đến xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, kế hoạch vốn được giao giai đoạn 2021-2025 là 7.025 triệu đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 là 6.676 triệu đồng, số kế hoạch vốn còn dư sau quyết toán là 349 triệu đồng. Tuy nhiên tại biểu số 01 kèm theo Tờ trình số 117/TTr-UBND của UBND tỉnh thì số quyết toán là 6.678 triệu đồng, số kế hoạch vốn còn dư sau quyết toán là 347 triệu đồng, do đó đề nghị UBND tỉnh làm rõ sự sai khác về số liệu nêu trên.

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:** Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giải trình tại điểm d, mục 1 Báo cáo này.

**c. Đối với ý kiến:** Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ làm nhà ở đối với 960 hộ còn lại chưa được hỗ trợ và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ làm nhà ở để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:** Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, bố trí kinh phí từ các nguồn vốn khác (như nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn dư), nguồn hỗ trợ để hỗ trợ người dân làm nhà ở; đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đối tượng thụ hưởng để có cơ sở triển khai chính sách hỗ trợ làm nhà ở.

**d. Đối với ý kiến:** Đối với nhu cầu kinh phí hỗ trợ làm nhà ở trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tại biểu số 02, 05 kèm theo tờ trình của UBND tỉnh, dự kiến

---

<sup>2</sup> Đường Bình Trung - Trung Minh (Tuyên Quang); Đường liên thôn Phiêng Giản (xã Phúc Lộc) - Lũng Pjàu (Yên Dương); Đường Nghiên Loan - Cổ Linh.

*nhu cầu về nhà ở của huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2025 là 348 hộ. Số hộ đã bố trí trong trung hạn là 177 hộ, số hộ dự kiến bố trí từ nguồn vốn cấp tỉnh còn dư điều chỉnh cho cấp huyện là 35 hộ (tương ứng 1.540 triệu đồng), số hộ chưa bố trí vốn là 136 hộ. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc không thực hiện bố trí vốn cho UBND huyện Chợ Đồn từ nguồn vốn còn dư của Dự án 10 (cấp huyện điều hành) để thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 136 hộ nêu trên mà bố trí vốn để thực hiện nội dung số 01 của dự án 4 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.*

**Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát, báo cáo kết quả đầu tư nội dung hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, báo cáo nhu cầu hỗ trợ nhà ở của các địa phương giai đoạn 2024-2025. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn có Công văn số 1686/UBND-VP ngày 18/6/2024 báo cáo như sau: “Sau khi rà soát nhu cầu và điều kiện để được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn huyện là rất ít nên UBND huyện Chợ Đồn đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn còn dư của huyện từ dự án 10 sang dự án 4 để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn”.

- Việc triển khai hỗ trợ nhà ở thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi yêu cầu phải có giấy chứng nhận đất ở, trong khi nhiều hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, không biết chữ và các nguyên nhân khác nên chưa có điều kiện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa đáp ứng được quy định hỗ trợ của nhà nước; một số hộ dân không có khả năng đối ứng để thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Ngoài ra, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Chợ Đồn nói riêng, ngoài chính sách hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân còn được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ nguồn huy động của Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các chương trình hỗ trợ khác của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong quá trình thực hiện, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo địa phương chủ động, bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở nếu có phát sinh về nhu cầu hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế-  
Ngân Sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đại biểu Hội  
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ  
2021-2026./.

***Nơi nhận:***

- HĐND tỉnh (b/c);
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP (Ô. Chính, Ô. Nguyễn);
- Lưu: VT, Hồng, Lan.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đình Quang Tuyên**