

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2)

Kính gửi: UBND huyện Ba Bể

Hội đồng thẩm định chủ trương tỉnh nhận được Tờ trình số 294/TTr-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Ba Bể về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể và hồ sơ kèm theo. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các thành viên, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2) như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình số 294/TTr-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Ba Bể về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.
- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- Báo cáo số 16/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án.
- Phiếu đánh giá của các thành viên của Hội đồng thẩm định.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý.
- Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các

chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn.

5. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

6. Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

7. Văn bản số 229/UBND-GTCNXD ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến thẩm định bằng Phiếu đánh giá. Thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng là Lãnh đạo các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

Theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh, thông tin chung dự án như sau:

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Bắc Kạn.
4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Ba Bể.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
7. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Vốn đầu tư đã phê duyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh: 172 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng.
- + Nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh điều hành: 30 tỷ đồng.
- + Ngân sách huyện Ba Bể: 52 tỷ đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh điều hành và nguồn vốn ngân sách huyện Ba Bể.

9. Ngành, lĩnh vực: Giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - năm 2025.

11. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2) đã phê duyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

STT	Thành phần điều chỉnh	Nội dung đã được phê duyệt chủ trương đầu tư	Nội dung sau điều chỉnh
1	Cơ cấu nguồn vốn	<ul style="list-style-type: none"> - Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng - Ngân sách tỉnh: 30 tỷ đồng - Ngân sách huyện: 52 tỷ đồng 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng - Ngân sách huyện: 82 tỷ đồng

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ

* Ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo như đề xuất phù hợp với khả năng cân đối vốn của huyện Ba Bể. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tại Báo cáo số 16/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024; trong đó, giữ nguyên tổng mức đầu tư, chỉ điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND huyện Ba Bể bổ sung Văn bản cam kết bố trí kế hoạch vốn còn thiếu từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ, bổ sung Văn bản nhất trí chủ trương của Ban Thường vụ Huyện uỷ và HĐND cấp huyện.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 17/12/2021, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 694/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 và đang tổ chức triển khai thi công xây dựng. Trong quá trình

xây dựng, phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án, tinh xác định số kế hoạch vốn thuộc ngân sách tỉnh cho dự án bao gồm 30 tỷ đồng là kế hoạch vốn dự kiến thu từ tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu trụ sở Huyện ủy, UBND, UBNDTTQ huyện Ba Bể (cũ).

Tuy nhiên, sau khi rà soát, nghiên cứu, UBND huyện Ba Bể đã đề xuất chuyển phương án “*Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất*” thành phương án “*Chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý*”, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương tại Thông báo số 1199-TB/TU ngày 24/11/2023 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 08/12/2023. Do đó, nguồn vốn này là không khả thi (30 tỷ đồng) để bố trí đối ứng cho dự án. UBND huyện Ba Bể đã thực hiện rà soát, đề xuất bố trí kế hoạch vốn còn thiếu (30 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách huyện điều hành, cụ thể từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND huyện Ba Bể đề nghị điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án, cụ thể: Tổng mức đầu tư của dự án giữ nguyên là 172 tỷ đồng, trong đó, điều chỉnh cơ cấu như sau:

- + Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng.
- + Ngân sách huyện Ba Bể: 82 tỷ đồng.

Hội đồng thẩm định thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Ba Bể về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư, lần 2).

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

UBND huyện Ba Bể đã nghiêm túc trong việc tuân thủ các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C

Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể do UBND huyện Ba Bể đề xuất điều chỉnh chủ trương không thay đổi tổng mức đầu tư so với chủ trương được duyệt, là dự án nhóm B theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

4. Đánh giá nội dung chính của Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (lần 2) do UBND huyện Ba Bể lập đã thể hiện được nội dung điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư đã được duyệt Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

- Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện Ba Bể: 82 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn trên đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 16/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024. Hội đồng thẩm định thống

nhất theo đề nghị của UBND huyện Ba Bể.

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 HĐND tỉnh và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

5. Các nội dung khác

* Đề nghị UBND huyện Ba Bể:

- Bổ sung các Văn bản theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cam kết bố trí kế hoạch vốn còn thiếu từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ, Văn bản nhất trí chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy và HĐND cấp huyện.

- Bổ sung thông tin tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo các ý kiến khác của các thành viên Hội đồng thẩm định tại Phiếu đánh giá.

V. KẾT LUẬN

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2) đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất sự cần thiết và nhất trí về nội dung điều chỉnh, đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, TN&MT, GTVT;
- UBND huyện Ba Bể;
- CVP, các PCVP;

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT, GTCNXD (Hiên).

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH**

**Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đình Quang Tuyên**