
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

Số:     35    /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày   27   tháng  02  năm 2024 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

 Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2)  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu 

tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết 

về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ 

Rã, huyện Ba Bể (lần 2), gồm các nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 - Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể; 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm 

thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. 

 2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

* Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể được 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021, được điều chỉnh tại Nghị Quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh với tổng mức đầu tư là 172 tỷ đồng; cơ 

cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương 90 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 30 tỷ đồng và 

ngân sách huyện Ba Bể 52 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết 

định đầu tư tại Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 và hiện nay 

đang tổ chức triển khai thi công xây dựng. 
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* Lý do điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: 

- Trong kế hoạch vốn cấp tỉnh (30 tỷ đồng) dự kiến thu từ tiền bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu trụ sở Huyện ủy, UBND, 

UBMTTQ huyện Ba Bể (cũ). Tuy nhiên, sau khi tiến hành rà soát, nghiên cứu, 

UBND huyện Ba Bể đề xuất chuyển phương án “Bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất” thành phương án “Chuyển giao về địa phương để 

quản lý, xử lý” và UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 2313/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2023. Do đó, nguồn vốn này là không khả thi. 

- UBND huyện Ba Bể đã thực hiện rà soát, đề xuất bố trí kế hoạch vốn 

còn thiếu (30 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách huyện điều hành, cụ thể từ nguồn 

thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 như sau: 

+ Thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hồ sơ quy hoạch Khu đô thị 

thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (diện tích phần đất đã thu hồi không sử dụng đến 

dọc Quốc lộ 279 theo hồ sơ quy hoạch), dự kiến thu khoảng 12,5 tỷ đồng.  

+ Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án Vùng nguy cơ sạt lở cao 

thị trấn Chợ Rã, dự kiến thu khoảng 10 tỷ đồng.  

+ Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (quỹ đất ở hình thành) sau khi thi 

công hạng mục san nền thuộc dự án Trung tâm văn hóa thể dục thể thao và khu 

vực phụ cận, dự kiến thu khoảng 42 tỷ đồng.  

Như vậy, tổng dự kiến thu khoảng 64,5 tỷ đồng đủ bù đắp phần không thực 

hiện bán đấu giá trụ sở HĐND, UBND, Huyện uỷ Ba Bể (cũ).    

Việc thay đổi từ ngân sách tỉnh sang ngân sách huyện Ba Bể dẫn đến thay 

đổi cơ cấu nguồn vốn so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2) là 

cần thiết và đảm bảo đúng theo quy định. 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể. 

3. Tổng mức đầu tư dự án: 172 tỷ đồng. 

4. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2) đã phê duyệt tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021, được điều chỉnh tại Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/ 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau: 
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- Ngân sách trung ương: 90 tỷ 

đồng; 

- Ngân sách tỉnh: 30 tỷ đồng; 

- Ngân sách huyện: 52 tỷ 

đồng. 

- Ngân sách trung 

ương: 90 tỷ đồng; 

- Ngân sách huyện Ba 

Bể: 82 tỷ đồng. 

 

 

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 và Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

thực hiện như sau: 

1. Ngày 18/01/2024, UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết “ Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ 

thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể" tại Tờ trình số 11/TTr-UBND. 

2. Ngày 24/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 12/HĐND-VP 

về việc cho ý kiến xây dựng nghị quyết đối với Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 

18/01/2024 và 11/TTr-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh; trong đó, có nội 

dung nhất trí xây dựng Nghị quyết “Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ 

thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể". UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên 

môn (Sở Xây dựng) chủ trì, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số 

656/UBND-GTCNXD ngày 26/01/2024. Cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) 

đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban 

hành Tờ trình theo quy định.   

3. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã ban hành Báo cáo 

thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Báo cáo số 58/BC-UBND 

ngày 01/02/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn số 16/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024. 
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4. UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh lấy ý kiến các thành viên 

UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết này vào ngày 22/02/2024 và đã có Thông báo 

kết luận số 35/TB-UBND ngày 23/02/2024; trong đó, đã nhất trí thông qua dự thảo 

Nghị quyết này.  

5. Trên cơ sở các Báo cáo kết quả thẩm định và ý kiến các thành viên UBND 

tỉnh, UBND huyện Ba Bể đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật 

trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật 

trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2) là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển 

khai bước tiếp theo của dự án.  

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư 

công ngày 13/6/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu 

phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.  

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật 

trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2). 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết 

số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 và Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/ 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2) đã phê duyệt tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2021 và Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

(Có danh mục Hồ sơ kèm theo) 
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Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2), Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:              
Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi (trình); 

- TT HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (trình); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC, GTVT; 

- UBND huyện Ba Bể; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, Mai Anh (TH), Hiên. 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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DANH MỤC HỒ SƠ 

Kèm theo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương  

đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã,  

huyện Ba Bể (lần 2) 

 (Kèm theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh) 

 

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Tờ trình về 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.   

3. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 và Nghị quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 10/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. 

4. Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 58/BC-

UBND ngày 01/02/2024 của Hội đồng thẩm định; Báo cáo thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn số 16/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. 

5. Hồ sơ trình của UBND huyện Ba Bể bao gồm: Tờ trình thẩm định Báo 

cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 294/TTr-UBND ngày 17/01/2024 

và Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm 

định số 78/BC-UBND ngày 22/02/2024. 
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