
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 4 năm 2024 

BÁO CÁO  

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non Dương Quang,  

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Sửa theo kết quả thẩm định) 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án 

nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B 

và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án nhóm C do địa phương quản lý; 

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Trường Mầm 

non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Văn bản số 1419/UBND-GTCNXD ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bổ sung 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; 

Căn cứ Báo cáo số 109/BC-SKHĐT ngày 08/4/2024 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bắc Kạn về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

điều chỉnh dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn; 

Căn cứ Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 09/4/2024 của Hội đồng thẩm định 

chủ trương đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án: Trường mầm non Dương Quang thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

UBND thành phố Bắc Kạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Dương Quang, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (đã thông 

qua tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh) 
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1. Tên dự án: Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C, lĩnh vực giáo dục. 

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn. 

6. Địa điểm xây dựng: xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

7. Tổng mức đầu tư dự án: 24,175 tỷ đồng.  

Cơ cấu nguồn vốn: 

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ đồng. 

+ Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.  

8. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2023. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, 

được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021, UBND tỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án 

tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 với tổng mức đầu tư dự 

án: 24,175 tỷ đồng; Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ 

đồng; Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng. 

Quy mô đầu tư: San nền, phá dỡ các hạng mục cũ tạo mặt bằng xây dựng 

công trình; Xây mới khối nhà lớp học + hiệu bộ, các hạng mục phụ trợ; Đầu tư 

mua sắm thiết bị đồng bộ cho nhà trường. 

Dự án khởi công thi công từ tháng 02/2023, đến nay dự án đã hoàn thành 

100% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, nhưng chưa tổ chức nghiệm 

thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG: 

1. Sự cần thiết ban hành báo cáo điều chỉnh chủ trương  đầu tư 

Trong giai đoạn 2021-2023, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ, 

giao 15,115 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết cho dự án, đảm bảo theo tiến 

độ, thời gian thực hiện dự án, trong đó năm 2023 thực hiện giao 6,243 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, do năm 2023 nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết không đạt kế 

hoạch đề ra, nên dự án không có kế hoạch vốn để thực hiện thanh toán, giải ngân 

khối lượng đã thực hiện. Để thanh toán và giải ngân khối lượng đã thực hiện, tránh 

gây nợ đọng xây dựng cơ bản, việc bố trí kế hoạch vốn bù đắp phần hụt thu của 

nguồn vốn xổ số kiến thiết nêu trên và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Dự án. 

Theo chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được cấp có 
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thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện dự án là năm 2021 – 2023. Đến thời 

điểm hiện nay, thời gian thực hiện Dự án đã hết, tuy nhiên, UBND thành phố chưa 

tổ chức thực hiện xong công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành, bàn giao Dự án 

vào sử dụng do trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc trong công tác giải phóng 

mặt bằng. Để có cơ sở triển khai bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo 

trình tự đầu tư xây dựng theo Điều 4 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, 

UBND thành phố Bắc Kạn đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án là năm 

2021-2024. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nêu trên phù hợp với thời 

gian bố trí vốn kéo dài đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết 

số 15/NQ-HĐND ngày 28/3/2024. 

Với những lý do trên, việc điều chỉnh báo cáo chủ trương đầu tư dự án 

Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và 

đúng theo quy định của pháp luật. 

2. Nội dung điều chỉnh: 

2.1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn  

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-

HĐND ngày 14/7/2021 như sau: 

STT Nội dung 

Nghị quyết số 

65/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của 

HĐND tỉnh 

Nội dung điều chỉnh Ghi chú 

1 

Cơ cấu 

nguồn 

vốn 

+ Nguồn thu xổ số 

kiến thiết: 15,115 tỷ 

đồng. 

+ Nguồn thu xổ số kiến 

thiết: 13,951 tỷ đồng. 
Giảm 

+ Ngân sách thành 

phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ 

đồng. 

+ Ngân sách thành phố 

Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng. 

Không 

thay đổi 

  

+ Ngân sách địa 

phương tỉnh điều hành 

(nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi): 1,164 tỷ 

đồng. 

Điều 

chỉnh 

cơ cấu 

nguồn 

vốn 

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 24,175 tỷ đồng; không thay đổi so với tổng 

mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm 

non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 
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2.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

STT Nội dung 

Nghị quyết số 

65/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của 

HĐND tỉnh 

Nội dung đề nghị điều 

chỉnh 
Ghi chú 

1 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

Từ năm 2021-2023 Từ năm 2021-2024  

Với nội dung trên, UBND thành phố Bắc Kạn trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./. 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- Sở Xây dựng; 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Phòng QLĐT thành phố; 

- Ban QLDA ĐTXD thành phố; 

Gửi bản giấy: 

- Ban QLDA ĐTXD thành phố; 

- Lưu: VT, HSQLDA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hà Bắc 
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