

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát việc thực hiện một số kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 04/4/2024 về khảo sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023; Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát một số công trình, dự án đã được thông qua tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác từ năm 2020 đến nay nhưng chưa thực hiện các quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế tại UBND các huyện: Pác Nặm, Ngân Sơn và các chủ đầu tư thực hiện các dự án, gồm: Công ty Cổ phần Vương Anh; Công ty TNHH MTV Ngân Sơn; Công ty TNHH Tân Thịnh; Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường hạ tầng và khoáng sản Thăng Long; Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát như sau:

1. Về công tác chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Để tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8508/UBND-NNTNMT ngày 15/12/2023 về việc thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 3148/SNN-CCKL ngày 22/12/2023 về việc thực hiện quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và trồng rừng thay thế. Trong đó, đối với 234 công trình, dự án với diện tích 245,69 ha được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng chưa thực hiện các quy định về trồng rừng thay thế, Sở Nông nghiệp và PTNT đã yêu cầu các chủ đầu tư (*đại diện chủ đầu tư*) kiểm tra, rà soát cụ thể về diện tích đã thi công hoặc không thực hiện, làm cơ sở thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định.

2. Kết quả thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế của một số dự án được khảo sát

a) Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình mở lộ thiên khai thác và tuyển quặng sắt tại mỏ Bản Phẳng 1, xã Trung Hoà, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn do Công ty Cổ phần Vương Anh làm chủ đầu tư (*được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020*):

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh với diện tích sử dụng đất là 84,34 ha. Hiện nay, doanh nghiệp đang tổ chức thi công, khai thác trong ranh giới diện tích đất đã được giao (30,8 ha). Trong diện tích đất đã được giao có 2,32 ha đất có rừng trồng đã được doanh nghiệp nộp tiền trồng rừng thay thế là 179.447.993 đồng (*Giấy xác nhận số 25/GXN-QPTĐ, R&BVMT ngày 21/5/2021 của Quỹ phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh*). Hiện nay, doanh nghiệp chưa được giao phần diện tích còn lại 53,5 ha theo dự án được phê duyệt, trong diện tích đất 53,5 ha hiện trạng chủ yếu là rừng tự nhiên, trong đó có khoảng 15 ha là rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, diện tích còn lại thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Qua khảo sát thực tế cho thấy: Diện tích 53,5 ha nêu trên còn nguyên trạng, chủ đầu tư chưa tác động đến. Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp quy định: “*Không chuyển rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản*” nên khó khăn cho việc giao phần diện tích còn lại để thực hiện. Bên cạnh đó, Ban nhận thấy còn có sự trùng chéo giữa quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khoáng sản hiện chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

b) Đối với Dự án khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc khu vực Pác Lạng do Công ty TNHH Tân Thịnh làm chủ đầu tư (*được HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020, với diện tích là 15 ha rừng sản xuất*).

Hiện nay, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế, theo báo cáo của Công ty, Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất với tổng diện tích 658.447,80 m²; tổng diện tích được giao là 1.040.000 m². Tại hiện trường diện tích đang thực hiện khai thác khoáng sản đã không còn hiện trạng rừng, phần còn lại hiện trạng có một số diện tích là rừng tự nhiên và rừng trồng trong tổng diện tích đất được giao. Tuy nhiên, tại Báo cáo số 42/BC-TTh ngày 08/4/2024 của Công ty TNHH Tân Thịnh về công tác thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nêu hiện trạng trên đất không có rừng do đó Công ty không phải trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế.

c) Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò và chế biến khoáng sản chì, kẽm tại mỏ Cốc Chặng thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn do Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường hạ tầng và khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư (*được HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020, với diện tích là 12 ha rừng sản xuất*).

Hiện nay, chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục về trồng rừng thay thế; về hiện trạng, diện tích rừng còn nguyên trạng, chưa bị tác động. Dự án đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1774/QĐ-UBND, ngày 24/9/2021 với tổng diện tích 79.674,0 m². Qua khảo sát, Ban nhận thấy trong tổng diện tích đất đã được giao cho Công ty có một số diện tích thuộc đất có rừng (*rừng tự nhiên và rừng trồng*) chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

d) Dự án đầu tư xây dựng Xưởng tuyển của mỏ chì kẽm Sáo Sào xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn do Công ty TNHH MTV Ngân Sơn làm chủ đầu tư (*được HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020, với diện tích là 1,71 ha rừng sản xuất*).

Hiện nay, chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục về trồng rừng thay thế; về hiện trạng, diện tích rừng còn nguyên trạng, chưa bị tác động; dự án đang vướng mắc với người dân về phương án đền bù giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Ngân Sơn, trong thời gian tới khi thỏa thuận được với người dân, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

đ) Về một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Pác Nặm¹, qua khảo sát Ban nhận thấy các công trình, dự án chủ yếu thực hiện trên nền đất đã có sẵn và không tác động đến diện tích đất có rừng.

3. Kiến nghị

a) Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết vấn đề trùng chéo giữa quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch khác trên địa bàn tỉnh, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định về trồng rừng thay thế đối với các công trình, dự án đã được nêu tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế, chỉ được phép thực hiện tại vị trí, diện tích đã được HĐND tỉnh phê duyệt sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định tại khoản 5, Điều 14 Luật Lâm nghiệp và Điều 42 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

¹ Gồm các công trình, dự án: (1) Đường liên thôn Phja Đăm - Lũng Mít xã Bằng Thành; (2) Đường Bản Cầm - Lũng Vài - Phiêng Ca - Phiêng Sứ xã Cổ Linh; (3) Đường liên thôn Chộc Pạo - Khấp Khính xã Công Bằng; (4) Nâng cấp, mở rộng khu vực tổ chức lễ hội Mù Là tại thôn Lũng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

- Xem xét việc giao đất có rừng tự nhiên cho các tổ chức phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 135 Luật đất đai năm 2013; Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng phương án tổ chức trồng rừng thay thế đối với các dự án đã được chủ đầu tư nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

b) Ủy nhân nhân dân cấp huyện: Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các công trình, dự án theo đúng vị trí, ranh giới, diện tích được phê duyệt, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- LDVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Văn Vĩnh