

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU
(Kèm theo báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên gói thầu	Tên nhà thầu	Giá trị gói thầu	Khối lượng đã thực hiện	Số đã thanh toán	Số tạm ứng	Số còn phải thanh toán
1	Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn		187.557	121.052	151.733	26.679	-
1.1	Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát lập TKBVTC, dự toán	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn	9.467	6.773	6.773	-	-
1.2	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình thành phố Bắc Kạn	Công ty TNHH 5H	11.096	8.639	8.639	-	-
1.3	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình huyện Bạch Thông	Công ty trách TNHH Hùng Sơn	6.053	5.874	5.874	-	-
1.4	Gói thầu số 13: Thi công xây dựng công trình huyện Pác Nặm	Doanh nghiệp tư nhân Đức Anh, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thiên Ân	9.699	9.273	9.273	-	-
1.5	Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình huyện Chợ Mới	Công ty Cổ phần Hồng Hà	17.009	15.374	15.374	-	-
1.6	Gói thầu số 15: Thi công xây dựng công trình huyện Chợ Đồn	Công ty TNHH Huy Hoàn	12.861	8.404	8.404	-	-
1.7	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình huyện Na Rì	Công ty cổ phần xây dựng công trình 399	13.139	10.989	10.989	-	-
1.8	Gói thầu số 17 Thi công xây dựng công trình huyện Ngân Sơn	Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Xây dựng và Thương mại 668	9.030	8.511	8.511	-	-

STT	Tên gói thầu	Tên nhà thầu	Giá trị gói thầu	Khối lượng đã thực hiện	Số đã thanh toán	Số tạm ứng	Số còn phải thanh toán
1.9	Gói thầu số 18 Thi công xây dựng công trình huyện Ba Bể	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long	11.686	10.292	10.292	-	-
1.10	Gói thầu số 27: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước lập BCNCKT điều chỉnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT	213	210	210	0	-
1.11	Gói thầu số 28: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT điều chỉnh	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn và Công ty TNHH tư vấn- đầu tư và xây dựng Ngọc Huy	7.281	5.440	5.440	-	-
1.12	Gói thầu số 32: Tư vấn Khảo sát lập BCNCKT điều chỉnh (lần 2)	Công ty TNHH tư vấn - đầu tư và xây dựng Ngọc Huy	2.200	1.316	1.316	-	-
1.13	Gói thầu số 34: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)	Công ty TNHH tư vấn - đầu tư và xây dựng Ngọc Huy-Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn	499	490	490	-	-
1.14	Gói thầu số 36: Trích lục đo vẽ bản đồ (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)	Công ty TNHH xây dựng khảo sát thiết kế và đo vẽ bản đồ Bắc Kạn	500	-	149	149	-
1.15	Gói thầu số 37: Thi công xây dựng huyện Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)	Gói thầu số 37: Thi công xây dựng huyện Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)	16.621	6.289	12.990	2.770	-
1.16	Gói thầu số 38: Thi công xây dựng huyện Bạch Thông, Chợ Đồn (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)	Liên danh Dương Anh - Đông Bắc	16.950	6.634	13.294	6.660	-
1.17	Gói thầu số 39: Thi công xây dựng huyện Na Rì (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)	Liên danh Long Thịnh	19.978	7.662	15.662	8.100	-
1.18	Gói thầu số 40: Thi công xây dựng huyện Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1)	Liên danh Đường bộ Bắc Kạn - Hiền Anh	10.444	3.840	8.140	4.300	-

STT	Tên gói thầu	Tên nhà thầu	Giá trị gói thầu	Khối lượng đã thực hiện	Số đã thanh toán	Số tạm ứng	Số còn phải thanh toán
1.19	Gói thầu số 46: Thi công xây dựng công trình (phần điều chỉnh, bổ sung dự án lần 2)	Liên danh Miền Bắc – Trường Minh – HT – Thanh Thủy – Hà Phong Hoàng	12.831	5.042	9.913	4.700	
2	Phát triển CSHT vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn			42.928	44.069	1.141	-
2.1	Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát lập TKBVTC-dự toán.	Liên danh tư vấn Bắc Kạn - CENCO	675	669	669	-	-
2.2	Gói thầu 10: Thi công xây dựng công trình tại huyện Chợ Đồn	Công ty TNHH Hùng Sơn	12.571	12.175	12.175	-	-
2.3	Gói thầu 11: Thi công xây dựng công trình tại huyện Chợ Mới	Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phú Thành - Hà Long	18.890	18.125	18.125	-	-
2.4	Gói thầu 12: Thi công xây dựng công trình tại các huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông	Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long; Công ty cổ phần Dương Anh Thái Bình	11.915	11.378	11.378	-	-
2.5	Gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình tại các xã Dương Phong, Quang Thuận		3.955	581	1.722	1.141	-
3	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn		49.737	37.315	42.621	5.854	548
3.1	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, TKBVTC, lập cấu hình thiết bị - dự toán	Liên danh tư vấn Ngọc Huy- tư vấn đầu tư xây dựng Thái Nguyên	1.061,0	1.038	1.038	-	
3.2	Gói thầu số 08: Mua sắm phương tiện, thiết bị	Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động Việt Nam	14.866,0	14.866	14.318		548
3.3	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình	Công ty trách TNHH Hùng Sơn, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Huy Hiếu, Công ty TNHH Hiền Anh	32.130,0	20.547	25.951	5.404	-

STT	Tên gói thầu	Tên nhà thầu	Giá trị gói thầu	Khối lượng đã thực hiện	Số đã thanh toán	Số tạm ứng	Số còn phải thanh toán
3.4	Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1	Công ty TNHH Đức Xuân 66	1.680,0	864,0	1.314,0	450,0	

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2024 CỦA CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo báo cáo số /BC-HĐND ngày tháng 7 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

STT	Tên dự án	Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2024			Số đã giải ngân 06 tháng đầu năm 2024			Số vốn chưa giải ngân (tính đến 15/6/2024)			Ước giải ngân năm 2024		
		Tổng	Kế hoạch vốn năm 2023 đề nghị kéo dài sang năm 2024	Kế hoạch vốn giao năm 2024	Tổng	Kế hoạch vốn năm 2023 đề nghị kéo dài sang năm 2024	Kế hoạch vốn giao năm 2024	Tổng	Kế hoạch vốn năm 2023 đề nghị kéo dài sang năm 2024	Kế hoạch vốn giao năm 2024	Tổng	Kế hoạch vốn năm 2023 đề nghị kéo dài sang năm 2024	Kế hoạch vốn giao năm 2024
1	Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025	54.491	-	54.491	6.330		6.330	48.161		48.161	54.491		54.491
2	Phát triển CSHT vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	1.302		1.302	1.290		1.290	12		12	1.302		1.302
3	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn	8.320		8.320	5.098		5.098	3.222		3.222	8.320		8.320
	Tổng số	64.113	-	64.113	12.718	-	12.718	51.395	-	51.395	64.113	-	64.113