

**TỜ TRÌNH**

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, gồm các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT**

**1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết**

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

**2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết**

\* Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021, với tổng mức đầu tư dự án là 172 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng và ngân sách huyện: 82 tỷ đồng.

**\* Lý do điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn**

Trong quá trình xây dựng, phê duyệt dự án, UBND huyện Ba Bể xác định số kế hoạch vốn thuộc ngân sách huyện cho dự án bao gồm 30 tỷ đồng từ nguồn thu bán tài sản (trụ sở HĐND, UBND, Huyện uỷ Ba Bể cũ). Tuy nhiên, theo quy định, nguồn thu này thuộc ngân sách tỉnh. Cụ thể như sau:

+ Theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh, nguồn thu tiền bán tài sản trụ sở (HĐND, UBND, Huyện uỷ Ba Bể cũ) do UBND cấp tỉnh quyết định xử lý nên sẽ thuộc ngân sách cấp tỉnh hưởng; trước đây khi lập chủ trương đầu tư dự án xác định nguồn thu này thuộc ngân sách cấp huyện.

+ Theo Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 (tại điểm d, khoản 2, Điều 14), căn cứ vào dự toán thu NSNN từ nguồn quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2023 (dự toán nguồn thu tiền bán tài sản trụ sở HĐND, UBND, Huyện uỷ Ba Bể cũ), cơ quan chuyên môn (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) đã tổng hợp vào dự toán chi đầu tư phát triển trong dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định.

+ Theo đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; trong đó, nguồn thu tiền bán tài sản trụ sở (HĐND, UBND, Huyện uỷ Ba Bể cũ) đã đưa vào dự toán thu ngân sách cấp tỉnh hưởng; đồng thời, đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại phần dự phòng chưa phân bổ, dự kiến sử dụng cho dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể là phù hợp.

Do vậy, để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án cần điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nguồn vốn, dẫn đến cơ cấu nguồn vốn thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Theo quy định tại điều 34 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 thì việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể là cần thiết và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

## **II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

- 1. Tên dự án:** Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.
- 2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Ba Bể.
- 3. Tổng mức đầu tư dự án:** 172 tỷ đồng.
- 4. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư**

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể đã phê duyệt tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Thành phần điều chỉnh</b>	<b>Nội dung đã được phê duyệt chủ trương đầu tư</b>	<b>Nội dung sau điều chỉnh</b>
1	Cơ cấu nguồn vốn	- Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng. - Ngân sách huyện: 82 tỷ đồng.	- Ngân sách trung ương: 90 tỷ đồng. - Ngân sách tỉnh: 30 tỷ đồng. - Ngân sách huyện: 52 tỷ đồng.

5. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

### **III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện như sau:

1. Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết “Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể” tại Tờ trình số 233/TTr-UBND.

2. Ngày 30/12/2022, Thường trực HĐND tỉnh có Thông báo số 39/TB-HĐND về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó, có dự kiến nội dung trình tại kỳ họp đối với dự thảo Nghị quyết “Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể”. UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) chủ trì, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số 8482/UBND-GTCNXD ngày 15/12/2022. Cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành Tờ trình theo quy định.

3. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã ban hành Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 03/02/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 09/BC-SKHĐT ngày 09/01/2023.

4. UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết này vào ngày 07/02/2023 và đã có Thông báo kết luận số 79/TB-UBND; trong đó, đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết này.

5. Trên cơ sở các Báo cáo kết quả thẩm định và ý kiến các thành viên UBND tỉnh, UBND huyện Ba Bể đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

### **IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT**

#### **1. Mục đích**

Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai bước tiếp theo của dự án.

## 2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Ban hành Nghị quyết theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

## V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

**1. Bố cục:** Ngoài căn cứ pháp lý, nội dung của Nghị quyết được bố cục thành 02 điều.

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

### 2. Nội dung cơ bản

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể đã phê duyệt tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

*(Có danh mục Hồ sơ kèm theo)*

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

*Gửi bản giấy:*

- Như kính gửi (trình);
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

*Gửi bản điện tử:*

- Như kính gửi (trình);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT;
- UBND huyện Ba Bể;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, Mai Anh (TH), Hiên.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Bình**

**DANH MỤC HỒ SƠ**

**Kèm theo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể**  
*(Kèm theo Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh)*

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
3. Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 56/BC-UBND ngày 03/02/2023 của Hội đồng thẩm định; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 09/BC-SKHĐT ngày 09/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4. Hồ sơ trình của UBND huyện Ba Bể bao gồm: Tờ trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 112/TTr-UBND ngày 27/12/2022 và Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định số 50/BC-UBND ngày 06/02/2023.