

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 03/3/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Ý kiến thẩm tra nêu tại Mục 2 Báo cáo thẩm tra

1.1. Đối với nội dung: “*Sự phù hợp khi thực hiện gia hạn thời gian kết thúc dự án trùng với thời gian đóng Hiệp định vay vốn (ngày 30 tháng 9 năm 2025).*”

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, làm rõ như sau: Trong Hiệp định vay vốn đã ký kết, thời gian đóng khoản vay là ngày 30/9/2023, theo yêu cầu của Nhà tài trợ thì thời gian dự kiến kết thúc hoạt động thi công ngoài hiện trường là ngày 31/3/2023 và thời gian còn lại (6 tháng) phục vụ cho việc quyết toán và rút vốn của dự án. Đối với việc gia hạn Hiệp định vay, theo ý kiến chấp thuận của Nhà tài trợ, thời gian đóng Hiệp định vay vốn đến ngày 30/9/2025, đến thời điểm này thì dự án phải hoàn thiện toàn bộ công tác thi công xây lắp, quyết toán dự án và rút vốn của dự án.

1.2. Đối với nội dung: “*Đánh giá tác động của việc kéo dài thời gian thực hiện dự án đối với hạn mức dư nợ vay và phương án trả nợ của tỉnh hàng năm.*”

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, làm rõ như sau: Việc kéo dài thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/9/2025 nhằm phục vụ cho việc gia hạn Hiệp định vay vốn chung của cả 4 tỉnh tham gia dự án. Đối với riêng tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, sẽ hoàn thành việc thi công xây lắp và giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2023. Hiện nay, nguồn vốn cho dự án đã được bố trí và sẽ giải ngân theo kế hoạch nên không có phát sinh nợ vào các năm 2024, 2025. Vì vậy, không có tác động đến hạn mức dư nợ vay và phương án trả nợ của tỉnh hàng năm.

2. Các nội dung khác: Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Huân, GTCNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Quang Tuyên