

Số: 317 /BC-HĐĐT

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCĐT) nhận được Tờ trình số 25/TTr-STTTT ngày 11/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và hồ sơ kèm theo. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các thành viên, Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCĐT báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 25/TTr-STTTT ngày 11/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

2. Báo cáo số 74/BC-STTTT ngày 10/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

3. Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

4. Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

4. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCTĐT báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý;

5. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCTĐT chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn;

6. Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025;

7. Văn bản số 2804/UBND-GTCNXD ngày 09/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập, thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐXCTĐT.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp thẩm định và lấy ý kiến bằng Phiếu đánh giá. Thành phần gồm có: Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng là Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh), bao gồm các thông tin chung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.
2. Dự án nhóm: B
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
5. Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
7. Quy mô đầu tư:
 - Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Tích hợp dữ liệu;
 - Đầu tư xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Bắc Kạn.
8. Tổng mức đầu tư: 45.800.000.000 đồng.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt tại khoản 7, Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn	Nội dung sau điều chỉnh
	Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023	Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2024

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Ý kiến thẩm định của Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.
2. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.
3. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tài chính: Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.
4. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Xây dựng: Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung:
 - Sắp xếp lại kết cấu của mục II, Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án từ sự cần thiết phải điều chỉnh => các điều kiện để thực hiện => nội dung điều chỉnh,...
 - Về thời gian điều chỉnh:
 - + Thời gian thực hiện theo Nghị quyết số 54: Năm 2021-2023
 - + Thời gian thực hiện sau điều chỉnh: Năm 2021-2024.

5. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

6. Ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án không cần chỉnh sửa bổ sung.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Hội đồng thẩm định thống nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 do Sở Thông tin và Truyền thông lập.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

Sở Thông tin và Truyền thông đã tuân thủ các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nội dung đề nghị điều chỉnh

3.1. Nội dung điều chỉnh:

STT	Nội dung đã phê duyệt tại khoản 7, Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn	Nội dung sau điều chỉnh
	Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023	Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024

Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do đó, việc gia hạn thời gian thực hiện dự án (đến hết năm 2024) là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.

3.2. Lý do điều chỉnh:

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc thẩm định giá thiết bị, hàng hóa, dịch vụ gặp phải một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra.

- Trong thời gian này, các Bộ, ngành trung ương đã ban hành một số quy định liên quan đến dự án, cụ thể:

a) Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu:

+ Văn bản số 8402/TCTTKĐA ngày 02/12/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc hướng dẫn và phối hợp triển khai các thành phần CNTT theo Hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó

đề nghị các địa phương khẩn trương bổ sung hoàn thiện các yêu cầu theo Hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0), để kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL) cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Trên cơ sở kết quả rà soát, Trung tâm THDL của tỉnh sau khi được nâng cấp theo thiết kế hiện tại vẫn chưa đáp ứng 03 tiêu chí gồm: Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); Hệ thống bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu (Hệ thống tường lửa CSDL); Hệ thống phòng, chống thất thoát dữ liệu (Hệ thống DLP -Data loss prevention). Trong 3 tiêu chí nêu trên, hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đã có kế hoạch thực hiện trong năm 2023. Do đó, Trung tâm CNTT đề xuất bổ sung hệ thống tường lửa CSDL và hệ thống DLP vào danh mục hàng hóa, thiết bị, dịch vụ của dự án.

b) Xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Bắc Kạn:

+ Các dịch vụ tích hợp CSDL quốc gia về dân cư trong giai đoạn thử nghiệm (năm 2021) cho tích hợp nhiều dịch vụ. Tuy nhiên, theo Văn bản số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với CSDLQG về dân cư, hệ thống CSDL quốc gia về dân cư chỉ cho tích hợp 03 dịch vụ nên phần Dịch vụ thông tin tích hợp CSDL quốc gia về dân cư trên LGSP của tỉnh cũng phải thay đổi để phù hợp với quy định và hướng dẫn;

+ Bổ sung chức năng của LGSP để đáp ứng yêu cầu kết nối với hệ thống của Bộ Xây dựng theo Văn bản số 1903/BXD-TTTT ngày 31/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc kết nối hệ thống Dịch vụ công Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Do đó, dự án cần phải điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi để phù hợp với các quy định hiện hành cũng như đảm bảo hiệu quả đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Dự kiến, dự án hoàn thành việc triển khai và quyết toán trong năm 2024.

Để đảm bảo đủ thời gian thi công công trình và đảm bảo triển khai dự án đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả; dự án cần thiết phải thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trong chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết năm 2024. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án nhóm B được quy định tại khoản 2, điều 52, Luật Đầu tư công.

(Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025).

IV. KẾT LUẬN

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 được các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất về sự cần thiết và nhất trí về điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ nội dung Báo cáo thẩm định này hoàn thiện và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, XD;
- Lưu: VT, Huân.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH**

**Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh
Đình Quang Tuyên**