

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (*Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh*). Kết quả thẩm tra như sau:

I. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật

Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”.

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 với tổng mức đầu tư 45.800 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Dự án thực hiện với quy mô: Nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu; xây dựng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (*LGSP*). Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định giá thiết bị, hàng hóa, dịch vụ của dự án dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra; đồng thời, trong thời gian thực hiện dự án, các Bộ, ngành trung ương đã ban hành một số quy định, hướng dẫn mới liên quan đến dự án.

Tuy nhiên, thời gian còn lại của dự án không đủ để hoàn thành dự án. Do đó, để đảm bảo đủ thời gian thực hiện dự án UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế.

II. Về nội dung

1. Nội dung điều chỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*năm 2021-2023*” thành “*năm 2021-2024*”.

2. Ý kiến thẩm tra của Ban

a) Về hồ sơ dự thảo nghị quyết

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

b) Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án:

Ban nhận thấy, để đảm bảo đủ thời gian thi công công trình và đảm bảo triển khai dự án đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là phù hợp. Ban nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “năm 2021-2023” thành “năm 2021-2024”.

(Có dự thảo nghị quyết kèm theo)

Tuy nhiên, lý do chủ yếu phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là do vướng mắc ở khâu thẩm định giá thiết bị, hàng hóa dịch vụ của dự án, do đó đề nghị UBND tỉnh bổ sung thông tin kết quả giải quyết vướng mắc trong thẩm định giá đến thời điểm hiện nay. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện dự án phải điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi theo yêu cầu quy định hiện hành của các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến dự án, như: Bổ sung hoàn thiện các yêu cầu về hướng dẫn triển khai kỹ thuật Đề án 06 (*phiên bản 1.0*); bổ sung hệ thống tường lửa cơ sở dữ liệu và hệ thống phòng chống thất thoát dữ liệu vào danh mục hàng hóa, thiết bị, dịch vụ của dự án; thay đổi phần Dịch vụ thông tin tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; Bổ sung chức năng của hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu kết nối với hệ thống của Bộ Xây dựng... Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc thay đổi theo yêu cầu quy định của các Bộ, ngành Trung ương có làm thay đổi quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án hay không? Các nội dung đầu tư có trùng với các nhiệm vụ chuyển đổi số 2023 đã được phê duyệt hay không?

3. Kiến nghị

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025 để phục vụ công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các vị đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- Sở TT&TT;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đông Thị Vân Thoa

Số: /NQ-HĐND
(Dự thảo)

Bắc Kạn, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA X,
KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
(THÁNG 6 NĂM 2023)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019;

Xét Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số.../BC-HĐND ngày ... tháng 5 năm 2023 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 với nội dung sau:

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất (*tháng 6 năm 2023*) thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (*Thành ủy*), HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu VT, HS.

CHỦ TỊCH

Phương Thị Thanh