

BÁO CÁO THẨM TRA

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án
lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội**

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật

Các Dự án đầu tư lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: Dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn; Dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn; Dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn. Các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó quy định thời gian thực hiện là năm 2022 - 2023. Cụ thể:

- Dự án Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29/8/2022. Tổng mức đầu tư dự án 53.500 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương.

- Dự án Đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/8/2022. Tổng mức đầu tư dự án là 18.151 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương.

- Dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/8/2022. Tổng mức đầu tư dự án là 82.349 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, các Dự án đầu tư lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do khó khăn, vướng mắc

trong quá trình tổ chức thực hiện nên tiến độ triển khai chậm không thể hoàn thành theo đúng thời gian, tiến độ đã phê duyệt.¹

Căn cứ Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội về việc phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia; UBND tỉnh đã rà soát và điều chỉnh vốn các Dự án đầu tư lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”.

Từ nay đến hết năm 2023, các dự án không đủ thời gian để hoàn thành. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế.

II. Về nội dung

1. Nội dung điều chỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*năm 2022-2023*” thành “*năm 2022-2024*”.

2. Ý kiến thẩm tra của Ban

- Về hồ sơ dự thảo nghị quyết:

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện của dự án:

Để đảm bảo đủ thời gian thực hiện hoàn thành dự án và đảm bảo triển khai dự án đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả, thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện

¹ Khó khăn, vướng mắc trong thu thập thông tin xây dựng cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật, giá dự toán thiết bị, hàng hóa của dự án vì văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị y tế có sự thay đổi (*Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện*); trong thực hiện các thủ tục thanh lý, phá dỡ, bàn giao tài sản, mặt bằng thi công xây dựng, tìm địa điểm làm việc tạm thời (*Dự án đầu tư xây dựng 04 Trạm y tế tuyến xã*); trong công tác giải ngân nguồn vốn, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, thẩm duyệt thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, tiến hành thi công xây dựng (*Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện*).

dự án là phù hợp. Ban nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*năm 2022-2023*” thành “*năm 2022-2024*”.

- Ban đề nghị HĐND tỉnh không ban hành nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư mà đưa nội dung đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện các Dự án trong Nghị quyết kỳ họp thứ 16 HĐND khóa X.

Trên đây là ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ban Văn hoá - Xã hội kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế, Sở Xây dựng;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Đồng Thị Vân Thoa