

TỜ TRÌNH

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, gồm các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

* Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 với tổng mức đầu tư dự án 123,8 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 76 tỷ đồng; ngân sách huyện Bạch Thông 47,8 tỷ đồng. Dự án được khởi công thi công từ tháng 10/2022, đến nay đã thi công được khoảng 65% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

* Lý do điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

+ Trong quá trình thực hiện, do ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên nguồn thu và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện Bạch Thông giảm so với dự kiến làm ảnh hưởng

đến việc bố trí kế hoạch vốn đối ứng cấp huyện cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

+ Sau khi rà soát, UBND huyện Bạch Thông đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh điều hành hỗ trợ cho huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới để bổ sung vốn đối ứng còn thiếu cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Cụ thể: Thực hiện giảm 6 tỷ đồng từ kế hoạch vốn được giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh (huyện Bạch Thông được giao tổng 54,6 tỷ đồng) và thực hiện giảm 19,32 tỷ đồng từ kế hoạch vốn được giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh (huyện Bạch Thông được giao tổng 60 tỷ đồng) để bổ sung kế hoạch vốn còn thiếu.

+ Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và ban hành kết quả thẩm định tại Báo cáo số 18/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024. UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bố trí vốn đối ứng còn thiếu của dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tại kỳ họp thứ 17 (*kỳ họp chuyên đề*), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026.

+ Từ những lý do trên, việc điều chỉnh giảm ngân sách huyện Bạch Thông và bổ sung ngân sách cấp tỉnh điều hành dẫn đến thay đổi cơ cấu nguồn vốn so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông là cần thiết và đảm bảo đúng theo quy định.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

- 1. Tên dự án:** Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
- 2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông.
- 3. Tổng mức đầu tư dự án:** 123,8 tỷ đồng.
- 4. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư**

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

STT	Tên dự án	Cơ cấu nguồn vốn tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021	Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh
1	Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông	- Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng. - Ngân sách huyện Bạch Thông: 47,8 tỷ đồng.	- Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng. - Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng. - Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện như sau:

1. Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết “Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông” tại Tờ trình số 10/TTr-UBND.

2. Ngày 24/01/2024, Thường trực HĐND tỉnh có Văn bản số 12/HĐND-VP về việc cho ý kiến xây dựng Nghị quyết đối với Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 18/01/2024 và 11/TTr-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh; trong đó, có nội dung nhất trí xây dựng Nghị quyết “Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông”. UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) chủ trì, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số 656/UBND-GTCNXD ngày 26/01/2024. Cơ quan chuyên môn (Sở Xây dựng) đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh ban hành Tờ trình theo quy định.

3. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã ban hành Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 01/02/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 18/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024.

4. UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết này vào ngày 22/02/2024 và đã có Thông báo kết luận số 35/TB-UBND ngày 23/02/2024; trong đó, đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết này.

5. Trên cơ sở các Báo cáo kết quả thẩm định và ý kiến các thành viên UBND tỉnh, UBND huyện Bạch Thông đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, đảm bảo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Ban hành Nghị quyết theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: Ngoài căn cứ pháp lý, nội dung của Nghị quyết được bố cục thành 03 điều.

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Có danh mục Hồ sơ kèm theo)

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Như kính gửi (trình);
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi (trình);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC, GTVT;
- UBND huyện Bạch Thông;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, Mai Anh (TH), Hiên.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình

DANH MỤC HỒ SƠ

Kèm theo Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
(Kèm theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh)

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
3. Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
4. Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án số 66/BC-UBND ngày 01/02/2024 của Hội đồng thẩm định; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 18/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Hồ sơ trình của UBND huyện Bạch Thông bao gồm: Tờ trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 06/TTr-UBND ngày 19/01/2024 và Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm định số 84/BC-UBND ngày 21/02/2024.