

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Kính gửi: UBND huyện Bạch Thông

Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh nhận được Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện Bạch Thông về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông và hồ sơ kèm theo. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các thành viên, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện Bạch Thông về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- Báo cáo số 18/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án.
- Phiếu đánh giá của các thành viên của Hội đồng thẩm định.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý.

4. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn.

5. Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

6. Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

7. Văn bản số 229/UBND-GTCNXD ngày 11/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến thẩm định bằng Phiếu đánh giá. Thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng là Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

Theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh, thông tin chung dự án như sau:

1. Tên dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Bắc Kạn.
4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
5. Tên Chủ đầu tư: UBND huyện Bạch Thông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
7. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Vốn đầu tư đã phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh: 123,8 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.
- + Ngân sách huyện Bạch Thông: 47,8 tỷ đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách cấp tỉnh điều hành (ngân sách địa phương – chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước).

9. Ngành, lĩnh vực: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - năm 2025.

11. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

STT	Thành phần điều chỉnh	Nội dung đã được phê duyệt chủ trương đầu tư	Nội dung sau điều chỉnh
1	Cơ cấu nguồn vốn	<ul style="list-style-type: none"> - Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng - Ngân sách huyện: 47,8 tỷ đồng 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng - Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng - Ngân sách huyện: 22,48 tỷ đồng

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ

* Ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Báo cáo số 18/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024, cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bố trí vốn đối ứng còn thiếu của dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tại kỳ họp thứ 17.

Tổng mức đầu tư của dự án giữ nguyên 123,8 tỷ đồng; trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.

+ Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.

+ Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng.

- Đề nghị UBND huyện Bạch Thông nêu rõ việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 và đang tổ chức triển khai thi công xây dựng. Trong đó, tổng mức đầu tư là 123,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương (76 tỷ đồng) và ngân sách huyện Bạch Thông (47,8 tỷ đồng). Huyện Bạch Thông dự kiến bố trí đối ứng cho dự án 09 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước và 38,8 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện Bạch Thông giảm so với dự kiến, làm ảnh hưởng đến việc bố trí kế hoạch vốn cấp huyện cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Sau khi rà soát, UBND huyện Bạch Thông đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh điều hành hỗ trợ cho huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới để bổ sung vốn đối ứng còn thiếu cho dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Cụ thể, Thực hiện bổ sung 06 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng NTM theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh và bổ sung 19,32 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng NTM theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh để bổ sung kế hoạch vốn còn thiếu.

Theo đó, UBND huyện Bạch Thông đề nghị điều chỉnh cơ cấu vốn của dự án, cụ thể: Tổng mức đầu tư của dự án giữ nguyên là 123,8 tỷ đồng, trong đó, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn như sau:

- + Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.
- + Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.
- + Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng.

Hội đồng thẩm định thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Bạch Thông về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư).

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

UBND huyện Bạch Thông đã nghiêm túc trong việc tuân thủ các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông do UBND huyện Bạch Thông đề xuất điều chỉnh chủ trương không thay đổi tổng mức đầu tư so với chủ trương được duyệt, là dự án nhóm B theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

4. Đánh giá nội dung chính của Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án do UBND huyện Bạch Thông lập đã thể hiện được nội dung điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư đã được duyệt Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

- Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.
- Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn trên đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 18/BC-SKHĐT ngày 22/01/2024. Hội đồng thẩm định thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Bạch Thông.

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

5. Các nội dung khác

* Đề nghị UBND huyện Bạch Thông:

- Trình bày cụ thể, chi tiết hơn nội dung điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho dự án trong báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại mục III nêu trên (Phần thứ hai).

- Tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án theo các ý kiến khác của các thành viên Hội đồng thẩm định tại Phiếu đánh giá.

V. KẾT LUẬN

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất sự cần thiết và nhất trí về nội dung điều chỉnh, đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, TN&MT, GTVT;
- UBND huyện Bạch Thông;
- CVP, các PCVP;

Gửi bản giấy:

- Lưu: VT, GTCNXD (Hiên).

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH**

**Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đình Quang Tuyên**

