

Số: 81 /TTr-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, gồm các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh;
- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

2. Sự cần thiết ban hành nghị quyết

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021; điều chỉnh chủ trương tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bước thiết kế bản vẽ bản vẽ thi công và dự toán); theo số

liệu khảo sát, thiết kế quy mô đầu tư xây dựng có sự thay đổi so với Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân tỉnh, cụ thể:

Quy mô theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022	Quy mô theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 20/10/2023	Quy mô đề nghị điều chỉnh sau khi khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
Tổng chiều dài 15,9 km.	Tổng chiều dài 15,895 km.	Quy mô đầu tư xây dựng tăng chiều dài tuyến lên so với bước thiết kế cơ sở đã được duyệt 0,605 km (<i>phê duyệt là 15,895 km</i>); tăng so với Nghị quyết 0,6 km (<i>số liệu sau khi khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là 16,5km</i>).

* Lý do tăng: Do điều chỉnh cục bộ hướng tuyến nhằm triệt giảm các đoạn tuyến đồi dốc còn thiết kế chêm chước từ 700m về 300m (đối với 04 đoạn tuyến trong dự án đã được phê duyệt); tổng khối lượng đào, đắp đất, đá giảm khoảng 190.000m³; diện tích đất chiếm dụng giảm khoảng 5,5 ha; chi phí đầu tư xây dựng giảm khoảng 5,5 tỷ đồng.

Với kết quả như trên, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do thay đổi quy mô đầu tư là hết sức cần thiết; sau khi điều chỉnh sẽ mang lại hiệu quả đầu tư cao cho dự án và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn là đúng quy định của pháp luật.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

2. Cơ quan chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn.

4. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn với chiều dài khoảng 16,5 km. Trong đó:

- Tận dụng đoạn đầu tuyến có chiều dài khoảng 2,5 km từ QL.3C thuộc xã Quảng Bạch đến xã Tân Lập đã có mặt đường bê tông xi măng (*không cải tạo, nâng cấp*);

- Mở mới đoạn tuyến có chiều dài khoảng 14 km với quy mô đường giao thông nông thôn loại B (*theo TCVN 10380:2014*), chêm chước những đoạn khó khăn; điểm đầu cách QL.3C khoảng 2,5 km, tiếp giáp với đoạn đường bê tông xi

mãng được tận dụng, thuộc địa phận xã Tân Lập; điểm cuối kết nối với tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, thuộc địa phận xã Bằng Phúc.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 146 tỷ đồng (Không thay đổi).

6. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Văn bản số 2615/UBND-GTCNXD ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và trình Hội đồng thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên theo quy định.

Dự án đã được Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh ban hành Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư (*tại Báo cáo số 304/BC-HĐTD ngày 02 tháng 5 năm 2024*); Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý xây dựng nghị quyết; hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 5 năm 2024 và được các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua. Đến nay, Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên đã được tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, đảm bảo đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai bước tiếp theo của dự án.

2. Quan điểm xây dựng nghị quyết

Ban hành nghị quyết theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo nghị quyết gồm 02 điều

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh: Xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn với chiều dài khoảng 16,5 km. Trong đó:

- Tận dụng đoạn đầu tuyến có chiều dài khoảng 2,5 km từ QL.3C thuộc xã Quảng Bạch đến xã Tân Lập đã có mặt đường bê tông xi măng (*không cải tạo, nâng cấp*);

- Mở mới đoạn tuyến có chiều dài khoảng 14 km với quy mô đường giao thông nông thôn loại B (*theo TCVN 10380:2014*), châm chước những đoạn khó khăn; điểm đầu cách QL.3C khoảng 2,5 km, tiếp giáp với đoạn đường bê tông xi măng được tận dụng, thuộc địa phận xã Tân Lập; điểm cuối kết nối với tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, thuộc địa phận xã Bằng Phúc.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

(*Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và hồ sơ kèm theo*)

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBND huyện Chợ Đồn;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, Hồng, Huân.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình

DANH MỤC HỒ SƠ

**Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn**
(Kèm theo Tờ trình số: 81 /TTr-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh)

1. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn;
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư;
3. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.