

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01/4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, như sau:

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 08/3/2024 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thẩm định Báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 08/3/2024 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thẩm định Báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

2. Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công.

3. Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

4. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

5. Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

6. Công văn số 2963/UBND-GTXDCN ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc giao thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý.

7. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo

cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý.

8. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn.

III. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN THEO ĐỀ XUẤT CỦA UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

1. Tên dự án: Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bắc Kạn.

4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

5. Chủ đầu tư: UBND thành phố Bắc Kạn.

6. Địa điểm thực hiện: Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 24,175 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư đã phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh: 24,175 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: 15,115 tỷ đồng.

+ Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.

- Vốn đề nghị điều chỉnh: 24,175 đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh điều hành: 15,115 tỷ đồng, gồm:

• Nguồn thu xổ số kiến thiết: 13,951 tỷ đồng.

• Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh: 1,164 tỷ đồng.

+ Ngân sách thành phố Bắc Kạn: 9,06 tỷ đồng.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định bổ sung: Ngân sách địa phương tỉnh điều hành (Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh).

9. Ngành, lĩnh vực, sử dụng vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

1. Về nguồn vốn

Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn là dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị

quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

2. Về khả năng cân đối vốn

- Tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, dự án đã được phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư là 24,175 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết 15,115 tỷ đồng và ngân sách thành phố Bắc Kạn 9,06 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2023, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ, giao 15,115 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết cho dự án, đảm bảo theo tiến độ, thời gian thực hiện dự án, trong đó năm 2023 thực hiện giao 6,243 tỷ đồng. Tuy nhiên, do năm 2023 nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết không đạt kế hoạch đề ra, nên dự án không có kế hoạch vốn để thực hiện thanh toán, giải ngân khối lượng đã thực hiện (còn thiếu 1,164 tỷ đồng). Để bố trí kế hoạch vốn theo tổng mức đầu tư được phê duyệt, không gây nợ đọng XDCB, cần phải bố trí phân hụt thu của nguồn vốn xổ số kiến thiết cho dự án và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án.

- Tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 10), HĐND tỉnh đã bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, theo đó còn 1,668 tỷ đồng để dự phòng chưa phân bổ chi tiết.

Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 141-CV/BCSD ngày 15/3/2024 và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí tại Thông báo số 1402-TB/TU ngày 19/3/2024 về giao bổ sung 1,164 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024 để bổ sung, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án.

Như vậy, theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án đề xuất phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố. Mức vốn cụ thể căn cứ theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.

3. Ý kiến khác: Tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương, HĐND tỉnh đã quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn sang năm 2024, đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn xem xét chỉnh sửa thời gian thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử

- UBND thành phố Bắc Kạn;
- Phòng KTN;
- Lưu: VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

Trần Công Hòa