

Số: 158/TTr-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, với các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 với nội dung như sau:

- Quy mô: Xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đường cấp V - miền núi (theo TCVN 4054-2005), chôn chước những đoạn khó khăn; chiều dài khoảng 15km. Trong đó:

+ Đoạn cải tạo, nâng cấp dài khoảng 1,6km.

+ Đoạn mở mới có chiều dài khoảng 13,4km; điểm đầu giao với QL3C (ĐT.254) tại Km86+700, thuộc địa phận xã Quảng Bạch; điểm cuối kết nối với tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, thuộc địa phận xã Bằng Phúc.

Bề rộng nền đường: $B_{nền} = 6,5m$, bề rộng mặt đường: $B_{mặt} = 5,5m$ (cả lề gia cố), bề rộng lề đất: $B_{lề đất} = 2 \times 0,5m = 1,0m$. Kết cấu mặt đường bằng đá dăm láng nhựa.

+ Công trình vượt dòng: Bằng tràn liên hợp công và cầu phù hợp với địa chất, địa hình thực tế và quy mô công trình.

+ Các hạng mục phụ trợ khác theo các tiêu chuẩn hiện hành.

- Tổng mức đầu tư dự án: 146 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021, Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn) đã tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, lập dự án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, do tuyến đường đi qua khu vực có địa hình phức tạp, độ dốc dọc và độ dốc ngang cao, khối lượng đào, đắp nền đường lớn; bên cạnh đó giá cả vật liệu, nhiên liệu trong thời gian qua tăng cao, dẫn đến tổng mức đầu tư của dự án là 254,218 tỷ đồng (*tăng 108,218 tỷ đồng so với Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt*). Mặt khác, nguồn vốn trung hạn trong giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ hết cho các dự án nên chưa thể bố trí bổ sung nguồn vốn để hoàn thiện tuyến đường theo chủ trương đã được phê duyệt. Do đó, việc đề xuất điều chỉnh giảm quy mô dự án từ đường cấp V - miền núi xuống đường GTNT loại B sẽ hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến môi trường (do diện tích đất thu hồi, chuyển đổi rừng, khối lượng đào đắp giảm) và phát huy ngay hiệu quả của nguồn vốn đầu tư sau khi hoàn thành dự án (đầu tư với quy mô đường GTNT loại B sẽ đủ kinh phí để hoàn thiện toàn bộ nền, mặt đường). Để đảm bảo hiệu quả đầu tư của nguồn vốn, phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương và đáp ứng thời gian triển khai thực hiện dự án thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là rất cần thiết.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn theo quy định. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã hoàn tất công tác chỉnh sửa hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 558/BC-HĐTĐ ngày 30/8/2022 của Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn và Sở Giao thông vận tải (Cơ quan chủ trì xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết) đã tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu dự họp tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn là hết sức cần thiết và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

2. Cơ quan chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

3. Chủ đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn.

4. Mục tiêu đầu tư sau khi điều chỉnh: Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm phục vụ dân sinh, để phát triển kinh tế; hình thành trục giao thông kết nối ngắn nhất nối tuyến đường QL.3C (*thuộc xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn*) với tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể (*thuộc xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn*); góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

5. Quy mô đầu tư sau khi điều chỉnh:

Xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn với chiều dài khoảng 15,9 km (tăng 0,9 km). Trong đó:

- Tận dụng đoạn đầu tuyến có chiều dài khoảng 2,5 km từ QL3C thuộc xã Quảng Bạch đến xã Tân Lập đã có mặt đường bằng bê tông xi măng (không cải tạo, nâng cấp);

- Mở mới đoạn tuyến có chiều dài khoảng 13,4 km với quy mô đường giao thông nông thôn loại B (theo TCVN 10380:2014), chôn chước những đoạn khó khăn; điểm đầu cách QL.3C khoảng 2,5 km, tiếp giáp với đoạn đường bê tông xi măng được tận dụng, thuộc địa phận xã Tân Lập; điểm cuối kết nối với tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, thuộc địa phận xã Bằng Phúc.

6. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 146 tỷ đồng (không thay đổi).

7. Địa điểm thực hiện dự án sau điều chỉnh: Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

8. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

III. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

- Thực hiện các thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; tổ chức lấy ý kiến của các xã được hưởng lợi, chịu tác động từ dự án, xin ý kiến thống nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương trước khi trình thẩm định theo quy định.

- Dự án đã được Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tỉnh họp thẩm định ngày 12/8/2022 và ban hành Báo cáo thẩm định số 558/BC-HĐTD ngày 30/8/2022.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý xây dựng hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết.

- Hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 16 tháng 9 năm 2022 và được các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua.

Đến nay, Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến của Hội đồng thẩm định; ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu dự họp tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

IV. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Nghị quyết là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai bước tiếp theo của dự án.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các quy định của pháp luật hiện hành đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết gồm 02 điều

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn chủ yếu điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư và địa điểm thực hiện dự án.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và hồ sơ kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Chợ Đồn;
- CVP, PCVP (ô. Nguyễn);
- Lưu: VT, M. Anh, Huân.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình