

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: /BCTĐ - SKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 183/TTr-SNN ngày 09/9/2022 của Sở NN&PTNT về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

1. Tờ trình số 183/TTr-SNN ngày 09/9/2022 của Sở NN&PTNT về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 355/BC-SNN ngày 09/9/2022, 381 ngày 20/9/2022 (kèm theo Công văn số 2076/SNN-KHTC ngày 20/9/2022) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Báo cáo số 319/BC-SKHĐT ngày 20/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

4. Văn bản số 2641/UBND-GTCNXD ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khởi công mới.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH:

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

4. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý.

5. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn.

6. Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã; UBND các huyện, thành phố.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản (2 lần) và tổ chức họp thẩm định.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

1. Tên dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu địa điểm thực hiện dự án cụ thể về vị trí, địa điểm khu đất của các Hợp tác xã sẽ thuê đất để xây dựng nhà kho, nhà xưởng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất dự kiến tổng mức đầu tư là 31.580 triệu đồng. Trong đó:

Ngân sách nhà nước: 30.000 triệu đồng;

Đối ứng của Hợp tác xã: 1.580 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách nhà nước và đối ứng của Hợp tác xã.

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

10. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

II.1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp thẩm định (Lấy ý kiến bằng văn bản lần 1)

1. Sở Xây dựng

- Tổng mức đầu tư: Cần phân tích làm rõ tại sao lựa chọn HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods với mức hỗ trợ cao hơn các HTX khác?

- Phạm vi đầu tư: Bổ sung thời gian thuê đất của HTX Vạn Lộc (xã Bộc Bó, huyện Pác Nặm) và HTX Hợp Phát (xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn).

- Hiệu quả kinh tế xã hội: Đề nghị bổ sung hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm sau khi được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các HTX mở rộng quy mô sản xuất.

2. Sở Tài nguyên Môi trường

- Trong 14 HTX có 02 HTX phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt (HTX Hợp Phát, HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods), còn lại 12 HTX chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

- Đề nghị đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư cần làm rõ đất của HTX có theo hình thức nào (nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất của thành viên); đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của Luật Đất đai hay chưa? Vị trí khu đất thuộc thửa nào, tờ bản đồ của cấp xã có dự án và cần có bản đồ trích lục bản đồ, diện tích cụ thể.

- Giải pháp bảo vệ môi trường: Từ vị trí khu đất cần nêu cụ thể có phải san, lấp mặt bằng hay không, nếu có san lấp thì khối lượng dự kiến là bao nhiêu, tác động thế nào đến người sử dụng đất xung quanh hay ao, hồ, sông, suối để từ đó mới đưa ra được giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp.

- Việc đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ cho sản xuất cho các HTX là phù hợp với định hướng, chủ trương của tỉnh tuy nhiên nếu đầu tư trên đất của thành viên HTX trong khi chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai, nên chưa đủ

điều kiện để thực hiện, do vậy yêu cầu phải làm rõ như nêu trên trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. UBND thành phố Bắc Kạn

- Đề nghị chỉnh sửa nội dung trong Phụ lục 03 đối với HTX Minh Anh thành tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 thành viên HTX và 32 thành viên liên kết.

- Bỏ cụm từ mới phê duyệt ở Phụ lục 04 đối với HTX Minh Anh.

II.2. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp thẩm định (Cuộc họp thẩm định ngày 15/9/2022)

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập cơ bản đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công năm 2019, mẫu số 04 kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; đồng thời kèm theo hồ sơ, tài liệu của các Hợp tác xã được lựa chọn đề xuất hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính.

Tuy nhiên, còn một số nội dung cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chưa giải trình, làm rõ được sự đáp ứng tiêu chí “Hợp tác xã có vốn điều lệ phù hợp với đề xuất hỗ trợ kết cấu hạ tầng; hợp tác xã cam kết đối ứng để thực hiện dự án”, tiêu chí “Hợp tác xã đã đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả tối thiểu 01 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ”, tiêu chí “Vị trí, địa điểm đề nghị hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng của hợp tác xã phù hợp” kèm theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh; mức độ tin cậy của Báo cáo tài chính của các Hợp tác xã để chứng minh cho tiêu chí về doanh thu của Hợp tác xã theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh. Do đó, các thành viên cuộc họp chưa nhất trí thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nghiên cứu, làm rõ các nội dung trên theo ý kiến của các thành viên dự họp; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trong đó lưu ý những nội dung cần trình bày theo bảng biểu như các thông tin chung về các Hợp tác xã, đề nghị hỗ trợ đầu tư, các nội dung Báo cáo đề xuất đầu tư dự án cần có thuyết minh cụ thể, thuyết phục, logic, thống nhất như: Tổng mức đầu tư; mục tiêu xây dựng nhà kho, nhà xưởng; hiện trạng các Hợp tác xã; diện tích sử dụng đất; sự phù hợp với mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan; hiệu quả kinh tế xã hội,...

Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo đề xuất đầu tư dự án theo ý kiến các thành viên cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Sở Kế hoạch và

Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến thẩm định của các thành viên cuộc họp và thực hiện nội dung tiếp theo.

II.3. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp thẩm định (Lấy ý kiến bằng văn bản lần 2)

1. Sở Xây dựng

- Sự cần thiết đầu tư; Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định; Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C; Mục tiêu; Quy mô; Tổng mức đầu tư; Phạm vi đầu tư; Thời gian, tiến độ thực hiện; Giải pháp bảo vệ môi trường; Hiệu quả kinh tế xã hội; Nhất trí.

- Các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung:

+ Tổng mức đầu tư: Cần phân tích làm rõ tại sao lựa chọn HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods với mức hỗ trợ cao hơn các HTX khác?

+ Phạm vi đầu tư: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo làm rõ việc rà soát lại vị trí, địa điểm hỗ trợ đầu tư theo Thông báo số 274/TB-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh.

+ Giải pháp bảo vệ môi trường: Trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mới đánh giá về ảnh hưởng môi trường do thi công xây dựng nhà xưởng. Đề nghị bổ sung đánh giá tác động môi trường đối với nhà xưởng sau khi hoàn thiện xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

+ Hiệu quả kinh tế xã hội: Đề nghị bổ sung hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm sau khi được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các HTX mở rộng quy mô sản xuất.

2. Sở Tài nguyên Môi trường

- Sự cần thiết đầu tư; Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định; Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C; Mục tiêu; Quy mô; Tổng mức đầu tư; Phạm vi đầu tư; Thời gian, tiến độ thực hiện; Giải pháp bảo vệ môi trường; Hiệu quả kinh tế xã hội; Nhất trí.

- Nội dung khác: Đề nghị các HTX phải thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đất đai đối với các địa điểm xây dựng nhà kho, nhà xưởng. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các địa điểm đất của các HTX để cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở thực hiện các thủ tục theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Sự cần thiết đầu tư; Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định; Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch

có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C; Mục tiêu; Quy mô; Tổng mức đầu tư; Phạm vi đầu tư; Thời gian, tiến độ thực hiện; Giải pháp bảo vệ môi trường; Hiệu quả kinh tế xã hội: Nhất trí.

- Các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung:

+ Sự cần thiết đầu tư: (1) Bổ sung nội dung về phương án sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã để làm cơ sở đánh giá hiệu quả sau khi được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; (2) Tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng quy định: “*Hợp tác xã có vốn điều lệ phù hợp với đề xuất hỗ trợ kết cấu hạ tầng...*”. do vậy, đề nghị đơn vị xem xét, bổ sung nội dung làm rõ sự phù hợp đối với vốn điều lệ để lựa chọn hợp tác xã được đề xuất hỗ trợ đầu tư.

+ Hiệu quả kinh tế xã hội: Bổ sung phương án sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã làm cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

+ Việc xác định chủ đầu tư dự án: Tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg có nội dung: “*Trường hợp HTX có đủ năng lực, cấp có thẩm quyền xem xét giao cho HTX tự thực hiện dự án, mua sắm với tổng mức vốn dưới 3 tỷ đồng*”, nên đề nghị đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung nội dung làm rõ thêm năng lực của các HTX có khả năng tự thực hiện dự án hay không?

- Các nội dung khác:

+ Bổ sung văn bản báo cáo thẩm định nguồn vốn kèm theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định.

+ Ngoài ra, UBND các huyện, Thành phố phải chịu trách nhiệm xác minh về doanh thu hàng năm và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của các hợp tác xã trên địa bàn quản lý đảm bảo việc đề xuất nội dung hỗ trợ phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Nhất trí với các nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

5. UBND các huyện, thành phố: Nhất trí với các nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

1. Sự cần thiết đầu tư

Cơ quan chủ trì thẩm định nhất trí về sự cần thiết đầu tư dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hồ sơ trình thẩm định:

Hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

3. Sự phù hợp với kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

Việc đầu tư dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phù hợp với Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020; mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021-2025.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án

Dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, có tổng mức đầu tư 31.580 triệu đồng, là dự án nhóm C theo quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

5. Các nội dung cơ bản theo quy định tại điều 31, Luật Đầu tư công

Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đầy đủ theo quy định tại Điều 31, Luật Đầu tư công. Cụ thể:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho phục vụ bảo quản, sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp của các hợp tác xã nông nghiệp nhằm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và hiện thực hóa mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng bền vững sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm thu hút lao động địa phương nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; hoàn thiện diện mạo nông thôn góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

5.2. Quy mô đầu tư

Cơ quan được giao lập BCĐXCTĐTDA đề xuất quy mô đầu tư dự án gồm:

“Hỗ trợ kết cấu hạ tầng cho 14 Hợp tác xã với tổng diện tích là: 9.876 m² nhà xưởng, nhà kho; kết cấu: khung thép chịu lực, móng bê tông cốt thép, vì kèo thép gác xà gỗ, mái lợp tôn liên doanh, tường bao xây bằng gạch đặc kết hợp với tường bao bằng tôn, nền xưởng bằng bê tông và các hạng mục phụ trợ khác, cụ thể:

- Huyện Chợ Đồn:

+ HTX Rượu Men lá Thanh Tâm tại xã Bằng Phúc xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến 350m² (*chế biến chè Shan tuyết; măng khô, sản xuất rượu gạo men lá, thịt lợn khô, lạp sườn*).

+ HTX Hồng Luân tại xã Tân Lập xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến 600m² (*sản xuất bún khô; măng khô; chè Shan Tuyết, Bánh khảo, gạo Bao thai*).

+ HTX Rượu Men Lá Bằng Phúc xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến 450m² (*sản xuất chè, kinh doanh các sản phẩm như gạo, ngô, thóc, đậu. thức ăn chăn nuôi*).

- Huyện Na Rì:

+ HTX Thẩm Lượng tại xã Văn Lang xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến: 700 m² (*sản xuất tinh bột dong và miến dong*).

+ HTX Dược liệu Bảo Châu tại xã Văn Lang xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến 700 m² (*tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm thuốc, hóa dược và dược liệu, chế biến các loại cao: cao trị xương khớp, da dầy, đại tràng, tiểu đường, hạ thủ ô đở, trà Giảo cổ lam, trà Cà gai leo*).

- Thành phố Bắc Kạn:

+ HTX Minh Anh tại phường Xuất Hoá xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến 600m² (*nuôi trồng, sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu: nấm mộc nhĩ, nấm thái chi, nấm dược liệu, nấm linh chi*).

- Huyện Bạch Thông:

+ HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 576 m² (*chế biến và bảo quản rau củ quả, Gừng sấy khô, Hôi sấy khô, măng khô, trà Giảo Cổ Lam, trà hoa vàng*).

+ HTX Hà Anh tại xã Nguyên Phúc xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 1.000 m² (*Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi gà, lợn*).

+ HTX Hòa Phát tại xã Lục Bình xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 1.100 m² (*chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu bò*).

- Huyện Ba Bể:

+ HTX Phúc Ba tại xã Quảng Khê xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 800 m² (*sản xuất chế biến rượu suối nguồn Nà Ha; tập kết thức ăn phục vụ chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sinh sản*).

+ HTX Yên Dương tại xã Yên Dương xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 600 m² (*khu tập kết Bí xanh thom, trà bí xanh thom, lúa nếp Tài và chế biến đóng gói gạo nếp Tài thành phẩm...*).

- Huyện Chợ Mới:

+ HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 800 m² (*chế biến chè búp, trà ướp đấng rừng, trà Cà gai leo, bún khô, đóng chai mật ong, ...*).

- Huyện Pác Nặm:

+ HTX Vạn Lộc tại xã Bộc Bó xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 1.000 m² (*chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm*).

- Huyện Ngân Sơn:

+ HTX Hợp Phát tại xã Đức Vân xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích dự kiến khoảng 600 m² (*khu tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ hạt Dẻ, Lê, Mác Cọt, Mận, Đào, Trám đen*). ”

Tổng diện tích xây dựng nhà kho, nhà xưởng trong quy mô đầu tư được đề xuất trên cơ sở đề xuất nhu cầu đầu tư của các HTX (*theo hồ sơ gửi kèm BCĐXCTĐTĐA của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*). Do đó, cơ quan chủ trì thẩm định nhất trí về quy mô nêu trên. Tuy nhiên, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình tại sao riêng nhà kho, nhà xưởng của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods có giải pháp thiết kế khác (*dẫn đến xuất vốn chi phí xây dựng cao hơn*) so với 13 HTX còn lại.

5.3. Tổng mức đầu tư:

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thuyết minh tương đối rõ cách tính toán tổng mức đầu tư dự án.

Về mục “3.3. Quy định mức hỗ trợ” (trang 9), đề nghị Sở Nông nghiệp giải trình tại sao cần quy định mức hỗ trợ trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và thuyết minh căn cứ xác định chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án là 3% giá trị tổng mức đầu tư, chi phí trong giai đoạn thực hiện dự án, kết thúc dự án là 97% giá trị tổng mức đầu tư.

5.4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

5.5. Địa điểm và phạm vi đầu tư

* *Địa điểm đầu tư dự án:* Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến tại mục 5 phần thứ hai nêu trên.

*** Phạm vi đầu tư:**

Việc lựa chọn các Hợp tác xã được đầu tư nhà kho, nhà xưởng theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó phạm vi đầu tư của dự án gồm 14 Hợp tác xã, cụ thể:

- Huyện Chợ Đồn:

+ HTX Rượu Men lá Thanh Tâm (xã Bằng Phúc).

+ HTX Hồng Luân (xã Tân Lập).

+ HTX Rượu Men Lá Bằng Phúc (xã Bằng Phúc).

- Huyện Na Rì:

- + HTX Thẩm Lượng (xã Văn Lang).
- + HTX Dược liệu Bảo Châu tại (xã Văn Lang)
- Thành phố Bắc Kạn: HTX Minh Anh (phường Xuất Hoá).
- Huyện Bạch Thông:
 - + HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods (xã
 - + HTX Hà Anh (xã Nguyên Phúc)
 - + HTX Hòa Phát (xã Lục Bình)
- Huyện Ba Bể:
 - + HTX Phúc Ba (xã Quảng Khê).
 - + HTX Yên Dương (xã Yên Dương).
- Huyện Chợ Mới: HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cốc (xã Như Cốc).
- Huyện Pác Nặm: HTX Vạn Lộc (xã Bộc Bó).
- Huyện Ngân Sơn: HTX Hợp Phát (xã Đức Vân).

Việc lựa chọn 14 HTX nêu trên đã được UBND các huyện, thành phố xét trên cơ sở các tiêu chí tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ hồ sơ của các HTX gửi kèm BCĐXCTĐTDA, các văn bản bổ sung nội dung báo cáo tài chính của các HTX của UBND các huyện, thành phố, cơ quan chủ trì thẩm định nhất trí với phạm vi đầu tư nêu trên. Tuy nhiên, tại gạch đầu dòng thứ nhất của trang 18 BCĐXCTĐTDA cơ quan chủ trì thẩm định không nhất trí với giải thích của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí số 01- HTX hoạt động đúng theo đúng quy định Luật Hợp tác xã năm 2012: Được đánh giá hoạt động đúng quy định khi có Chứng nhận đăng ký hợp tác xã; không có vi phạm trong hoạt động.

5.6. Diện tích đất cần sử dụng:

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu cụ thể diện tích đất cần sử dụng là 9.876m² (trong đó: HTX Rượu Men lá Thanh Tâm 350m²; HTX Hồng Luân 600m²; HTX Rượu Men Lá Bằng Phúc 450m²; HTX Thẩm Lượng 700 m²; HTX Dược liệu Bảo Châu 700 m²; HTX Minh Anh 600m²; HTX Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods 576 m²; HTX Hà Anh 1.000 m²; HTX Hòa Phát 1.100 m²; HTX Phúc Ba 800 m²; HTX Yên Dương 600 m²; HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cốc 800 m²; HTX Vạn Lộc 1.000 m²; HTX Hợp Phát 600 m²).

Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất khu đất các HTX đề nghị hỗ trợ đầu tư tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm BCĐXCTĐTDA, diện tích đất xây dựng nhà kho, nhà xưởng phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất. Tuy nhiên, để dự án triển khai đúng quy định của Luật Đất đai, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, đơn vị được giao

làm chủ đầu tư dự án thực hiện các thủ tục về đất đai đảm bảo theo đúng quy định (về quy hoạch, kế hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai, hợp đồng thuê đất...) và ý kiến của Sở Tài nguyên Môi trường nêu trên.

5.7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Phù hợp theo quy định của dự án nhóm C.

5.8. Giải pháp bảo vệ môi trường: Thực hiện theo quy định hiện hành và ý kiến của các cơ quan phối hợp thẩm định.

5.9 Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; dự kiến bố trí vốn: Theo báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án số 319/BC-SKHĐT ngày 20/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

HTX đã có tác động tích cực tới kinh tế hộ thành viên, ngoài chức năng cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ cho thành viên thì còn có vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện đời sống tăng thu nhập cho thành viên, đồng thời gắn kết các thành viên HTX thành cộng đồng chặt chẽ toàn diện về các mặt, tạo sự ổn định xã hội. Bên cạnh đó, vai trò của HTX trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là rất quan trọng. Trong 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, HTX đều là đối tượng thụ hưởng và đối tượng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho các hợp tác xã góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thông qua các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giúp tăng năng suất, chất lượng, tăng giá trị sản phẩm và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân, là tiền đề quan trọng giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 cùng với các nội dung hỗ trợ khác trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉnh sửa, bổ sung nội dung này theo ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định.

IV. KẾT LUẬN

Hỗ trợ HTX ngày càng phát triển là chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, do đó cơ quan chủ trì thẩm định nhất trí chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; các cơ quan phối hợp thẩm định nhất trí chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tại phần thứ hai báo cáo thẩm định này trước khi báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KTN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hứa Xuân Bình