

Số: /BCTĐ-KH&ĐT

Bắc Kạn, ngày tháng 6 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.**

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 10/5/2023 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông; Văn bản số 728/SVHTTDL-VP ngày 06/6/2023 về việc đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông như sau:

### **Phần thứ nhất**

### **TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

#### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 10/5/2023 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông; Văn bản số 728/SVHTTDL-VP ngày 06/6/2023 về việc đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Báo cáo số 120/BC-SVHTTDL ngày 10/5/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông; Báo cáo số 145/BC-SVHTTDL ngày 06/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

3. Các Văn bản thẩm định của các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Bạch Thông.

4. Báo cáo số 176/BC-SKHĐT ngày 23/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

#### **II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH**

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật Di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung năm 2009.

4. Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

5. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý;

6. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý;

7. Văn bản số 421/UBND-GTCN XD ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo, phục hồi Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông;

8. Thông báo số 996-TB-TU ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nội dung cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 10/4/2023;

9. Thông báo số 155/TB-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Bạch Thông.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến thẩm định bằng Văn bản và tổ chức họp thẩm định.

### **Phần thứ hai**

## **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:**

1. Tên dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 20 tỷ đồng

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn để thẩm định: Văn hóa.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

11. Hình thức đầu tư: Phục dựng, tôn tạo.

## **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP BẰNG VĂN BẢN:**

### **1. Ý kiến của Sở Xây dựng (Tại Văn bản số 857/SXD-QLXD ngày 17/5/2023):**

1.1. Về cấp quyết định chủ trương đầu tư: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 20 tỷ đồng được đầu tư bằng nguồn hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng và xác định cấp quyết định chủ trương đầu tư là Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị cơ quan chủ trì thẩm định yêu cầu đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xem xét, xác định cấp quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.2. Về sự cần thiết đầu tư: Nội dung đánh giá hiện trạng các hạng mục của di tích trong Báo cáo đề xuất chủ trương chủ yếu đánh giá hiện trạng Đền cũ đã bị phá và hiện trạng di tích sau khi được xếp hạng (không nêu rõ về thời gian xếp hạng và cấp di tích), chưa nêu được các hạng mục của Đền cũ trước khi bị phá để làm căn cứ đề xuất đầu tư việc phục dựng, tôn tạo các hạng mục của di tích.

1.3. Về quy mô đầu tư:

- Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, quy mô đầu tư gồm:

*"- Quy hoạch mặt bằng tổng thể di tích lịch sử đền Phủ Thông có hình chữ nhật chiều dài khoảng 100m, chiều rộng khoảng 50m và phục hồi một phần các hạng mục công trình đền Phủ Thông gồm:*

*- Phục dựng nhà chỉ huy, nhà làm việc bên trong tổ chức thành không gian trưng bày giới thiệu về đền Phủ Thông cho khách tham quan.*

*- Phục dựng hầm hào".*

- Do Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định không kèm theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền được đơn vị lập đề xuất chủ trương đầu tư sử dụng làm căn cứ để lập Báo cáo; đồng thời, do báo cáo không nêu được hiện trạng các hạng mục của Đền cũ trước khi bị phá nên không có cơ sở để đánh giá về sự phù hợp đối với việc đề xuất phục dựng, tôn tạo các hạng mục của di tích với quy mô nêu trên.

- Qua xem xét quy mô dự kiến đầu tư nêu trên thì việc lập Quy hoạch mặt bằng tổng thể di tích lịch sử đền Phủ Thông là một phần công việc khi lập Báo cáo nghiên cứu nghiên cứu khả thi dự án (không phải là 01 hạng mục công trình). Do vậy, đề nghị đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư rà soát, xác định rõ quy mô các hạng mục đầu tư; trong đó cần xác định rõ nội dung "Phục dựng nhà chỉ huy, nhà làm việc bên trong tổ chức thành không gian trưng bày giới thiệu về đền Phủ Thông cho khách tham quan" là một hay hai hạng mục (01 khối nhà hay 02 nhà riêng biệt), diện tích xây dựng và số tầng dự kiến, ... để làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư.

1.4. Về tổng mức đầu tư dự kiến: Qua xem xét Bảng tổng mức đầu tư dự kiến, về cơ bản tính đủ các khoản mục chi phí theo quy định. Theo thuyết minh phương

pháp xác định tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng được lập trên cơ sở khối lượng sơ bộ; tuy nhiên không có bảng tính toán kèm theo để chứng minh cho phương pháp xác định tổng mức đầu tư đã nêu trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

1.5. Về dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Đề nghị đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án rà soát, bổ sung nội dung thực hiện đối với giai đoạn chuẩn bị dự án đảm bảo theo quy định của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

**2. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (Tại Văn bản số 1242/STNMT-ĐĐ ngày 16/5/2023):**

2.1. Về đất đai:

Theo nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Báo cáo số 120/BC-SVHTTDL ngày 10/5/2023) thì Dự án trên không thực hiện thu hồi đất mà thực hiện trong phạm vi diện tích hiện có; đề nghị chủ đầu tư rà soát, trường hợp cần thiết phải thu hồi đất để thực hiện dự án thì cần thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

2.2. Về môi trường:

Dự án sử dụng đất với quy mô nhỏ, khi đi vào hoạt động chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ và được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định dự án phải thực hiện Đăng ký môi trường.

Nội dung của Văn bản đăng ký môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở được quy định theo Mẫu số 47 ban hành kèm theo Phụ lục của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

**3. Ý kiến của Sở Tài chính:**

- Về sự cần thiết đầu tư: Để cụ thể hơn, đề nghị đơn vị xem xét bổ sung thêm nội dung giới thiệu khái quát và nêu rõ giá lịch sử về di tích cần được phục dựng, tôn tạo;

- Về Quy mô đầu tư: Xem xét, bổ sung những thông số kỹ thuật chủ yếu của các công trình đề xuất phục dựng, tôn tạo vào tiểu mục 2.2.1 Mục 2 phần II để làm cơ sở khái toán tổng mức đầu tư dự án.

Ngoài ra, cần bổ sung Văn bản Thông báo của Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia, đồng thời để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật Đầu tư công, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

**4. Ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Tại Văn bản số 956/BCH-HC ngày 12/5/2023):**

Qua nghiên cứu Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 10/5/2023 về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn

Phủ Thông và Báo cáo số 120/BC-SVHTTDL ngày 10/5/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn nhất trí với Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

**5. Ý kiến của UBND huyện Bạch Thông (Tại Văn bản số 1025/UBND-TCKH ngày 22/5/2023):**

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thửa đất số 181 tờ bản đồ địa chính số 03 thị trấn Phủ Thông đã được quy hoạch là đất di tích lịch sử - văn hóa; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông năm 2023 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 và Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong trường hợp có nhu cầu thu hồi đất bổ sung đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để thực hiện các bước điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Các nội dung còn lại của Dự án UBND huyện Bạch Thông nhất trí không có ý kiến tham gia thêm.

**6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:** Không có ý kiến tham gia.

### **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TẠI CUỘC HỌP NGÀY 09/6/2023:**

#### **1. Về sự cần thiết phải đầu tư:**

Cuộc họp thống nhất về sự cần thiết phải đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đánh giá bổ sung hiện trạng của khu di tích hiện tại, làm cơ sở để lựa chọn phương án, quy mô đầu tư cho phù hợp với tổng mặt bằng và điều kiện về địa hình.

#### **2. Về quy mô đầu tư:**

Thực hiện Thông báo số 155/TB-UBND ngày 25/5/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với: Viện Lịch sử quân sự - Bộ Quốc phòng và Cục Di sản – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất phương án phục dựng, tôn tạo Di tích. Tuy nhiên, chưa xác định được quy mô cụ thể dự kiến đầu tư.

Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn (20 tỷ đồng hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng), cuộc họp thống nhất quy mô dự án phục dựng hoặc phục dựng một phần công trình, hạng mục công trình với những dấu tích sau trận đánh cụ thể như sau:

- Phục dựng Nhà chỉ huy, nhà làm việc
- Phục dựng tường rào, hầm hào
- Cổng, đường lên khu di tích
- Tư liệu, dấu tích liên quan đến trận đánh...

Căn cứ nguồn vốn được hỗ trợ, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn quy mô đầu tư cho phù hợp (tư liệu lịch sử phục dựng hoặc phục dựng một phần), với phương châm tiết kiệm, hiệu quả, thể hiện được dấu tích trận đánh.

#### **3. Về tổng mức đầu tư:**

Do tư liệu chưa đầy đủ (*vẫn đang trong quá trình thu thập*) nên chưa xác định được quy mô đầu tư cụ thể để xác định tổng mức đầu tư nên cuộc họp thống nhất thực hiện trong phạm vi nguồn vốn được hỗ trợ 20 tỷ đồng. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tư liệu để xác định cụ thể quy mô dự án làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư.

#### **4. Một số nội dung khác:**

Đề nghị Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện một số nội dung sau:

- Lập tổng mặt bằng cho toàn bộ diện tích khu đất của di tích, xác định sơ bộ vị trí để đầu tư các hạng mục trước mắt và lâu dài của Khu di tích. Các hạng mục dự kiến đầu tư phải phù hợp với các hạng mục hiện tại và cảnh quan của Khu di tích.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bổ sung các tư liệu, ảnh, liên quan đến di tích lịch sử Đền Phủ Thông.

- Đề nghị sửa lại Cấp quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh cho thống nhất trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Đề nghị sửa tên chủ đầu tư là: Theo quy định hiện hành, do ở bước chủ trương đầu tư chưa xác định được cụ thể Chủ đầu tư.

### **IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH**

#### **1. Sự cần thiết đầu tư dự án:**

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhất trí về sự cần thiết phải đầu tư dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đền Phủ Thông. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đánh giá bổ sung hiện trạng của Khu di tích hiện tại, làm cơ sở để lựa chọn phương án, quy mô đầu tư cho phù hợp với tổng mặt bằng và điều kiện về địa hình.

#### **2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hồ sơ trình thẩm định:**

Hồ sơ trình thẩm định đầy đủ theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

#### **3. Sự phù hợp với kế hoạch và quy hoạch có liên quan:**

- Công trình chủ yếu thực hiện phục hồi, tôn tạo do đó phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.

- Phù hợp với nguồn vốn được Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

#### **4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án:**

Dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đền Phủ Thông có tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng là dự án nhóm C phù hợp với tiêu chí phân loại dự án theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

#### **5. Các nội dung cơ bản theo quy định tại điều 31, Luật Đầu tư công:**

Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cơ bản đầy đủ theo quy định tại Điều 31, Luật đầu tư công, cụ thể:

##### **5.1. Mục tiêu đầu tư:**

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích, đề nơi đây sẽ là điểm đến tham quan, học tập về truyền thống cách mạng của quê hương cho các tầng lớp nhân dân; giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau về công lao của các bậc cha anh trong sự nghiệp chiến đấu và bảo vệ tổ quốc và góp phần quảng bá hình ảnh, truyền thống của các dân tộc huyện Bạch Thông nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

#### 5.2. Quy mô đầu tư:

Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn (*20 tỷ đồng hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng*), dự kiến quy mô dự án phục dựng hoặc phục dựng một phần công trình, hạng mục công trình với những dấu tích sau trận đánh cụ thể như sau:

- Phục dựng Nhà chỉ huy, nhà làm việc
- Phục dựng tường rào, hầm hào
- Cổng, đường lên khu di tích
- Tư liệu, dấu tích liên quan đến trận đánh...

Căn cứ nguồn vốn được hỗ trợ, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn quy mô đầu tư cho phù hợp (*tư liệu lịch sử phục dựng hoặc phục dựng một phần*), với phương châm tiết kiệm, hiệu quả, thể hiện được dấu tích trận đánh.

#### 5.3. Hình thức đầu tư: Phục dựng, tôn tạo sử dụng vốn hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng.

#### 5.4. Phạm vi và địa điểm: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

#### 5.5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20 tỷ đồng.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tư liệu để xác định cụ thể quy mô dự án làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư trong phạm vi nguồn vốn được hỗ trợ. Xác định phương pháp tính toán tổng mức đầu tư phù hợp với từng hạng mục công trình.

5.6. Diện tích sử dụng đất: Dự án đầu tư trong Khu di tích, dự kiến không phải giải phóng mặt bằng.

#### 5.7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

#### 5.8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo nội dung Báo cáo số 176/BC-SKHĐT ngày 23/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông, dự án dự kiến được bố trí 20 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng.

#### 5.9. Các nội dung khác:

Đề nghị Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện một số nội dung sau:

- Lập tổng mặt bằng cho toàn bộ diện tích khu đất của di tích, xác định sơ bộ vị trí để đầu tư các hạng mục trước mắt và lâu dài của Khu di tích. Các hạng mục dự kiến đầu tư phải phù hợp với các hạng mục hiện tại và cảnh quan của Khu di tích.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bổ sung các tư liệu, ảnh, liên quan đến di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

- Đề nghị sửa lại Cấp quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo thống nhất trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Đề nghị sửa tên chủ đầu tư là: Theo quy định hiện hành.

- Về hình thức đầu tư: Phục dựng, tôn tạo sử dụng vốn hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng

#### **6. Hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội:**

- Thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử.

- Công trình Phục dựng di tích lịch sử Đồn Phủ Thông khi thi công hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương cũng như du khách đến tham quan khu di tích, học tập về truyền thống cách mạng của quê hương cho các tầng lớp nhân dân; giáo dục cho các thế hệ mai sau về công lao của các bậc cha anh trong sự nghiệp chiến đấu và bảo vệ tổ quốc và góp phần quảng bá hình ảnh và truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

#### **7. Tổ chức thực hiện:**

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Theo quy định hiện hành.

#### **V. KẾT LUẬN**

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông đã cơ bản, thực hiện theo quy định tại Điều 31, Luật đầu tư công. Đề nghị cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo nội dung báo cáo thẩm định này để đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

*(Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp thẩm định chủ trương đầu tư ngày 09/6/2023)*

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án: Phục dựng, tôn tạo Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông./.

#### **Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, KTN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hứa Xuân Bình**