

Số: 279 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tiếp thu ý kiến thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 16/4/2024 về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các nội dung như sau:

1. Ý kiến thẩm tra nêu tại mục 3 Báo cáo thẩm tra

“Đối với dự thảo nghị quyết: Đề nghị bổ sung căn cứ Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ (có dự thảo nghị quyết kèm theo)”.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra và thống nhất bổ sung căn cứ Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ vào dự thảo nghị quyết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung về tình hình triển khai thực hiện dự án sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 (đoạn tuyến từ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn kết nối sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) như sau:

- Công tác chuyển mục đích sử dụng rừng: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án (Tại các Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 27/12/2023, số 02 /TTr-UBND ngày 24/01/2024). Ngày 16/02/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản xin ý kiến của 06 đơn vị: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến ngày 01/4/2024, toàn bộ 06 đơn vị đã có ý kiến về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp và có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- *Công tác chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng:* Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 02/02/2024 trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng của dự án. Ngày 29/02/2024, Hội đồng thẩm định đã họp và thông qua hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa của dự án đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; ngày 15/03/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của hội đồng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp để hoàn thiện hồ sơ, dự kiến sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 4/2024.

- *Công tác giải phóng mặt bằng:* Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 180/TTg-CN ngày 19/3/2024 về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang. Hiện chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thống kê, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án (Chiều dài 39,47Km).

- *Công tác phê duyệt thiết kế BVTC, lựa chọn nhà thầu:* Dự án đã hoàn thành việc phê duyệt thiết kế BVTC, đã lựa chọn nhà thầu của 35/40Km đoạn tuyến từ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (05 gói thầu) và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu đoạn tuyến còn lại. Dự kiến sẽ khởi công vào quý II/2024 và hoàn thành tuyến đường trong năm 2025.

3. Các nội dung khác: Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT;
- Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, GTCNXD_(HSV).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Quang Tuyên