

**TỜ TRÌNH**

**Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới gồm các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT**

**1. Căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết**

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.

**2. Sự cần thiết ban hành nghị quyết**

Dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 với tổng mức đầu tư **106,3** tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách huyện Chợ Mới. Dự án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 với tổng mức đầu tư **106,3** tỷ đồng (trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 16 tỷ đồng; chi phí xây dựng 79,01 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 1,48 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 4,4 tỷ đồng; chi phí khác 1,03 tỷ đồng; chi phí dự phòng 4,38 tỷ đồng).

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã tổ chức thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tại

*Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022*); phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (lần 1) dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới (*tại Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022*). Theo đó, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt (lần 1) là: **22.222.752.005** đồng. Ngoài ra còn một số đất đai, tài sản, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ của dự án do chưa có căn cứ để phê duyệt và chi phí di chuyển đường điện để thi công công trình, dự kiến phần kinh phí chưa phê duyệt khoảng **3,5** tỷ đồng.

Như vậy, phần kinh phí tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoảng **10** tỷ đồng, (*trong đó số đã được phê duyệt phương án bồi thường là 6.222.752.005 đồng; số còn lại chưa phê duyệt phương án bồi thường khoảng 3,5 tỷ đồng*).

Nguyên nhân do trong quá trình thống kê, kiểm đếm có phát sinh về kinh phí giải phóng mặt bằng so với dự toán được duyệt; đối với tuyến 2 (cải tạo, nâng cấp trên địa bàn xã Yên Đĩnh cũ) khi xác định giá đất cụ thể tại thời điểm thu hồi cao hơn nhiều so với đơn giá đất hàng năm. Vì vậy, để có kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân,... sớm bàn giao mặt bằng, kịp tiến độ triển khai thực hiện dự án, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới là cần thiết và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án cần điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nguồn vốn, dẫn đến cơ cấu nguồn vốn thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Tại Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới đã phân bổ 20,3 tỷ đồng; số còn lại 10,0 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã cam kết sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án nêu trên.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh khoảng 116,3 tỷ đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ, ba trăm triệu đồng*). Theo quy định tại điều 34 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 thì việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới là cần thiết và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

## **II. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**

1. Tên dự án: Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.
2. Cơ quan chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Chủ đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.
4. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án, cụ thể như sau:

STT	Thành phần điều chỉnh	Nội dung đã được phê duyệt chủ trương đầu tư	Nội dung sau điều chỉnh
1	Tổng mức đầu tư	106,3 tỷ đồng.	116,3 tỷ đồng.
2	Cơ cấu nguồn vốn	- Ngân sách trung ương: 81 tỷ đồng; - Ngân sách huyện: 25,3 tỷ đồng.	- Ngân sách trung ương: 81 tỷ đồng; - Ngân sách huyện: 35,3 tỷ đồng.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.

### III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Văn bản số 1571/UBND-GTCNXD ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và trình Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên theo quy định.

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (tại Báo cáo số 112/BC-SKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2023); Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh ban hành Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư (tại Báo cáo số 231/BC-HĐTĐ ngày 31 tháng 3 năm 2023); Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý xây dựng nghị quyết; hồ sơ dự thảo Tờ trình, Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04 tháng 4 năm 2023 và được các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua.

Đến nay, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên đã được tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện theo các ý kiến của Hội đồng thẩm định (tại Báo cáo thẩm định số 231/BC-HĐTĐ ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); theo ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu dự họp tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04 tháng 4 năm 2023, đảm bảo điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

### IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

#### 1. Mục đích

Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới là căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai bước tiếp theo của dự án.

## 2. Quan điểm xây dựng nghị quyết

Ban hành nghị quyết theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

### V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

#### 1. Dự thảo Nghị quyết gồm 02 điều:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

#### 2. Nội dung cơ bản

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới bao gồm các nội dung: Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

*(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và hồ sơ kèm theo)./.*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBND huyện Chợ Mới;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, M. Anh, Huân.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Bình**