

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đông Tâm, huyện Chợ Mới

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đông Tâm, huyện Chợ Mới tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật

Khoản 1 Điều 34, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “*Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”.

Dự án Đường nội thị, thị trấn Đông Tâm, huyện Chợ Mới đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 14/7/2021. Quá trình thực hiện do phát sinh một số nội dung làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định.

II. Về nội dung

1. Hồ sơ dự thảo nghị quyết

- Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã tiếp thu, bổ sung hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

2. Nội dung điều chỉnh

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đông Tâm, huyện Chợ Mới như sau:

- Tổng mức đầu tư: 116,3 tỷ đồng (*tăng 10 tỷ đồng*);

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Ngân sách trung ương: 81 tỷ đồng;

+ Ngân sách huyện: 35,3 tỷ đồng (*tăng 10 tỷ đồng*).

Qua thẩm tra cho thấy:

- Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư: Do kinh phí bồi thường GPMB cao hơn thời điểm dự án được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và phát sinh chi phí di chuyển đường điện, dẫn đến kinh phí tăng thêm 10 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn bổ sung (10 tỷ đồng): Ngày 19/12/2022, HĐND huyện Chợ Mới đã ban hành Nghị quyết số 202/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ thu tiền sử dụng đất (lần 1), trong đó đã để lại phân bổ sau 25,051 tỷ đồng. UBND huyện đã có cam kết bố trí 100% số vốn vượt tổng mức đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án (tại Công văn số 702a/UBND-TCKH ngày 31/3/2023).

Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới như đề nghị tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh. Sau khi HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới báo cáo HĐND huyện phân bổ vốn bổ sung để thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định.

- Về nội dung dự thảo nghị quyết: Đề nghị bỏ những căn cứ không trực tiếp và chỉnh sửa kết cấu dự thảo nghị quyết cho ngắn gọn (có dự thảo nghị quyết kèm theo báo cáo thẩm tra).

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Chợ Mới;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, Hùng.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Tiến Dũng