

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 20/4/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Ý kiến thẩm tra nêu tại Mục II.3 Báo cáo thẩm tra

1.1. Đối với nội dung: “*Chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh thông qua không nêu chi tiết về hướng tuyến đoạn cuối tuyến Km37 - Km39 thuộc đoạn tuyến thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, do đó đề nghị UBND tỉnh chủ động thực hiện việc điều chỉnh hướng tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm phát huy hiệu quả của dự án và nguồn vốn được giao.*”

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra, chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết và chủ động tổ chức thực hiện điều chỉnh hướng tuyến của đoạn tuyến.

1.2. Đối với nội dung: “*Đề nghị UBND tỉnh báo cáo tổng thể dự kiến tổng diện tích chiếm dụng của toàn bộ dự án chi tiết theo từng loại đất cụ thể; làm rõ số diện tích đất, rừng đã chuyển mục đích sử dụng, số diện tích đất, rừng mới phát sinh phải xin ý kiến của cấp có thẩm quyền; làm rõ khả năng đáp ứng đổ thải đất đá thừa sau khi điều chỉnh hướng tuyến, cấp đường.*”

Trên cơ sở kết quả rà soát, tính toán của cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, làm rõ như sau:

- Tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 350ha. Trong đó sơ bộ có khoảng: 18,3ha đất giao thông; 3,3ha đất ở; 28,3ha đất lúa; 24,4ha đất bằng trồng cây hàng năm khác; 31,4ha đất rừng phòng hộ, 189,8ha đất rừng sản xuất; 3,6ha đất nuôi trồng thủy sản và 50,9ha các loại đất khác.

- Tổng diện tích phải chuyển mục đích sử dụng rừng là khoảng 132,99ha. Trong đó sơ bộ diện tích thuộc quy hoạch rừng phòng hộ là 21,89ha (rừng tự nhiên 19,56ha, rừng trồng 2,33ha); rừng sản xuất khoảng 100,03ha (rừng tự nhiên 28,82ha, rừng trồng 71,21ha); diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng khoảng 11,07ha (rừng tự nhiên 2,95ha, rừng trồng 8,12ha).

- Diện tích đất, rừng đã chuyển mục đích sử dụng (Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể):

+ Diện tích các loại đất đã thực hiện thu hồi đất là khoảng 150ha. Trong đó

gồm: 8,3ha đất giao thông; 0,3ha đất ở; 9,3ha đất lúa; 8,4ha đất bằng trồng cây hàng năm khác; 16,4ha đất rừng phòng hộ; 79,8ha đất rừng sản xuất; 1,6ha đất nuôi trồng thủy sản và 25,9ha các loại đất khác.

+ Diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng là 70,99ha. Trong đó diện tích thuộc quy hoạch rừng phòng hộ là khoảng 9,89ha (rừng tự nhiên 9,56ha, rừng trồng 0,33ha); diện tích thuộc quy hoạch rừng sản xuất khoảng 50,03ha (rừng tự nhiên 18,82ha, rừng trồng 31,21ha); diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng khoảng 11,07ha (rừng tự nhiên 2,95ha, rừng trồng 8,12ha).

- Diện tích đất, rừng còn phải xin ý kiến của cấp có thẩm quyền:

+ Diện tích đất dự kiến tiếp tục phải chuyển mục đích sử dụng của dự án là 200ha. Trong đó gồm: 10ha đất giao thông; 3ha đất ở; 19ha đất lúa; 16ha đất trồng cây hàng năm khác; 15ha đất rừng phòng hộ; 110ha đất rừng sản xuất 2ha đất nuôi trồng thủy sản; 25ha các loại đất khác.

+ Diện tích rừng dự kiến tiếp tục xin chuyển mục đích sử dụng là 62ha. Trong đó diện tích thuộc quy hoạch rừng phòng hộ là khoảng 12ha (rừng tự nhiên 10ha, rừng trồng 2ha), diện tích thuộc quy hoạch rừng sản xuất khoảng 50ha (rừng tự nhiên 10ha, rừng trồng 40ha).

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tại các bước thiết kế sau, Chủ đầu tư sẽ tiếp tục rà soát chi tiết diện tích chiếm dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và thực hiện các thủ tục chuyển đổi theo đúng quy định.

- Khả năng đáp ứng bãi đỗ đất, đá thừa của dự án: Hiện nay, đơn vị tư vấn đã khảo sát, tính toán, xác định, làm việc với các hộ dân, chính quyền địa phương về vị trí đỗ đất, đá thừa. Trữ lượng các vị trí điều tra đáp ứng nhu cầu đỗ đất, đá thừa của dự án. Diện tích đất chiếm dụng đã bao gồm cả diện tích các bãi đỗ đất, đá dự kiến của đoạn tuyến điều chỉnh trong trường hợp thu hồi đất.

2. Các nội dung khác: Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (giải trình, báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP;
- Lưu: VT, GTCNXD_(HSV).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Quang Tuyên