

Số: /BC-UBND

Bạch Thông, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông (sửa theo thẩm định)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đề án điều chỉnh mở rộng Quy hoạch thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/ 7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông;

Căn cứ Công văn số 229/UBND-GTCNXD ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh Bắc Kạn về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

UBND huyện Bạch Thông báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

- Tên dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
- Công trình nhóm: Nhóm B
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
- Tên chủ đầu tư: UBND huyện Bạch Thông.
- Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
- Tổng mức đầu tư công trình: 123,8 tỷ đồng, (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng).

Trong đó cơ cấu nguồn vốn:

- + Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.
- + Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.
- + Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết ban hành điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 với quy mô đầu tư dự án gồm: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QGVN 07- 4:2016/BXD; chiều dài tuyến khoảng: 2,2km chiều rộng đường B= 16,5m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

- Xây dựng 02 cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11832:2017, chiều dài cầu L= 24m.

- Xây dựng hạng mục phụ trợ khác trên tuyến.

- Tổng mức đầu tư dự án: 123,8 tỷ đồng (*Một trăm hai ba phẩy tám tỷ đồng*).

- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- + Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.

- + Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.

- + Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng

- Tình hình thực hiện: Dự án được khởi công thi công từ tháng 10/2022, đến nay đã thi công được khoảng 65% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Các hạng mục, khối lượng đã thực hiện hoàn thành:

- + Giải phóng mặt bằng; Cầu; Nền đường; Thoát nước, ngang, dọc tuyến.

- + Các hạng mục, khối lượng chuẩn bị thực hiện (trong tháng 01/2024 theo tiến độ đã cam kết): Nền, mặt đường; Biển báo; Đấu nối đường gom; Lát vỉa hè Điện chiếu sáng.

- Điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngân sách trung ương 76 tỷ đồng, ngân sách huyện Bạch Thông 47,8 tỷ đồng trong đó tiền thu sử dụng đất là 38,8 tỷ đồng. Tuy nhiên qua 03 năm thực hiện thu tiền sử dụng đất UBND huyện Bạch Thông không thu đạt như theo dự kiến để thực hiện đối ứng cho dự án như đã cam kết. UBND huyện đã báo cáo các sở ngành có liên quan và thống nhất dừng một số dự án do cấp huyện điều hành để thực hiện đối ứng số vốn còn thiếu cho dự án và đã có báo cáo đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại Báo cáo số 28/UBND-TCKH ngày 05/01/2024 của UBND huyện Bạch Thông.

Với những lý do trên, việc điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông là cần thiết, đúng quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 như sau:

2.1. Cơ cấu nguồn vốn phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021:

- Ngân sách trung ương 76 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện Bạch Thông: 47,8 tỷ đồng.

2.2. Cơ cấu nguồn vốn đề nghị điều chỉnh:

- Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.
- Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng

* Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 123,8 tỷ đồng; không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

UBND huyện Bạch Thông báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét, trình thường trực HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử và bản giấy:

- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Ban QLDAĐTXD huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Kim Oanh