

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 145/BC-UBND

Bạch Thông, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

**Điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ
Thông, huyện Bạch Thông (sửa theo thẩm định của Ban Kinh tế HĐND tỉnh)**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt đề án điều chỉnh mở rộng Quy hoạch thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/ 7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông;

Căn cứ Công văn số 229/UBND-GTCNXD ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh Bắc Kạn về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

UBND huyện Bạch Thông báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

- Tên dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
- Công trình nhóm: Nhóm B
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
- Tên chủ đầu tư: UBND huyện Bạch Thông.
- Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
- Tổng mức đầu tư công trình: 123,8 tỷ đồng, (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm triệu đồng*).

Trong đó cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.
- Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết ban hành điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 với quy mô đầu tư dự án gồm: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QGVN 07- 4:2016/BXD; chiều dài tuyến khoảng: 2,2km chiều rộng đường B= 16,5m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

- Xây dựng 02 cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11832:2017, chiều dài cầu L= 24m.

- Xây dựng hạng mục phụ trợ khác trên tuyến.

- Tổng mức đầu tư dự án: 123,8 tỷ đồng (*Một trăm hai ba phẩy tám tỷ đồng*).

- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- + Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.

- + Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.

- + Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng

- Tình hình thực hiện: Dự án được khởi công thi công từ tháng 10/2022, đến nay đã thi công được khoảng 65% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Các hạng mục, khối lượng đã thực hiện hoàn thành:

- + Giải phóng mặt bằng; Cầu; Nền đường; Thoát nước, ngang, dọc tuyến.

- + Các hạng mục, khối lượng chuẩn bị thực hiện (trong tháng 01/2024 theo tiến độ đã cam kết): Nền, mặt đường; Biển báo; Đấu nối đường gom; Lát vỉa hè Điện chiếu sáng.

- Điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngân sách trung ương 76 tỷ đồng, ngân sách huyện Bạch Thông 47,8 tỷ đồng trong đó tiền thu sử dụng đất là 38,8 tỷ đồng. Tuy nhiên qua 03 năm thực hiện thu tiền sử dụng đất UBND huyện Bạch Thông không thu đạt như theo dự kiến để thực hiện đối ứng cho dự án như đã cam kết. UBND huyện đã báo cáo các sở ngành có liên quan và thống nhất dừng một số dự án do cấp huyện điều hành để thực hiện đối ứng số vốn còn thiếu cho dự án và đã có báo cáo đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại Báo cáo số 28/UBND-TCKH ngày 05/01/2024 của UBND huyện Bạch Thông.

Với những lý do trên, việc điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông là cần thiết, đúng quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

Điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngân sách trung ương 76 tỷ đồng, ngân sách huyện Bạch Thông 47,8 tỷ đồng trong đó tiền thu sử dụng đất là 38,3 tỷ đồng. Tuy nhiên qua 03 năm thực hiện thu tiền sử dụng đất UBND huyện Bạch Thông không thu đạt như theo dự kiến để thực hiện đối ứng cho dự án như đã cam kết chỉ thực hiện thu đạt khoảng 9,58 tỷ đồng. Nên cần phải xem xét rà soát, bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án để đảm bảo hoàn thành và không gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và UBND huyện đã đề nghị thống nhất đề nghị tỉnh điều chỉnh như sau:

- Bổ sung 6 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm đồng kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng nông thôn mới được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 4 – tổng kế hoạch giao cho cả tỉnh là 223 tỷ đồng và riêng huyện Bạch Thông giao 54,6 tỷ đồng),

+ Dừng triển khai dự án Chợ xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông: 3 tỷ đồng.

+ Dừng triển khai dự án Chợ xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông: 3 tỷ đồng.

Việc dừng triển khai 02 dự án chợ nêu trên không ảnh hưởng đến đánh giá và kết quả tiêu chí nông thôn mới của xã.

- Bổ sung 19,32 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cấp tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng nông thôn mới được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 7 – tổng kế hoạch giao bổ sung cho huyện Bạch Thông là 60 tỷ đồng), cụ thể:

+ Dừng triển khai dự án đường Nặm Tộc – Nà Pán (xã Đôn Phong): 8 tỷ đồng; do công trình sẽ được thực hiện trong dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư, triển khai trong năm 2024-2025).

+ Dừng triển khai nội dung hỗ trợ nhà ở cho các xã trên địa bàn huyện: 6,82 tỷ đồng; do nội dung hỗ trợ nhà ở không thuộc đối tượng, nội dung đầu tư của nguồn vốn đầu tư công, nội dung này sẽ được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn sự nghiệp khác.

+ Dừng triển khai dự án Sân thể thao, điểm vui chơi thể thao cho trẻ em, người cao tuổi xã Dương Phong: 3 tỷ đồng; do xã Dương Phong đã đạt chuẩn nông thôn mới, việc đầu tư sân thể thao, điểm vui chơi nhằm duy trì tiêu chí nông thôn mới đã đạt cho xã.

+ Điều chỉnh giảm quy mô, giảm tổng mức đầu tư dự án Xây mới, cải tạo một số hạng mục cơ sở vật chất tại Trung tâm y tế huyện Bạch Thông: Điều chỉnh giảm 1,5 tỷ đồng, thực hiện dừng hạng mục sửa chữa nhà dân số của Trung tâm y tế huyện, việc sửa chữa hạng mục trên sẽ bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sau khi điều chỉnh cơ cấu vốn của công trình như sau:

2.1. Cơ cấu nguồn vốn phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021:

- Ngân sách trung ương 76 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện Bạch Thông: 47,8 tỷ đồng.

2.2. Cơ cấu nguồn vốn đề nghị điều chỉnh:

- Ngân sách trung ương: 76 tỷ đồng.
- Ngân sách cấp tỉnh điều hành: 25,32 tỷ đồng.
- Ngân sách huyện Bạch Thông: 22,48 tỷ đồng

* Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 123,8 tỷ đồng; không thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

UBND huyện Bạch Thông báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét, trình thường trực HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử và bản giấy:

- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- Ban QLDA&TXD huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hà Kim Oanh