

## BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh (lần 2) chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

Hội đồng thẩm định chủ trương tỉnh nhận được Tờ trình số 1040/TTr-UBND ngày 24/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và hồ sơ kèm. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các thành viên, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn như sau:

### Phần thứ nhất

#### TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

##### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình số 1040/TTr-UBND ngày 24/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn;
- Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 24/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn;
- Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định.

##### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn;
- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án

nhóm A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C do địa phương quản lý;

5. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn;

6. Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 21/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn;

7. Văn bản số 2615/UBND-GTCNXD ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh.
2. Cơ quan phối hợp thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng Phiếu đánh giá. Thành phần gồm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn.

## **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

Theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thông tin chung dự án như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.
2. Nhóm dự án: B
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
7. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đề nghị điều chỉnh: 146 tỷ đồng.
8. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương: 126 tỷ đồng.
  - Nguồn vốn Ngân sách huyện Chợ Đồn: 20 tỷ đồng.
9. Thời gian thực hiện: 2022-2025.

## **II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH**

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đã phê duyệt tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Chiều dài tuyến đường đã được phê duyệt chủ trương đầu tư</b>	<b>Chiều dài tuyến đường đề nghị điều chỉnh</b>
1	Chiều dài khoảng 15,9km	Chiều dài khoảng 16,5km

## **III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP**

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đề nghị điều chỉnh chủ trương chỉ đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư, không làm thay đổi tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn so với chủ trương được duyệt. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến tại Báo cáo số 186/BC-SKHĐT ngày 16/6/2021.

## **IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**

### **1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó quy mô chiều dài tuyến đường của Dự án được duyệt là 15,9km. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, trong quá trình khảo sát, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, do điều chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến nên chiều dài tuyến đường tăng so với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để đảm bảo quy mô đầu tư Dự án phù hợp với quy mô đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công năm 2019, Hội đồng thẩm định thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương Dự án.

### **2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định**

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã nghiêm túc trong việc tuân thủ các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ trình theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định

số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

**3. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C:**  
Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn đề xuất điều chỉnh chủ trương nhưng không thay đổi tổng mức đầu tư so với chủ trương được duyệt, là dự án nhóm B theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định 40/2020NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

#### **4. Đánh giá nội dung chính của Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư**

4.1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn lập đã thể hiện được nội dung điều chỉnh quy mô đầu tư so với Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án.

Cụ thể: Quy mô đầu tư Dự án sau điều chỉnh như sau: Xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn với chiều dài khoảng 16,5km. Trong đó:

+ Tận dụng đoạn đầu tuyến có chiều dài khoảng 2,5km từ QL.3C thuộc xã Quảng Bạch đến xã Tân Lập đã có mặt đường bê tông xi măng (*không cải tạo, nâng cấp*).

+ Mở mới đoạn tuyến có chiều dài khoảng 14km với quy mô đường giao thông nông thôn loại B (theo TCVN 10380:2014), chôn chước những đoạn khó khăn; điểm đầu cách QL.3C khoảng 2,5km, tiếp giáp với đoạn đường bê tông xi măng được tận dụng, thuộc địa phận xã Tân Lập; điểm cuối kết nối với tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, thuộc địa phận xã Bằng Phúc.

\* Về tổng mức đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn rà soát lại số liệu cho thống nhất giữa bảng tổng hợp và thuyết minh điều chỉnh.

4.2. Về diện tích sử dụng đất: Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chỉ nêu tổng diện tích chiếm dụng đất giảm 5,5ha, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn bổ sung thuyết minh sự thay đổi cơ cấu các loại đất thu hồi của Dự án sau khi điều chỉnh quy mô đầu tư.

4.3. Về bảo vệ môi trường: Do có sự thay đổi về quy mô chiều dài tuyến đường nên đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn bổ sung phân tích, đánh giá đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Rà soát việc thực hiện đánh giá tác động môi trường theo ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định tại Phiếu đánh giá.

4.4. Các nội dung khác không điều chỉnh, đề nghị thực hiện theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

## 5. Các nội dung khác

Trong quá trình triển khai Dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn thực hiện thủ tục về môi trường, đất đai, đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành theo lĩnh vực liên quan để tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

## V. KẾT LUẬN

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất về sự cần thiết và nhất trí điều chỉnh chủ trương đầu tư, tuy nhiên cần phải chỉnh sửa và hoàn thiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo này, các ý kiến tại Phiếu đánh giá của các thành viên và có văn bản báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung nêu trên mới đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

### *Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD, TN&MT, NN&PTNT;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Lưu: VT, Huân.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
CHỦ TỊCH**

**Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh  
Đình Quang Tuyên**