

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo về việc điều chỉnh địa điểm xây dựng Nhà Trạm kiểm lâm Hà Hiệu thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo số 689/BC-UBND ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh địa điểm xây dựng Nhà Trạm kiểm lâm Hà Hiệu thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn. Kết quả thẩm tra như sau:

1. Về nội dung báo cáo của UBND tỉnh

Theo danh mục nhà Hát, Trạm kiểm lâm thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021, hạng mục Nhà Trạm kiểm lâm Hà Hiệu có địa điểm xây dựng dự kiến tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Đến thời điểm hiện tại, hạng mục trên chưa được triển khai thi công, do địa điểm dự kiến xây dựng trạm có địa hình đồi núi cao, dẫn đến chi phí đền bù, san ủi mặt bằng lớn.

Chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát tìm kiếm địa điểm mới, kết quả có Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phúc Lộc không còn nhu cầu sử dụng điểm trường Nà Khao do đã sáp nhập về trường chính theo phương án dồn ghép điểm trường, không sử dụng từ năm 2016 đến nay. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, đưa vào Nghị quyết của kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh nội dung: Điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình Nhà Trạm kiểm lâm Hà Hiệu đã phê duyệt tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh từ “xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” sang địa điểm tại “xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” để chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo.

2. Ý kiến thẩm tra của Ban

- Việc UBND tỉnh trình xin ý kiến HĐND tỉnh điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình Nhà Trạm kiểm lâm Hà Hiệu đã phê duyệt tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh là phù hợp với quy định pháp luật, thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

- Qua xem xét hồ sơ, việc điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình Nhà Trạm kiểm lâm Hà Hiệu từ “xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” sang địa điểm tại “xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” đã cơ bản khắc phục những tồn tại, vướng mắc của vị trí dự kiến xây dựng cũ, Chi cục Kiểm Lâm đã phối

hợp với UBND huyện Ba Bè, UBND xã Phúc Lộc thực hiện các thủ tục điều chuyển cơ sở nhà, đất nêu trên.

Việc điều chỉnh địa điểm chỉ thay đổi một nội dung trong danh mục đầu tư kèm theo nghị quyết, không làm thay đổi quy mô đầu tư tại chủ trương đầu tư đã được duyệt, do đó Ban nhất trí bổ sung trong Nghị quyết của kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh nội dung điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình Nhà Trạm kiểm lâm Hà Hiệu như đề xuất của UBND tỉnh tại Báo cáo số 689/BC-UBND ngày 12/10/2023.

Đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều chuyển cơ sở nhà và đất nêu trên và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các vị đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- LDVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS (Hòa).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Minh Hải