
UBND TỈNH BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /BC - SNN 

            

Bắc Kạn, ngày       tháng 5 năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá thực hiện Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy 

hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, 

 tầm nhìn đến năm 2030  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 2713/UBND-

NNTNMT ngày 05/05/2023 về việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh 

giao về xây dựng dự thảo Nghị quyết bổ sung quy hoạch đường lâm nghiệp, 

trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động kiểm tra, hoàn 

thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 

18/12/2015 của HĐND tỉnh và tham mưu Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về bổ 

sung Quy hoạch đường lâm nghiệp giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 

Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ được giao Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành Văn bản số 865/SNN-KHTC ngày 20/4/2023 gửi UBND các huyện, thành 

phố đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND và rà soát tổng 

hợp danh mục, chiều dài tuyến đường lâm nghiệp do các xã, phường, thị trấn đề 

nghị bổ sung vào quy hoạch; Kế hoạch số 50/KH-SNN ngày 08/5/2023 rà soát 

các tuyến đường lâm nghiệp đề xuất bổ sung vào Quy hoạch đường lâm nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030. Sở Nông nghiệp và PTNT báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 

18/12/2015 của HĐND tỉnh như sau: 

1. Tổng quan về quy hoạch được phê duyệt tại Nghị quyết 

41/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Ngày 18/12/2015 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết 

số 41/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với nội dung chủ yếu 

như sau: 

* Mục tiêu quy hoạch 

- Mục tiêu tổng quát: 

Xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và 

bảo vệ môi trường trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của tỉnh về tài nguyên rừng để 

phát triển nhanh và bền vững. Môi trường được bảo vệ, giải quyết việc làm, tạo thu 

nhập ổn định cho người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về đời sống 

của các cộng đồng dân cư giữa các vùng trong tỉnh. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. 

- Mục tiêu cụ thể: 
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Quy hoạch hệ thống đường lâm nghiệp, tạo nên mạng lưới giao thông đa 

dạng liên hoàn, tăng cường khả năng cơ giới hóa, thu hút các nguồn đầu tư để 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. 

Phát triển hệ thống đường lâm nghiệp kết hợp với phục vụ việc vận chuyển 

vật tư nông nghiệp và các loại nông sản; kết hợp với giao thông nông thôn góp 

phần xây dựng nông thôn mới. 

* Nội dung quy hoạch 

- Khối lượng quy hoạch: Giai đoạn 2015 - 2025 quy hoạch xây dựng 356 

tuyến đường với tổng chiều dài 1.208 km đường lâm nghiệp, trong đó: 

+ Huyện Ba Bể: 138 km. 

+ Huyện Bạch Thông: 72 km. 

+ Huyện Chợ Đồn: 194 km. 

+ Huyện Chợ Mới: 189 km. 

+ Huyện Na Rì: 282 km. 

+ Huyện Ngân Sơn: 223 km. 

+ Huyện Pác Nặm: 67 km. 

+ Thành phố Bắc Kạn: 43 km. 

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình: Căn cứ vào diện 

tích rừng trồng sản xuất tập trung, cấp tuổi rừng trồng, hiệu quả đầu tư công 

trình, xác định ưu tiên đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2015-2020 là 159 tuyến 

đường với tổng chiều dài 500 km đường lâm nghiệp, trong đó: 

+ Huyện Ba Bể: 70 km. 

+ Huyện Bạch Thông: 54 km. 

+ Huyện Chợ Đồn: 86 km. 

+ Huyện Chợ Mới: 82 km. 

+ Huyện Na Rì: 70 km. 

+ Huyện Ngân Sơn: 70 km. 

+ Huyện Pác Nặm: 50 km. 

+ Thành phố Bắc Kạn: 18 km. 

Căn cứ Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

ngày 25/02/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND 

Về việc phê duyệt Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 -

2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

2. Kết quả thực hiện 

Qua rà soát thống kê báo cáo của các địa phương đến thời điểm hiện tại do 

không có nguồn vốn bố trí tập chung để triển khai thực hiện đầu tư các tuyến 
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đường theo quy hoạch nên các địa phương đã vận dụng nhiều nguồn vốn khác 

nhau để thực hiện như: nguồn CSSP, nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc 

gia, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai 2011-2020, nguồn vốn đầu 

tư công giai đoạn 2021-2025 và người dân tự bỏ vốn đầu tư, kết quả thực hiện 

các tuyến đường lâm nghiệp trong quy hoạch được phê duyệt, cụ thể như sau: 

- Biểu 01: Các tuyến đường trong Quy hoạch đã được triển khai thực hiện 

bằng các chương trình, dự án hoặc người dân đã tự đầu tư là 216 tuyến, tổng 

chiều dài 614,6 km. 

- Biểu 02: Các tuyến đường trong Quy hoạch qua rà soát có vướng mắc, 

không thể triển khai thực hiện là 161 tuyến, tổng chiều dài 428 km. Đối với các 

tuyến này, Ban QLDA công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn đề xuất bỏ ra khỏi 

Quy hoạch. 

- Biểu 03: Các tuyến đường trong Quy hoạch chưa được đầu tư, qua rà soát 

các địa phương đề xuất vẫn có nhu cầu thực hiện với tổng số 56 tuyến, tổng chiều 

dài 165,5 km. Tuy nhiên đối với các tuyến này, các địa phương chưa thực hiện rà 

soát các điều kiện để thực hiện (như dân cam kết hiến đất, không vướng rừng tự 

nhiên...) trong quá trình thực hiện bổ sung vào các dự án phải tiến hành rà soát, 

khẳng định lại các yếu tố khả thi của tuyến đường để khi triển khai không có 

vướng mắc (có các biểu 01,02,03 chi tiết gửi kèm). 

Theo ý kiến của các địa phương trong quá trình khảo sát đánh quá kết quả 

rà soát đánh giá việc thực hiện các tuyến đường tại Nghị quyết số 41/2015/NQ-

HĐND là 216 với tổng chiều dài 614,6 km đề nghị giữ nguyên trong quy hoạch 

để đảm bảo phục vụ công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng của các địa phương; các 

tuyến trong Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND nhưng chưa triển khai xây dựng 

hoặc do hiện nay có vướng mắc người chưa đồng ý hiến đất nên không thực hiện 

được ở thời điểm hiện tại là 217 tuyến với tổng chiều dài 593,5 km, đề nghị giữ 

nguyên trong quy hoạch để làm cơ sở cho việc tiếp tục triển khai các dự án có cơ 

chế đền bù hỗ trợ cho người dân hoặc trường hợp trong tương lai khi người dân 

tiếp tục có nhu cầu cần đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp sẵn sàng ủng hộ tham 

gia hiến đất . Trong đó  số tuyến còn khả thi có thể thực hiện được là 56 tuyến 

với tổng chiều dài 165,5km, tuy nhiên số tuyến còn khả thi là tương đối ít so với 

nhu cầu thực tế hiện tại của người dân và theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT chủ đầu tư dự án đường lâm 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 nguồn kinh phí hiện nay của Dự án 

đường lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 (tiếp tục được bổ sung nguồn kinh phí 

tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang 2023) còn 

được thực hiện khoảng 250km, tuy nhiên số tuyến khả thi trong quy hoạch là 

không đủ giải ngân hết nguồn vốn, trong khi người dân nhiều địa phương vẫn rất 

cần được hỗ trợ xây dựng đường lâm nghiệp. Vì vậy trước mắt cần bổ sung thêm 

các tuyến mới vào quy hoạch để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân và kịp 

thời giải ngân nguồn vốn đầu tư công của Dự án đường lâm nghiệp giai đoạn 

2021-2025 và làm cơ sở để triển khai các dự án xây dựng đường lâm nghiệp khác 

trong tương lai. 
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(Chi tiết tại các biểu 01,02,03 kèm theo) 

3. Thuận lợi, khó khăn: 

- Thuận lợi: Quy hoạch sớm được phê duyệt đã tạo cơ sở cho việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, giúp các địa 

phương triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến 

2035; 

 - Khó khăn: Do quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết 

41/2015/NQ-HĐND đã được xây dựng ban hành từ lâu, một số tuyến theo quy 

hoạch đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế, không thể triển khai thực hiện 

được tại thời điểm hiện tại: Như vướng mắc vào quy hoạch đất quốc phòng, an 

ninh; tuyến đường trước đây qua rừng sản xuất nhưng hiện tại là rừng tự nhiên 

(do có cây tái sinh tự nhiên), rừng phòng hộ và chủ yếu vướng mắc do người dân 

không đồng ý hiến đất và cây cối hoa màu trên đất để triển khai thực hiện.... Mặt 

khác do không bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện ngay khi Nghị quyết 

được ban hành nên việc đầu tư xây dựng các tuyến đường bằng nhiều nguồn vốn 

khác nhau dẫn đến các tuyến đường manh mún, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ gây khó 

khăn trong công tác quản lý, sử dụng. 

4. Kiến nghị 

Theo nhu cầu cấp thiết của các địa phương cần đầu tư các tuyến đường lâm 

nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, tuy nhiên không nằm trong quy 

hoạch đã được phê duyệt tại Nghị quyết 41/2015/NQ-HĐND nên không thể triển 

khai thực hiện. Do vậy cần bổ sung vào Quy hoạch đường lâm nghiệp tại Nghị 

quyết 41/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để làm cơ sở thực hiện các dự án 

đường lâm nghiệp đang triển khai và tạo tiền đề để thực hiện các dự án đường 

lâm nghiệp khác trong tương lai khi có nguồn vốn đầu tư.                   

Trên đây là nội dung báo cáo, đánh giá Nghị quyết Quy hoạch đường Lâm 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030./. 

(Kèm theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố) 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hải 
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