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           Bắc Kạn, ngày  15  tháng 5 năm 2024 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

 dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2) 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình số 70/TTr-SNN ngày 07/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

(BCĐXĐCCTĐTDA) Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2).  

2. BCĐXĐCCTĐTDA Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 

(lần 2) số 134/BC-SNN ngày 06/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định. 

4. Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 18/5/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. 

5. Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua Quy hoạch đường Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 (bổ sung). 

6. Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 -  2025. 

7. Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 

2021 - 2025. 

8. Công văn số 2673/UBND-GTCNXD ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh về 

việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh/báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án thuộc danh mục hoàn trả, thu hồi số vốn ứng trước. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH: 

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;  

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
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3. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 

các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tỉnh Bắc Kạn. 

4. Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm 

A, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án nhóm B và giao 

nhiệm vụ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm 

C do địa phương quản lý. 

5. Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết 

cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.  

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh 

chủ trương đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản. 

 

Phần thứ hai 

Ý  KIẾN THẨM ĐỊNH BCĐXĐCCTĐTDA ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP 

TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (theo Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 10/12/2020, Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của 

HĐND tỉnh Bắc Kạn) 

1. Tên dự án: Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Dự án nhóm: B, lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn 83 xã, phường, thị trấn của 08 huyện, 

thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn. 

6. Quy mô đầu tư: Xây dựng 251 tuyến (tăng 68 tuyến) đường lâm nghiệp với 

tổng chiều dài khoảng 499,50 km (tăng 54,50 km), tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông 

nông thôn loại C (TCVN 10380-2014) có châm trước về độ dốc.  

7. Tổng mức đầu tư dự án: 224,551 tỷ đồng. 

8. Nguồn vốn: nguồn vốn ngân sách trung ương (200 tỷ đồng) và nguồn vốn 

tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 

(24,551 tỷ đồng). 
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9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại 

Báo cáo thẩm định số 143/BC-UBND ngày 13/5/2024. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH  

1. Về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Hội đồng thẩm định nhất trí về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2).  

2. Về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định BCĐXĐCCTĐTDA 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiêm túc trong việc tuân thủ các 

quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định BCĐXĐCCTĐTDA. 

3. Về sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực sau điều chỉnh:  

Các tuyến đường bổ sung phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đường lâm 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được 

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 

và Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 29/6/2023. 

4. Về sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C: 

BCĐXĐCCTĐTDA sau điều chỉnh không làm thay đổi nhóm dự án đã được 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của 

HĐND tỉnh. 

5. Về những nội dung cơ bản của BCĐXĐCCTĐTDA: 

5.1. Quy mô đầu tư 

STT 

Nội dung đã phê duyệt tại Nghị 

quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung đề nghị điều chỉnh 

2 

Xây dựng 251 tuyến (tăng 68 

tuyến) đường lâm nghiệp với tổng 

chiều dài khoảng 499,50 km (tăng 

54,50 km), tiêu chuẩn thiết kế 

đường giao thông nông thôn loại 

C (TCVN 10380-2014) có châm 

trước về độ dốc. Trong đó: 

- Điều chỉnh cắt giảm 57 tuyến 

đường lâm nghiệp đã được phê 

Điều chỉnh quy mô dự án: Xây dựng 

495,0 km tuyến đường lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh theo tiêu chuẩn thiết kế đường 

giao thông nông thôn loại C (TCVN 

10380-2014) có châm trước về độ dốc. 

Trong đó: 

- Điều chỉnh cắt giảm chiều dài 70,96 km 

đường lâm nghiệp đã được phê duyệt tại 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 
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STT 

Nội dung đã phê duyệt tại Nghị 

quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung đề nghị điều chỉnh 

duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 

2020 của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án Đường lâm 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2021 - 2025 với tổng chiều dài là 

192,1 km. 

- Điều chỉnh thay thế, bổ sung 125 

tuyến đường lâm nghiệp mới, tổng 

chiều dài là 246,60 km. 

01/8/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai 

đoạn 2021 - 2025. 

- Điều chỉnh bổ sung 41 tuyến đường lâm 

nghiệp mới, tổng chiều dài là 66,46 km. 

3 
Tổng mức đầu tư dự án: 224,551 tỷ 

đồng 

Tổng mức đầu tư dự án: 222,851 tỷ đồng 

(giảm 1,7 tỷ đồng) 
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Cơ cấu nguồn vốn:  

- 200 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách 

trung ương. 

- 24,551 tỷ đồng bổ sung từ nguồn 

vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân 

sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển 

nguồn sang năm 2023. 

 

Cơ cấu nguồn vốn:  

- 198,3 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách 

trung ương. 

- 24,551 tỷ đồng bổ sung từ nguồn vốn 

tăng thu tiết kiệm chi ngân sách cấp 

tỉnh năm 2022 chuyển nguồn sang năm 

2023. 

 

 

Ý kiến của Hội đồng thẩm định về nội dung đề nghị điều chỉnh: Hội đồng 

thẩm định nhất trí với đề xuất quy mô điều chỉnh nêu trên. Tuy nhiên, đề nghị rà soát kỹ 

lưỡng để đảm bảo tính chính xác về tổng chiều dài tuyến, phù hợp với số liệu trong các 

Biên bản kiểm tra giữa Sở Nông nghiệp và Nông thôn, Chủ đầu tư, Hạt Kiểm lâm và 

chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án; bổ sung số tuyến đường đầu tư; chịu trách 

nhiệm về sự cần thiết đầu tư các tuyến đường đề nghị bổ sung, phù hợp với quy định, 

phát huy hiệu quả đầu tư. 

5.2. Tổng mức đầu tư: Hội đồng thẩm định nhất trí với tổng mức đầu tư dự án 

sau điều chỉnh. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung bảng tính tổng mức đầu tư (số liệu theo quy 

mô đầu tư điều chỉnh). 

5.3. Cơ cấu nguồn vốn: Hội đồng thẩm định nhất trí với cơ cấu nguồn vốn dự án 

sau điều chỉnh. 

5.4. Về phạm vi đầu tư: Hội đồng thẩm định nhất trí với đề xuất quy mô điều 

chỉnh nêu trên. Tuy nhiên, đề nghị rà soát thật kỹ lưỡng danh mục, điểm đầu, hướng 
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tuyến, điểm cuối tuyến, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư 

nhiều lần. 

5.5. Về diện tích đất cần sử dụng:  

- BCĐXĐCCTĐTDA chưa đề cập số liệu diện tích đất cần sử dụng sau điều 

chỉnh, đề nghị làm rõ, xác định diện tích đất chiếm dụng. 

- Rà soát thật kỹ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; yêu cầu phải phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

- Bổ sung số liệu vào biểu số 4: Tổng diện tích rừng có thể phục vụ (ha); đất 

phục vụ trong thi công để đảm bảo phù hợp và thống nhất về nội dung theo Nghị 

quyết số 56/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh. 

- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mới có số liệu về chiều 

dài các tuyến đường, chưa xác định được diện tích đất cần sử dụng đất. Đề nghị, cơ 

quan được giao nhiệm vụ lập đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư làm rõ, để có cơ 

sở xác định theo chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 -

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phân bổ tại Quyết định số 418/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2024. 

6. Về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững sau điều chỉnh dự án: Việc điều chỉnh bổ sung các tuyến đường góp phần 

phát huy hiệu quả vốn đầu tư dự án.  

7. Ý kiến khác: 

- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chưa gửi kèm bản vẽ hướng 

tuyến nên khó cho việc đánh giá và cho ý kiến, đề nghị cơ quan được giao nhiệm vụ lập 

đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư làm rõ, hoàn thiện; làm rõ sự phù hợp của dự án đầu 

tư với quy định về pháp luật đất đai, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. 

- Cần làm rõ những nội dung đã đề cập và ý kiến của thành viên hội đồng trong 

báo cáo đề xuất; tiếp thu, hoàn thiện BCĐXĐCCTĐTDA trước khi trình phê duyệt. 

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Theo báo cáo thẩm định về nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn số 143/BC-UBND ngày 13/5/2024 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

III. KẾT LUẬN 

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2) đã được các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí 

thông qua. Để đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, đề nghị cơ 

quan được giao lập BCĐXĐCCTĐTD rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của 

BCĐXĐCCTĐTDA theo ý kiến thẩm định tại báo cáo này. 
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Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2), đề nghị 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hoàn thiện và báo cáo cấp có 

thẩm quyền theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, GTVT; 

- Ban QLDA ĐTXDCT NN&PTNT; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH HĐTĐ 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH TT UBND TỈNH 

Đinh Quang Tuyên 
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